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PTE-S Berichte 
 
 
Der vorliegende Halbjahresbericht unterrichtet die Beteiligten an den Stilllegungsarbeiten, die 
aus dem BMBF-Titel „Stilllegung und Rückbau kerntechnischer Versuchs- und Demonstrati-
onsanlagen“ finanziert werden, weiter die im Rahmen des Förderkonzepts „Stillle-
gung/Rückbau kerntechnischer Anlagen“ FuE-Arbeiten durchführenden Forschungsstellen, 
sowie zuständige Behörden. Eine Weitergabe des Berichtes oder seines Inhaltes an Dritte be-
darf der Zustimmung des Projektträgers des BMBF. 
 
Verantwortlich für den Inhalt sind die Autoren bzw. die entsprechenden Forschungsstellen. 
Die Forschungszentrum Karlsruhe GmbH übernimmt keine Gewähr insbesondere für die 
Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben sowie die Beachtung privater 
Rechte Dritter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Vorwort 
 
 
Die Forschungszentrum Karlsruhe GmbH ist im Auftrag des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Arbeit (BMWA) sowie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) Projektträger für den Programmbereich „Entsorgung“. 
Dieser Auftrag umfasst die Förderkonzepte „Forschungsförderung zur Entsorgung gefährli-
cher Abfälle in tiefen geologischen Formationen“ und „Stilllegung/Rückbau kerntechnischer 
Anlagen“. Im Rahmen dieses Auftrages betreut der Projektträger WTE u. a. für BMBF, Refe-
rat 413, die FuE-Vorhaben zu Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen.  
Der vorliegende Fortschrittsbericht dokumentiert Stand und Ergebnisse dieser FuE-Vorhaben 
und darüber hinaus der Stilllegungsprojekte, die aus dem im Geschäftsbereich des BMBF 
befindlichen Stilllegungstitel finanziert werden. Er wird von WTE halbjährlich herausgege-
ben, um den auf der vorangehenden Seite genannten Personenkreis über die durchgeführten 
Arbeiten zu informieren. 
Der Bericht ist folgendermaßen aufgebaut: 
 
Teil 1 stellt die Stilllegungsprojekte des BMBF in Form von formalisierten Zwischenberich-
ten dar und zwar 
- die Projekte MERLIN und AVR am Standort Jülich 
- die Projekte des HDB, KNK, MZFR und WAK am Standort Karlsruhe 
- die Restabwicklung des THTR 300 
- die Schließung der Schachtanlage Asse 
- die Stilllegung des Forschungsreaktors TRIGA Heidelberg II 
- Projekt MAREN bei GKSS. 
Der Stilllegungszustand des BER I am HMI ist seit 1974 unverändert. Daher entfällt die zu-
letzt in PTE-S Nr. 3 erfolgte Darstellung. 
 
Teil 2 behandelt die FuE-Vorhaben des Förderkonzepts „Stilllegung/Rückbau kerntechni-
scher Anlagen“, gegliedert nach 
- Liste der Fördervorhaben, 
- formalisierte Zwischenberichte, geordnet nach Förderkennzeichen, 
- ausführenden Forschungsstellen. 
Da Referat 413 eine koordinierende Zuständigkeit für Strahlenforschung übertragen bekam, 
werden seit 2002 auch Strahlenforschungsvorhaben gefördert. Diese sind ebenfalls in Teil 2 
aufgeführt. 
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1 Stilllegungsprojekte des BMBF 
 
1.1 FZ Jülich 
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Zuwendungsempfänger: 
Forschungszentrum Jülich GmbH, Postfach 11 60, 52412 Jülich 
Vorhabensbezeichnung: 
Stilllegung und Abbau des Forschungsreaktors FRJ-1 (MERLIN) 
Laufzeit des Vorhabens: 
1996 bis 2006  
Berichtszeitraum: 
01.01.2005 bis 30.06.2005 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
25,3 Mio. € 
Projektleiter: 
Dipl.-Ing. Stahn 
 
 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 
 
Beim Forschungsreaktor FRJ-1 (MERLIN) handelte es sich um einen mit Leichtwasser moderierten und gekühl-
ten Schwimmbad-Reaktor britischer Bauart. Er wurde von 1958 bis 1962 auf dem Gelände des Forschungszent-
rums errichtet. Seit 1964 wurde er zur Durchführung von Experimenten betrieben.  
 
Nach ca. 21 Betriebsjahren wurde der Forschungsreaktor 1985 endgültig abgeschaltet und in den Stillstandsbe-
trieb überführt. Noch im gleichen Jahr wurden die Brennelemente aus der Anlage entfernt und nach einer Zwi-
schenlagerung zur Wiederaufarbeitung verbracht. 
 
Mit der kontinuierlichen Planung und Ausführung entscheidender Abbautätigkeiten wurde erst 1996 begonnen. 
Der Rückbau der Anlage erfolgt auf der Basis mehrerer Teilgenehmigungen, die inhaltlich im wesentlichen wie 
folgt abgegrenzt sind: 
 
1. Abbau der Kühlkreisläufe und Experimentiereinrichtungen 
2. Ausbau der Reaktortankeinbauten 
3. Abbau des Reaktorblocks 
4. Freimessung und Freigabe der Reaktorhalle 
 
Die Rückbauarbeiten, die sich aus den Positionen 1. und 3. ergeben, sind vollständig abgeschlossen. 
 
2. Stand des Projektes und Ereignisse im Berichtszeitraum 
 
Im ersten Halbjahr 2005 hat sich durch Beschluss des Vorstandes das Projektziel geändert. Der Forschungsreak-
tor soll nicht mehr bis zur „Grünen Wiese“ zurückgebaut werden. Stattdessen soll die Reaktorhalle nach der 
Freimessung und Freigabe sowie Entlassung aus dem Geltungsbereich des Atomgesetzes (AtG) als konventio-
nelle Halle genutzt werden. 
 
Der Rückbau des FRJ-1 ist mittlerweile weit fortgeschritten. Nach Rückbau des Reaktorblocks, der Ende 2003 
abgeschlossen wurde, wurde mit Vorbereitungsmaßnahmen zur Freimessung der Reaktorhalle begonnen. Vor 
diesem Hintergrund wurden im ersten Halbjahr 2005 im Wesentlichen die nachfolgenden Tätigkeiten durchge-
führt:  
 
1. Rückbau elektrotechnischer Versorgungseinrichtungen  und Montage von Provisorien 
Der Rückbau der elektrotechnischen Versorgungseinrichtungen und die Montage von Provisorien, z. B. in 
Form von Notbeleuchtung, Baustellenbeleuchtung, Baustromversorgung, wurde vorläufig abgeschlossen. Die 
restliche Freischaltung und der restliche Abbau erfolgen sukzessive mit Außerbetriebnahme der zurzeit im-
mer noch benötigten Komponenten, z. B. Umluftgebläse, Schleusentore, Hallenkran. 
32. Rückbau der Einhausung um den ehemaligen Reaktorblock 
Die Einhausung, die, gemeinsam mit den vorhandenen Lüftungsanlagen AS1 und AS2, noch zur Vermeidung 
von Kontaminationsausbreitung bei den Dekontaminationstätigkeiten verwendet wurde, wurde mittlerweile 
abgebaut und wird für eine weitere Verwendung vorgehalten. 
3. Demontage der Medienver- und entsorgungsleitungen und sonstiger Einrichtungen, im wesentlichen 
- vollständiger Rückbau des Feuerlöschsystems und Schaffung einer Ersatzlösung, 
- Abbau aller Versorgungssysteme, z. B. Druckluft, Frischwasser, 
- Demontage des Sumpfbehälters einschl. der zugehörigen Rohrleitungen, 
- Abbau von Lüftungskanälen in Zwischen- und Experimentierebene und 
- Entkernung und Teilabbau des Rangierverteilerraumes. 
Das Gesamtpaket bzgl. der Demontage der Medienver- und entsorgungsleitungen und sonstiger Einrichtun-
gen wurde im Berichtszeitraum zu ca. 80 % abgeschlossen. 
4. Dekontamination der Reaktorhalle FRJ-1 
Der Umfang der ursprünglich angedachten Dekontaminationsarbeiten wurde im Berichtszeitraum zu ca.  
75 % abgeschlossen. Im Zuge der Durchführung dieser Dekontaminationsarbeiten wurde jedoch festgestellt, 
dass die Kontamination teilweise sehr weit in die Decken- bzw. Wandstruktur eingedrungen ist. Im Rahmen 
der Voruntersuchung konnte dies nicht festgestellt werden, da diese Bereiche vorher unzugänglich waren. 
Aufgrund dieser Entwicklung müssen die Dekontaminationsmaßnahmen erheblich erweitert werden. Zur 
vollständigen Beseitigung der Kontaminationen aus diesen Bereichen - Voraussetzung für die Freimessung 
der ehemaligen Reaktorhalle - ist in einem definierten Raumbereich die Entfernung von Decken und Innen-
wänden erforderlich. Ob die nun erforderlichen zusätzlichen Maßnahmen Einfluss auf den Abschlusstermin 
des Projektes haben, wird sich im nächsten halben Jahr herausstellen. 
5. Qualifizierung des In-situ-Messgeräts für die Freimessung der Reaktorhalle 
Mit Bezug auf die Qualifizierung des In-situ-Messverfahrens für die Freimessung der Reaktorhalle des FRJ-1 
wurde mit den Arbeiten Anfang 2005 begonnen. Die Abnahme wird im Beisein von Aufsichtsbehörde und 
Gutachter in der 2. Jahreshälfte 2005 an der In-situ-Gammaspektrometrie-Kalibrierwand K-RISK der Uni-
versität Regensburg stattfinden. 
 
Neben dem oben aufgeführten Tätigkeitsspektrum wurden im ersten Halbjahr 2005 verschiedene Planungstätig-
keiten durchgeführt. Diese betrafen u. a. die Durchführung der erweiterten Dekontaminationsmaßnahmen (s. o.). 
Darüber hinaus wurden sowohl für den Abbau des Fortluftkamins als auch für den Abbau der Reaktorwarte 
Detail-Ablaufpläne erstellt und zur Zustimmung der Aufsichtsbehörde eingereicht. Parallel zu den Planungstä-
tigkeiten wurde mit der Erstellung der entsprechenden Anfrageunterlagen begonnen.  
 
3. Geplante Weiterarbeit 
 
Die Demontage der Medienver- und entsorgungsleitungen und sonstiger Einrichtungen wird wie geplant fortge-
setzt. Entsprechendes gilt für die zurzeit stattfindenden Dekontaminationsarbeiten.  
 
Nach Abschluss der Planungsarbeiten für die erweiterten Dekontaminationsmaßnahmen wird ein entsprechender 
Antrag an die Aufsichtsbehörde gestellt. Bei den geplanten Maßnahmen sollen vorrangig Werkzeuge und Hilfs-
mittel verwendet werden, die sich beim Abbau des Reaktorblocks bewährt haben. Nach Durchführung der erwei-
terten Dekontaminationsmaßnahmen durch Abbruch der festgelegten Wände und Decken wird noch einmal eine 
verfeinerte Reinigungs- und Dekontaminationsstufe nachgeschaltet. Bis zu diesem Zeitpunkt wird das In-situ-
Messverfahren qualifiziert sein und mit den ersten Messungen kann begonnen werden. 
 
Auf Grundlage der sich zurzeit in Bearbeitung befindlichen Anfrageunterlagen (s. o.) werden die entsprechenden 
Arbeiten Anfang der 2. Jahreshälfte 2005 ausgeschrieben. 
 
4. Erfindungen, Verbesserungen, Schutzrechte, Berichte, Veröffentlichungen, Internationales 
 
Sachstandsberichte an BMBF (Bund) und MSWWF (Land). 
 
5. Kosten 
 
Kosten bisher (von 1996 bis 2004): 
Kosten Berichtszeitraum (Ansatz 2005): 
Zukünftige Kosten: 
Geldgeber: 
20,38 Mio. €
ca. 1,80 Mio. €
ca. 3,12 Mio. €
Bund 90 %, Land 10 %
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Zuwendungsempfänger: 
AVR GmbH, Postfach 11 60, 52412 Jülich 
Vorhabensbezeichnung: 
Vollständiger Abbau des AVR 
Laufzeit des Vorhabens: 
1987 bis 2012  
Berichtszeitraum: 
01.01.2005 bis 30.06.2005 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
398,7 Mio. € 
Projektleiter: 
Dipl.-Ing. Rittscher 
 
 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 
 
Der Versuchsreaktor AVR ist ein heliumgekühlter graphitmoderierter Hochtemperaturreaktor 
mit kugelförmigen Brennelementen ("Kugelhaufenreaktor"). Der Reaktor war die erste aus-
schließlich in der Bundesrepublik Deutschland entwickelte Kernkraftanlage. Seine thermische 
Leistung betrug 46 MW, die elektrische Bruttoleistung 15 MW. Aufgabe der Anlage war es, 
den sicheren Betrieb und die Verfügbarkeit dieses neuen Reaktortyps zu demonstrieren, 
Komponenten und insbesondere HTR-Brennelemente zu erproben sowie reaktortypbezogene 
Experimente durchzuführen. Der Standort des Reaktors grenzt unmittelbar an das Gelände des 
Forschungszentrums Jülich (FZJ). Nach 21 Betriebsjahren wurde die Anlage Ende 1988 abge-
schaltet. Zwischenzeitlich sind die Brennelemente aus der Anlage entfernt und ein Großteil 
der Einbauten demontiert. Nach der jetzigen Planung soll die Kraftwerksanlage vollständig 
zurückgebaut werden, nachdem der Reaktorbehälter als Ganzes gezogen und außerhalb der 
Anlage bis zu seiner späteren Zerlegung zwischengelagert worden ist. 
 
2. Stand des Projektes und Ereignisse im Berichtszeitraum 
 
Im Berichtszeitraum wurde die Demontage von Reaktorhilfssystemen im Schutzbehälter fort-
geführt. Die obersten Bühnen wurden als Vorbereitung auf die geplanten Änderungen am 
oberen Schutzbehälter und zur Demontage der Bühnen weiter frei geräumt. Mit der Demonta-
ge der Vakuumpumpe als Hauptstrahlenquelle wurde begonnen. Im Beschickungsraum unter-
halb des Reaktorbehälters wurde eine Vielzahl von Komponenten und Abschirmungen abge-
baut als Vorbereitung auf die Demontage der Beschickungswände. 
Der Bau der Materialschleuse als neuer Transportweg aus dem Reaktorgebäude schreitet vor-
an. Im Berichtszeitraum wurden die Fundamentarbeiten abgeschlossen und mit den Stahl-
hochbauarbeiten begonnen. Ein neuer Genehmigungsantrag zum vollständigen Abbau der 
Anlage wurde fertig gestellt und im Februar eingereicht. 
Der Betrieb der Restanlagen einschließlich des Messprogramms zur Überwachung der Bo-
denkontamination des Anlagengeländes verlief im Berichtszeitraum ohne Besonderheiten. Die 
Änderungsarbeiten und Neuinstallationen zur Fernüberwachung der Anlage nach dem Weg-
fall des Wechselschichtdienstes wurden fertig gestellt. Der Schichtdienst wird zunächst wegen 
der umfangreichen Bautätigkeiten beibehalten. 
53. Geplante Weiterarbeit 
 
- Weiterführung der Demontagearbeiten der elektro- und verfahrenstechnischen Anlagentei-
le im Schutzbehälter 
- Abbau der Zugabewand der Beschickungsanlage 
- Weiterbau der Materialschleuse 
- Weiterplanung und Durchführung von Versuchen zur Verfüllung des Reaktorbehälters mit 
Porenleichtbeton 
 
4. Erfindungen, Verbesserungen, Schutzrechte, Berichte, Veröffentlichungen, Internati-
onales 
 
Keine zitierfähigen Berichte bzw. Publikationen. 
 
5. Kosten 
 
Kosten bisher (von 1987 bis 2004): 
Kosten Berichtszeitraum (Januar-Juni 2005): 
Zukünftige Kosten: 
 
 
Geldgeber: 
217,9 Mio. € 
9,6 Mio. €
171,2 Mio. €
398,7 Mio. €
Bund 90 %, Land 10 % (bis 31.03.2003)
Bund 70 %, Land 30 %  (ab 01.04.2003)
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1.2 FZ Karlsruhe 
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Zuwendungsempfänger: 
Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Postfach 36 40, 76021 Karlsruhe 
Vorhabensbezeichnung: 
Stilllegung von Teilanlagen der Hauptabteilung Dekontaminationsbetriebe (HDB) 
Laufzeit des Vorhabens: 
1994 bis 2030  
Berichtszeitraum: 
01.01.2005 bis 30.06.2005 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
113,0 Mio. €  
Projektleiter: 
Dipl.-Ing. Funk 
 
 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 
 
Die Hauptabteilung Dekontaminationsbetriebe (HDB) ist dem Geschäftsbereich Stilllegung 
nuklearer Anlagen des Forschungszentrums Karlsruhe GmbH zugeordnet. Ihre Aufgabe ist 
die Entsorgung von radioaktiven Abfällen und Reststoffen des Forschungszentrums sowie der 
am Standort vorhandenen Einrichtungen und Anlagen: 
 
- Betriebsabfälle und Reststoffe aus dem Rückbau der Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe 
(WAK) 
- Abfälle des Europäischen Instituts für Transurane (ITU) 
- Betriebsabfälle und Reststoffe aus dem Rückbau der Reaktoren MZFR und KNK 
- Landessammelstelle Baden-Württemberg (LSStBW) 
 
Dementsprechend orientieren sich die technische Auslegung sowie die zugehörigen Geneh-
migungen in erster Linie an den standortbezogenen Entsorgungsaufgaben. Darüber hinaus 
erbringt die HDB im Rahmen freier Kapazitäten Konditionierungsleistungen für Dritte.  
 
Gegenwärtig werden von der HDB folgende Anlagen betrieben: 
• LAW-Eindampfung 
• Zementierung 
• LAW-Verschrottung 
• MAW-Verschrottung 
• Geräte-Dekontamination 
• Verbrennungsanlage  
• Reststofflager 
• Zwischenlager für wärmeentwickelnde und nicht wärmeentwickelnde Abfallgebinde 
• Freimesslabor 
• Radiochemisches Labor. 
 
Parallel zum Fortschritt der Rückbauarbeiten bei WAK, MZFR und KNK werden nicht mehr 
benötigte Anlagen der HDB bereits zurückgebaut. Die gesamte Anlage soll nach Erfüllung 
ihrer Aufgaben bis zum Jahre 2030 beseitigt werden.  
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2. Stand des Projektes und Ereignisse im Berichtszeitraum 
 
Es fanden weiterhin keine Rückbaumaßnahmen statt. 
 
- MAW-Eindampfanlage, Bau 555 
Die weiteren Rückbau-Maßnahmen sind vom Rückbau der alten LAW-Eindampfung (s. u.) 
abhängig. 
 
- LAW-Eindampfungsanlage und Zementierung II, Bau 545 
Da an der Ende 2003 in Betrieb genommenen neuen Anlage (III) Schäden aufgetreten sind, 
die derzeit beseitigt werden, wird die alte Anlage (II) mindestens bis Spätjahr 2005 weiter 
genutzt. Die Rückbauarbeiten sind daher zurückgestellt worden.  
Der Sicherheitsbericht befindet sich noch in der Begutachtung. 
 
3. Geplante Weiterarbeit 
 
LAW-Eindampfung (Bau 545): Keine Aktivitäten (s. o.) 
 
4. Erfindungen, Verbesserungen, Schutzrechte, Berichte, Veröffentlichungen, Internati-
onales 
 
keine 
 
5. Kosten 
 
Kosten bisher (von 1994 bis 12/2004): 
Kosten Berichtszeitraum: 
Zukünftige Kosten: 
Geldgeber: 
11,96 Mio. € 
0,02 Mio. € 
101,02 Mio. € 
Bund 90 %, Land 10 % 
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Zuwendungsempfänger: 
Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Postfach 36 40, 76021 Karlsruhe 
Vorhabensbezeichnung: 
Stilllegung der Kompakten Natriumgekühlten Kernreaktoranlage (KNK) 
Laufzeit des Vorhabens: 
1992 bis 2009 
Berichtszeitraum: 
01.01.2005 bis 30.06.2005 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
298,0 Mio. € 
Projektleiter: 
Dipl.-Ing. Graffunder 
 
 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 
 
Die Kompakte Natriumgekühlte Kernreaktoranlage KNK war ein Versuchskernkraftwerk mit 20 MW 
elektrischer Leistung auf dem Gelände des Forschungszentrums Karlsruhe. Die Anlage wurde zu-
nächst von 1971 bis 1974 mit einem thermischen Kern als KNK I und dann ab 1977 mit einem schnel-
len Kern als Schnellbrüterkraftwerk KNK II betrieben. Eigentümer der Anlage ist das Forschungszent-
rum Karlsruhe, Betreiber die Kernkraftwerk-Betriebsgesellschaft mbH (KBG). 
Das Kühlsystem der KNK war in zwei Primär- und Sekundärkreisläufe aufgeteilt, die mittels Natrium 
die im Reaktor erzeugte Wärme an die tertiären Wasser-Dampf-Kreisläufe übertrugen. Der dort er-
zeugte Dampf betrieb einen Turbogenerator. 
 
Die KNK-Anlage wurde im August 1991 abgeschaltet. Das Stilllegungskonzept sieht vor, die Anlage 
in 10 Schritten gemäss dem folgenden Plan und entsprechend in 10 Stilllegungsgenehmigungen (SG) 
vollständig abzubauen (grüne Wiese): 
 
1. Entsorgen der Brennelemente (Betriebs-Genehmigung) 
2. Abbau des Tertiärsystems (1. SG) 
3. Abbau des Objektschutzes (2. SG) 
4. Entsorgung des Sekundärnatriums und Abbau der Blendenverstelleinrichtung (3. SG) 
5. Entsorgung des Primärnatriums und Abbau der Wechselmaschine (4. SG) 
6. Abbau der Sekundärsysteme (5. SG) 
7. Umstellung der E-Versorgung und Abriss von Gebäuden (6. SG) 
8. Verbleibende Arbeiten zum Abbau der Primärsysteme (7. SG) 
9. Abbau der Primärsysteme (8. SG) 
10. Ausbau Reaktortank und Abbau biologischer Schild (9. SG) 
11. Abbau Hilfssysteme, Freimessen und Abriss der restlichen Gebäude bis zur „grünen Wiese“ 
(10. SG) 
 
Die Rückbauarbeiten im Rahmen der ersten 8 Stilllegungsgenehmigungen sind vollständig abge-
schlossen. 
 
2. Stand des Projektes und Ereignisse im Berichtszeitraum 
 
Im Rahmen der 9. SG wurde mit den Demontagearbeiten begonnen. Anfang April 2005 war die De-
montage des Thermoschockblechs oberhalb des Reaktors abgeschlossen (64 Teile). Die Teile wurden 
in Waschkörbe verpackt und sind im Pufferlager eingelagert. Seit April wird am Reflektor, dem 
schwersten (ca. 12 t) und am höchsten aktivierten Einbauteil, gearbeitet. Bisher wurden 9 Teile des 
oberen Schusses  mit maximalen Schnitttiefen von 160 mm ausgefräst. Die ausgefrästen Teile werden 
11 
jeweils mit dem Zerlegewerkzeug (ZWZ) aus dem Reaktortank transportiert, an den Belademanipula-
tor übergeben und in die Waschkörbe geladen. Dabei wird ein strenger Beladeplan eingehalten, um die 
Anzahl der Waschkörbe zu minimieren (Minimierung der Endlagerkosten). Insgesamt wurden bisher 9 
Körbe mit Abfall erzeugt, davon 4 Körbe mit Reflektorteilen. Ein Korb mit Reflektorteilen weist Do-
sisleistungen von bis zu 630 mSv/h in Kontakt auf.  
Bei den bisherigen Arbeiten hat sich gezeigt, dass sowohl die Handlingzeiten als auch die eigentlichen 
Schnittzeiten unterschätzt wurden. Aufgrund der verzögerten Demontage hat der Generalunternehmer 
eine Analyse der Gründe für Verzögerungen beim Zerlegen des Reaktortanks präsentiert und einen 
Maßnahmenkatalog zur Beschleunigung der Demontage sowie ein Versuchsprogramm zur Verifizie-
rung der vorgeschlagenen Maßnahmen vorgestellt, die nun abgearbeitet werden. U. a. werden Werk-
zeuge und Module modifiziert und das ZWZ wartungsfreundlicher gestaltet. Diese Ertüchtigungs- und 
Verbesserungsmaßnahmen sollen im August 2005 abgeschlossen sein. Danach erfolgt eine Neubewer-
tung des Terminplans. Daneben laufen übergeordnete Planungen zum Strahlenschutz, zur Klassifizie-
rung und Verpackung der Reststoffe sowie Abstimmungen mit dem Gutachter zum teilweise geänder-
ten Abbaukonzept.  
Für die Rückholung der sieben Kühlfallen von HDB mit anschließender Nachzerlegung bei KNK ist 
das TÜV-Gutachten im Entwurf fertig und soll in Kürze bei KNK eingehen. Mit dem letzten Nachtrag 
an den GU wurde auch der Vertragstermin für den Abschluss der Demontage des Reaktortanks (Paket 
1) neu festgelegt, und zwar auf den 28.02.06, was einer Verschiebung des ursprünglichen Termins um 
35 Monate entspricht. Nach aktuellem Projektterminplan verschiebt sich dieser Termin aber auf Okto-
ber 2006 unter der Maßgabe, dass die zuvor aufgeführten Maßnahmen zur Beschleunigung greifen. 
Unmittelbar an die Demontage des Reaktortanks schließen sich die Demontagen zu Paket 2 an. Die 
Gesamtdemontagedauer von Paket 2 (Beginn Demontage Wärmeisolierung bis Ende Demontage Bio-
logischer Schild mit Einbauten) wird mit drei Jahren angesetzt. Durch die Neustrukturierung des GU-
Vertrages und die Verlängerung der Projektlaufzeit kommt es zur Erhöhung der Projekt- und Restbe-
triebskosten. Der Endtermin ist daher von 2007 auf Dezember 2009 verschoben worden.  
 
3. Geplante Weiterarbeit 
 
9. SG: (Demontage Reaktortank/Bioschild): Fortsetzung Demontage Reaktortank mit Reflek-
tor/Thermischer Schild; Abschluss Planung Abbau Wärmeisolierung.  
10. SG: Revision Sicherheitsbericht.  
Kühlfallen: Erteilung Genehmigung; Freigabe Ausführungsbeschreibung; Beschaffung der Hard-
ware, Zerlegung/Waschen 1. Kühlfalle.  
 
4. Erfindungen, Verbesserungen, Schutzrechte, Berichte, Veröffentlichungen, Internationales 
 
Hillebrand, I.; Brockmann; K.; Minges, J.; Pfeifer, W.; Benkert, J.; Willmann, F.: Rückbau der Kom-
pakten Natriumgekühlten Kernreaktoranlage (KNK) - Kalte Inbetriebsetzung und Durchführung der 
ersten Schritte.  7. Internat. Symposium 'Konditionierung radioaktiver Betriebs- und Stilllegungsabfäl-
le' (KONTEC 2005), Berlin, 20.-22.04.2005 
Pfeifer, W.; Hillebrand, I.; Brockmann, K.; Minges, J.: Decommissioning KNK - First Steps in Dis-
mantling of the High Activated Reactor Vessel.  8th WANO FBR Group Meeting, FZK Karlsruhe, 
May 31 - June 1, 2005 
 
5. Kosten 
 
Kosten bisher (von 1992 bis 12/2004): 
Kosten Berichtszeitraum: 
Zukünftige Kosten: 
Geldgeber: 
218,6 Mio. € 
3,0 Mio. € 
76,4 Mio. € 
Bund 90 %, Land 10 % 
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Zuwendungsempfänger: 
Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Postfach 36 40, 76021 Karlsruhe 
Vorhabensbezeichnung: 
Stilllegung des Mehrzweck-Forschungsreaktors MZFR  
Laufzeit des Vorhabens: 
1985 bis 2009 
Berichtszeitraum: 
01.01.2005 bis 30.06.2005 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
285,5 Mio. € 
Projektleiter: 
Dipl.-Ing. Eisenmann 
 
 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 
 
Der Mehrzweckforschungsreaktor im Forschungszentrum Karlsruhe war ein schwerwasser-
gekühlter und –moderierter Druckwasser-Reaktor. Von 1965 bis 1984 diente er u. a. als Testreak-
tor zur Entwicklung von Schwerwasser-Kernkraftwerken und zur Erprobung von Brennelemen-
ten. Neben der Stromerzeugung diente ein Teil der erzeugten Wärme zur Gebäudeheizung. Nach 
der Abschaltung 1984 wurden die Brennelemente entladen und das Schwerwasser aus der Anlage 
entfernt. Mit der eigentlichen Stilllegung wurde 1985 begonnen. 
 
Das Stilllegungskonzept sieht die Beseitigung in den folgenden acht Schritten vor, die mit Teilge-
nehmigungen (TSG) abgewickelt werden: 
1./2. Außerbetriebnahme aller nicht benötigten Systeme, Trocknung aller D2O-Systeme, Redu-
zierung der weiterhin benötigten Hilfsanlagen, Abbau der Heizwasserversorgung  
3. Demontage der Kraftwerksanlage, der Abwasseraufbereitung, der Notstromanlage und Ab-
riss der Kühltürme  
4. Demontage der Reaktorhilfssysteme, Abbau des Sekundärsystems im Reaktorgebäude, De-
kontamination des Primärsystems  
5. Abbau der Zaunanlage  
6. Demontage des Primärsystems und der Reaktorsysteme im Reaktorgebäude  
7. Fernbediente Demontage des Reaktordruckbehälters mit Einbauten  
8. Dekontamination und Abriss der Gebäude. 
Die ersten 6 Schritte sind abgeschlossen. 
 
2. Stand des Projektes und Ereignisse im Berichtszeitraum 
 
Zur Durchführung des 7. Stilllegungsschritts (7. SG) wurde nach der Erteilung der Genehmigung 
am 07.01.1999 die Baustelle für die RDB-Zerlegung eingerichtet. Die stabförmigen Komponenten 
oberhalb und innerhalb des RDB sind entfernt. Die Trockenzerlegung Teil 1 (Zerlegung des RDB-
Deckels) und Teil 2 (Oberer Füllkörper und Füllkörpertragring) wurden in 2003 abgeschlossen. 
Der Zerlegebereich wurde dekontaminiert, die Erprobungen am VAK-Teststand wurden 2004 
abgeschlossen. Die Erprobung eines zusätzlichen Unterwassertrennschleifers in einem Ver-
suchsaufbau am MZFR wurde im Mai 2005 abgeschlossen. Da sich das Verfahren jedoch als sehr 
zeitaufwändig herausgestellt hat, wird als weiteres Back-up-Verfahren das CAMC-Verfahren 
(Contact-Arc-Metal-Cutting) vorgesehen. Hierfür wurden die ersten Testschnitte zum Nachweis 
der Eignung für MZFR durchgeführt. Die Planung und Fertigung der Komponenten zur Adaption 
auf den bei der Unterwasserzerlegung eingesetzten Werkzeugträger wird durchgeführt. 
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Der Einbau und die Inbetriebsetzung der Systeme und Gewerke der Nasszerlegeeinrichtungen im 
MZFR sind im August 2004 erfolgt, so dass im September planmäßig mit der Unterwasserzerle-
gung begonnen werden konnte. Bis zum Juni 2005 konnten die verbliebenen fünf Trennrohre un-
ter Wasser zerlegt werden, die Moderatorfall- und Ringleitung ausgebaut und der gesamte Mode-
ratorbehälter mit dem Plasmaschneidverfahren zurückgebaut werden. Alle diese Teile sind inzwi-
schen endlagergerecht verpackt. Die qualifizierten Zerlegeverfahren zur Unterwasserzerlegung 
haben sich bewährt, die Plasmaschneidanlage arbeitet sehr zuverlässig und effizient. Hierdurch 
wurden aufgetretene technische Schwierigkeiten sicher beherrscht.  
Mitte Juni 2005 wurde der erste Plasmatrennschnitt am Thermischen Schild erfolgreich durchge-
führt. Dessen Zerlegung wird durch verschiedene Faktoren, die beim ersten Trennschnitt festge-
stellt wurden bzw. nicht auszuschließen sind, erschwert (Fugenspalt zwischen RDB-Unterteil und 
Thermischem Schild ist kleiner als in Dokumentation dargestellt und mit Sedimenten aus dem 
Reaktorbetrieb verunreinigt; führt möglicherweise zu Schlackeanhaftungen). Aufgrund der star-
ken Verschmutzungen und Ablagerungen aus der Betriebszeit müssen zusätzliche Reinigungsar-
beiten durchgeführt werden. Verzögerungen für das Gesamtprojekt durch die aus vorgenannten 
Erschwernissen aufgetretenen Verzögerungen sind zu erwarten.  
Die Fertigung der Einrichtungen zum letzten Schritt der 7. Stilllegungsgenehmigung, der Zerle-
gung der unteren Füllkörper und des Unterteils des Reaktordruckgefäßes, hat bis Ende Juni 2005 
einen Fertigungsstand von ca. 90 % erreicht. Das Zerlegekonzept wurde dem Gutachter und der 
Aufsichtsbehörde vorgestellt und Detailfragen zur geplanten Durchführung erläutert. Die Demon-
tage der RDB-Isolierung wird in einem Teststand ab dem 3. Quartal 2005 erprobt. 
Die Revision 2 der Antragsunterlagen der 8. SG wurde mit Behörde und Gutachter besprochen. 
Der Gutachtenentwurf zum 8. Stilllegungsschritt wurde am 07.07.05 vom Gutachter vorgelegt. 
Auf Grund der Finanzmittelsituation 2004/05 mussten die Planungsarbeiten zur 8. SG auch für 
2005 gestoppt werden, um die Planziele der 7. SG erreichen zu können. Die Planungsarbeiten zur 
8. SG mussten sich auf das zur Genehmigung unumgängliche Maß beschränken. Dies führt zu 
Verzögerungen ab 2006 ff.  
 
3. Geplante Weiterarbeit 
 
7. SG (Zerlegung RDB mit Einbauten):  
Zerlegung Thermischer Schild, Versuche zum Einsatz des CAMC-Verfahrens, Tests zur Trocken-
zerlegung Teil 3, insbes. Isolierungsdemontage. 
 
8. SG (Rückbau des aktivierten Teils des Biologischen Schildes, Dekont. und Abriss Gebäude): 
Planungsleistungen zu den Ausschreibungsunterlagen für Geräte und Teststand zum Rückbau des 
Biologischen Schilds. 
 
Bearbeitung des Gutachtens; aufgrund der Mittelsituation keine weiterführenden Maßnahmen.  
 
4. Erfindungen, Verbesserungen, Schutzrechte, Berichte, Veröffentlichungen, Internationa-
les 
 
Fecht, N.; Scheffler, B.; Loeb, A.; Eisenmann, B.: Abenteuer unter Wasser - Plasmabrenner zer-
legt Forschungsreaktor. VDW Technik Themendienst 01/2005 
 
5. Kosten 
 
Kosten bisher (von 1985 bis 12/2004): 
Kosten Berichtszeitraum: 
Zukünftige Kosten: 
Geldgeber: 
222,6 Mio. €
2,9 Mio. €
60,0 Mio. €
Bund 100 %
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Zuwendungsempfänger: 
Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Postfach 36 40, 76021 Karlsruhe 
Vorhabensbezeichnung: 
Stilllegung und Rückbau der Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.07.1991 bis 31.12.2014 
Berichtszeitraum: 
01.01.2005 bis 30.06.2005 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
2.045,1 Mio. € 
Projektleiter: 
Dr. Katzenmeier (Rückb.); Dr. Fleisch (VEK)
 
 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 
 
Die Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe wurde von 1967 bis 1971 als Pilotanlage zur Wiederaufar-
beitung abgebrannter Brennelemente auf dem Gelände des Forschungszentrums errichtet und dann von 
der WAK Betriebsgesellschaft mbH betrieben, die bis heute den Restbetrieb einschließlich der Lage-
rung der hochradioaktiven Spaltproduktlösungen (HAWC) und nun die Stilllegung und den Rückbau 
aller Einrichtungen und Anlagenteile auf dem WAK-Gelände durchführt. Die WAK wurde nach 20-
jährigem Betrieb Mitte 1991 außer Betrieb genommen. In dieser Zeit waren 208 t Kernbrennstoffe bis 
zu einem maximalen Abbrand von 40 GWd/tU wiederaufgearbeitet worden. Für die Abwicklung des 
Gesamtprojektes Stilllegung und Rückbau WAK ist das Forschungszentrum verantwortlich. Der 
Rückbau mit dem Endziel „grüne Wiese“ ist in sechs Schritte aufgeteilt: 
1. Deregulierungsmaßnahmen: Außerbetriebnahme funktionslos gewordener Verfahrensbereiche und 
Anpassung an den reduzierten Anlagenzustand (abgeschlossen). 
2. Erste Rückbaumaßnahmen im Prozessgebäude: Demontage von Prozesssystemen ohne Fernhantie-
rung, Außerbetriebnahme und Abbau bereits stillgelegter Anlagenteile (abgeschlossen). 
3. Stufenweiser Rückbau aller Einrichtungen im Prozessgebäude unabhängig von der HAWC-
Lagerung und Entsorgung mit dem Ziel der Aufhebung des Kontrollbereiches: Beginn mit der 
vorwiegend fernbedienten Ausräumung der Prozesszellen (in Arbeit), Auslagerung der Laborato-
rien aus dem Prozessgebäude (abgeschlossen), Entkopplung des HAWC-Reservelagers (HWL) 
vom Prozessgebäude (in Arbeit), Rückbau der Hilfs- und Nebeneinrichtungen incl. Barrieren, 
Feindekontamination und Freimessen aller Räume. 
4. Deregulierung der HAWC-Lageranlagen (LAVA, HWL) und der Verglasungseinrichtung Karlsru-
he (VEK) nach Abschluss der HAWC-Verglasung, s. u. (Konzeptplanung in Arbeit). 
5. Rückbau aller Einrichtungen des HAWC-Lagerbereiches LAVA/HWL, der VEK und der restlichen 
Anlagen der WAK bis zur Kontrollbereichsauflösung (Konzeptplanung in Arbeit). 
6. Konventioneller Abriss der Gebäude und der restlichen Anlagen nach Aufhebung der Kontroll- und 
Strahlenschutzbereiche sowie Rekultivierung des Geländes. 
Als Voraussetzung zur Durchführung des Rückbaus der HAWC-Lager muss der noch in der LAVA 
lagernde HAWC entsorgt werden. Zur Beseitigung dieses flüssigen Abfalls (ca. 60 m3 mit einem Ak-
tivitätsinventar von 9*1017 Bq β-, γ-Strahler und 8*1015 Bq α-Strahler) wird vor Ort die Vergla-
sungseinrichtung Karlsruhe (VEK) errichtet. Bis zum Abschluss der Verglasung muss der HAWC-
Lagerbetrieb routinemäßig weitergeführt werden. 
 
2. Stand des Projektes und Ereignisse im Berichtszeitraum 
 
Im Projekt Rückbau WAK lag der Schwerpunkt der Arbeiten im Prozessgebäude (PG) weiterhin auf 
dem Freischneiden von Betondurchführungen mit kontaminierten Rohrleitungen, dem großflächigen 
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Wandabtrag sowie der Demontage von Kabeltrassen und Medienleitungen in diversen Zellen und Be-
triebsräumen. Die Freimess-Arbeiten im Laboranbau sind abgeschlossen. Das Probenahme-Programm 
in allen Räumen des PG (Aktivität, Asbest, PCB) ist weiter in Arbeit, der Umbau der Lüftungsanlage 
wird geplant. Der Rohbau des HWL-Anbaus Süd (zur Erschließung des HAWC-Lagers HWL zum 
späteren Rückbau) ist weit fortgeschritten. Die technischen Einrichtungen im neuen Kontrollbereichs-
zugang (Erweiterung LAVA-Sozialtrakt) wurden in Betrieb genommen. Das Gutachten für den fern-
bedienten Rückbau der MAW-Lagerbehälter im HWL nach Ende der Verglasung liegt vor, die Begut-
achtung zum Antrag auf fern bediente Demontage der HAWC-Behälter in HWL und LAVA läuft.  
Die maschinentechnischen Einrichtungen der VEK wurden abgenommen, die Dokumentation überge-
ben. Die Lüftungsanlage ist in Betrieb. Die Funktionsprüfungen des Prozessleitsystems wurden fortge-
setzt. Der Rohrleitungsbau ist abgeschlossen; die Mediensysteme sind in Betrieb. Die Durchstrah-
lungsprüfungen im Zellenbereich und Abgascaisson sind beendet. Für die erste und zweite Teilbe-
triebsgenehmigung wurden die Unterlagen revidiert bzw. erstellt.  
 
3. Geplante Weiterarbeit 
 
WAK-Rückbau:  
Schritt 3: Restdemontage u. Dekontamination 1.OG/2.OG, Fortsetzung Wandabtrag und Sägen der 
Beton-Durchführungsblöcke EG/1.OG/2.OG, Abtrennung Boden- und Wand-Liner, Reststoff-Austrag 
Lüftungs-Leitungen, Kabel, Dübel u. a.; 
Auslagerung Emissionsüberwachung u. Strahlenschutz aus dem PG: Aufbau und Einrichtung Contai-
ner, Einbau/Inbetriebnahme neue Emissions-Messanlage, Abschalten alte Anlage.  
Schritt 5: Errichtung Rohbau u. Innenausbau HWL-Anbau Süd, Gen. Demontage MAW-Behälter, 
Begutachtung Antrag Demontage HAWC-Behälter, Umbau MAW-Abwasserleitung 
 
VEK: 
Antragsunterlagen für 2. Teilbetriebsgenehm. (TBG): Begutachtung Betriebliche Regelungen;  
Gutachten u. Genehmigung 1. TBG;  
Restarbeiten/Dokumentation Maschinen-, Verfahrens-, Elektro-, Leit- und Lüftungstechnik;  
Kalte Inbetriebsetzung: Funktionsprüfungen und Inbetrs.; Ausbildung Personal für 1./2. TBG; 
Zwischenlagerung: Klärung Zwischenlagerung, Genehmigung Transportbereitstellung.  
 
4. Erfindungen, Verbesserungen, Schutzrechte, Berichte, Veröffentlichungen, Internationales 
 
Stollenwerk, A.; Hanschke, C.; Schiele, C.: Messstrategien für die In-situ-Gammaspektrometrie bei 
Freimessungen von Gebäuden und Bodenflächen nach §29 StrlSchV. KONTEC, Berlin, April 2005 
Dutzi, G.; Praxl, H.: Stand der laufenden Rückbaumaßnahmen im Prozessgebäude der WAK. KON-
TEC, Berlin, April 2005 
Taube, M.; Kuper, J.; Schwanzer, S.; Kuttruf, H.: Abschirmprüfung in der Verglasungseinrichtung 
Karlsruhe - Vom Konzept bis zur messtechnischen Überprüfung der Gebäude- und Komponentenaus-
legung. Jahrestagung Kerntechnik 2005, Nürnberg, 10.-12. Mai 2005 
Fleisch, J.; Roth, G.; Tobie, W.; Weishaupt, M.: Verglasungsanlage VEK - Funktionsprüfungen und 
Schritte der Inbetriebnahme bis zur Aufnahme des aktiven Verglasungsbetriebs. dto 
Birringer, K. J.; Heger, K.; Hendrich, K.; Lumpp, W.; Weishaupt, M.: Nach dem Verglasungsbetrieb 
kommt die Stilllegung. Umsetzung von Rückbauerfahrungen beim Anlagenbau am Beispiel der Ver-
glasungsanlage Karlsruhe – VEK.  JK 2005, s. o. 
 
5. Kosten 
 
Kosten bisher (von 7/1991 bis 12/2004): 
Kosten Berichtszeitraum: 
Zukünftige Kosten: 
Geldgeber: 
1.110,9 Mio. €
43,0 Mio. €
891,3 Mio. €
WAK-Fonds 100 %, 
danach Bund 91,8 %, Land 8,2 %
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1.2 THTR 300 
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Zuwendungsempfänger: 
Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH, Siegenbeckstraße 10, 59071 Hamm 
Vorhabensbezeichnung: 
Geordnete Restabwicklung des Projektes THTR 300 
Laufzeit des Vorhabens: 
1997 bis 2009 
Berichtszeitraum: 
Jahresbericht 2004 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
94,5 Mio. € 
Projektleiter: 
Dr. G. Dietrich 
 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 
 
Die Anlage THTR 300 war als Prototyp für Kernkraftwerke mit Kugelhaufen-Hochtemperaturreaktor errichtet 
worden. Sie war ein mit Helium gekühlter grafitmoderierter Reaktor mit kugelförmigen keramischen Betriebs-
elementen. Es handelte sich um eine Zweikreisanlage, bestehend aus einem Helium-Primärkühlkreislauf mit 
nachgeschaltetem Wasserdampfkreislauf und trockener Rückkühlung. Zum 1. September 1989 wurde der Be-
schluss zur Stilllegung der Anlage und Überführung in den sicheren Einschluss gefasst. In der Zeit von Septem-
ber 1989 bis September 1997 wurde das Genehmigungsverfahren zur Stilllegung, die Reaktorkernentladung und 
die Herstellung des sicheren Einschlusses durchgeführt. Zum 01.10.1997 wurde der Erhaltungsbetrieb der sicher 
eingeschlossenen Anlage THTR 300 aufgenommen. 
 
Die sicher eingeschlossene Anlage THTR 300 besteht noch aus den Gebäuden 
- Reaktorhalle 
- Reaktorbetriebsgebäude 
- Reaktorhilfsgebäude 
mit den darin vorhandenen Anlagenteilen sowie 
- dem Meldepult, aufgestellt beim Hauptpförtner des benachbarten Kraftwerkes Westfalen der RWE Power 
AG 
- den Übertragungswegen für leittechnische Signale von den Gebäuden der sicher eingeschlossenen Anlage 
zum Meldepult 
- der Tiefendrainage im Erdreich, außen um die Gebäude verlegt 
- dem temporär einzurichtenden Umladebereich außerhalb der Gebäude für die Umladung von Transport- und 
Lagerbehältern 
 
Alle übrigen baulichen Anlagen und Anlagenteile des Kernkraftwerkes THTR 300 wie das Maschinenhaus, das 
Elektroanlagengebäude, die Notstromdieselanlage, die Trafoanlagen, die Zellenkühltürme, die über- und unterir-
dischen Verbindungen u.s.w. wurden aus dem Geltungsbereich des Atomgesetzes entlassen. Die Brennelemente 
sind aus der Anlage THTR 300 abtransportiert worden. Lediglich innerhalb des Spannbetonreaktordruckbehäl-
ters befindet sich noch ein durch Entladung technisch nicht entfernbarer Rest von < 2,5 kg. 
 
Es bestehen keine Anforderungen mehr auf Grund der nuklearen Sicherheit, des Reaktorbetriebes oder des Um-
ganges mit Kernbrennstoffen. Alle während des Leistungsversuchsbetriebes druck- und aktivitätsführenden 
Anlagenteile sind drucklos, kalt und dauerhaft verschlossen, so dass auf Grund von betriebs- oder verfahrens-
technischen Bedingungen praktisch keine Möglichkeit mehr für eine Freisetzung radioaktiver Stoffe besteht. Da 
der Reaktorkern leer ist und die Brennelemente vom Standort entfernt sind, ist insbesondere Kritikalität ausge-
schlossen. Die Rückhaltung radioaktiver Stoffe geschieht weitgehend passiv als sicherer Einschluss. Auch sind 
keine Sofortmaßnahmen mehr erforderlich, um die Rückhaltung radioaktiver Stoffe in der Anlage sicherzustel-
len.  
Die Dauer des sicheren Einschlusses ist zunächst für 30 Jahre vorgesehen. 10 Jahre vorher ist die Entscheidung 
zu fällen, ob der sichere Einschluss fortgesetzt wird oder die sicher eingeschlossene Anlage THTR 300 entgültig 
beseitigt werden soll. Im Erhaltungsbetrieb werden Einrichtungen betrieben, die der Erhaltung und Überwa-
chung des sicheren Einschlusses dienen. Er umfasst ständige und nichtständige Tätigkeiten und Maßnahmen. 
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Ständige Tätigkeiten oder Maßnahmen sind: 
- die Unterdruckhaltung im ständigen Kontrollbereich 
- die Trocknung der Luft im ständigen Kontrollbereich, so dass unzulässige Korrosionsschäden an den Anla-
genteilen des sicheren Einschlusses vermieden werden 
- die Überwachung der Fortluft im Zusammenhang mit der Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Fortluft  
- die Haltung des Schichtenwasserniveaus 
- die Überwachung des Betriebes von Einrichtungen 
Nichtständige Tätigkeiten oder Maßnahmen sind: 
- die Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen 
- der Abbau von Anlagenteilen 
- die Rücknahme von radioaktiven Abfällen, die aus der Anlage THTR 300 stammen 
- die Lagerung von verpackten radioaktiven bearbeiteten und nicht bearbeiteten Abfällen oder Anlagenteilen, 
die aus der Anlage THTR 300 stammen 
- die Umladung von Transport- und Lagerbehälter 
- die Kontrolle des gesammelten Abwassers und seine Abgabe 
Für diese Tätigkeiten sind gegebenenfalls Zustimmungen der Aufsichtsbehörde oder eventuell separate Geneh-
migungen einzuholen. 
 
2. Stand des Projektes und Ereignisse im Berichtszeitraum 
 
Das Berichtsjahr 2004 ist für die sicher eingeschlossene Anlage THTR 300: 
das 15. Jahr nach der Abschaltung, 
das 9. Jahr nach der Beendigung der Entladung des Reaktorkerns, 
das 7. Jahr des sicheren Einschlusses. 
Die Verfügbarkeit der lufttechnischen Anlagen und der Fortluftbilanzierungseinrichtungen, für die eine Min-
destverfügbarkeit mit der Genehmigung für den Erhaltungsbetrieb vorgegeben wurden, liegen weit über den 
geforderten Mindestwerten. Mit der Durchführung des Erhaltungsbetriebes sind zwei fest angestellte technische 
Mitarbeiter der HKG betraut. 
 
Im Berichtsjahr 2004 war kein meldepflichtiges Ereignis zu verzeichnen. 
2004 fiel in der sicher eingeschlossenen Anlage kein zu entsorgendes Abwasser an und somit trat auch keine 
Aktivitätsabgabe in die Umgebung über diesen Pfad ein. Die Aktivitätsableitungen mit der Fortluft sind im Ver-
gleich mit dem Vorjahr praktisch konstant. Die genehmigten Ableitungsgrenzwerte wurden weit unterschritten.  
 
Eine Belastung der Umgebung durch die Ableitung radioaktiver Stoffe aus der sicher eingeschlossenen Anlage 
THTR 300 fand – wie auch in den Vorjahren – praktisch nicht statt. Die Messergebnisse weisen im wesentlichen 
Werte unter der Nachweisgrenze aus. 
 
Aus dem Überwachungsbereich wurden 3 Frischdampfarmaturen, 17 Armaturenantriebe (AUMA) und 2 Ab-
sperrarmaturen ausgebaut, freigemessen und einer konventionellen Weiternutzung zugeführt.  
Darüber hinaus konnten Kleinkomponenten (u. a. Dosierpumpen, Absperrventile etc.) einer Hochschule für 
wissenschaftliche Zwecke zur Verfügung gestellt werden. 
Seit 1999 laufen im Brennelementzwischenlager Ahaus Nacharbeiten an den dort eingelagerten Castor 
THTR/AVR-Behältern zur Beseitigung von Korrosionsschäden. 
 
3. Geplante Weiterarbeit 
 
Für die kommenden Jahre sind weitere Ausbaumaßnahmen von Anlagenteilen, die für den Erhaltungsbetrieb 
oder für den späteren Abbau der Anlage THTR 300 nicht erforderlich sind, vorgesehen. Dies betrifft u. a. die 
Kälteanlagen, Armaturen, Pumpen, Motore und Messumformer. Teile des Geländes werden für eine anderweiti-
ge konventionelle Nutzung vorgesehen, sofern diese Aktivitäten rückwirkungsfrei auf die sicher eingeschlossene 
Anlage sind. 
 
4. Erfindungen, Verbesserungen, Schutzrechte, Berichte, Veröffentlichungen, Internationales 
 
keine 
 
5. Kosten 
 
Restmittel für die Projektlaufzeit: 
Geldgeber: 
  63 Mio. € 
Bund, Land NRW, Gesellschafter der HKG 
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1.3 Schachtanlage Asse 
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Zuwendungsempfänger: 
GSF-Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit GmbH,  
Ingolstädter Landstraße 1, 85764 Neuherberg 
Vorhabensbezeichnung: 
 
Schließung der Schachtanlage Asse 
(ehemals: Fortsetzung der Verfüllung der Südflanke der Schachtanlage Asse) 
Laufzeit des Vorhabens: 
1993 bis 2013 
Berichtszeitraum: 
01.11.2004 bis 31.05.2005 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
469 Mio. € 
Projektleiter: 
Dipl.-Ing. Kappei 
 
 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 
 
Die während der Zeit der Salzgewinnung zwischen 1916 und 1964 im Jüngeren Steinsalz auf der Süd-
flanke des Asse-Sattels entstandenen Abbaukammern zwischen der 750- und 490-m-Sohle haben nach 
der Einstellung der Einlagerung radioaktiver Abfälle Ende 1978 und der Beendigung der FuE-
Arbeiten seit Mitte 1995 keine Verwendung mehr. Aufgrund von Empfehlungen der Bundesanstalt für 
Geowissenschaften und Rohstoffe als Gutachter der Bergbehörde werden diese Hohlräume zur lang-
fristigen Stabilisierung des Grubengebäudes seit August 1995 mit Rückstandssalz der Halde des ehe-
maligen Kalibergwerkes Ronnenberg bei Hannover verfüllt. 
 
Für eine weitere Nutzung der noch verbleibenden Hohlräume in der Schachtanlage Asse, z. B. für die 
Durchführung von FuE-Arbeiten, besteht mittlerweile kein Bedarf mehr. Das bedeutet, dass die 
Schließung der Schachtanlage Asse herbeizuführen ist. 
Die Schließung des Bergwerkes erfolgt auf der Grundlage des Bundesberggesetzes. Als Vorausset-
zung dafür ist dem Landesbergamt Clausthal-Zellerfeld ein Abschlussbetriebsplan vorzulegen, dem 
ein Sicherheitsbericht beizufügen ist, der den Nachweis der Langzeitsicherheit für die Anlage enthält. 
Sämtliche auf der Schachtanlage Asse noch durchzuführenden Arbeiten erfolgen im Rahmen einer 
Bundesbaumaßnahme. Deshalb wurde die bereits bestehende Baumaßnahme „Fortsetzung der Verfül-
lung der Südflanke der Schachtanlage Asse“ inhaltlich erweitert und in die Baumaßnahme „Schlie-
ßung der Schachtanlage Asse“ überführt. 
 
Diese Baumaßnahme untergliedert sich in 18 Teile: 
Teil 1: Baustelleneinrichtung beim Lieferanten des Versatzmaterials 
Teil 2: Umbaumaßnahmen am Gleisanschluss 
Teil 3: Baustelleneinrichtung auf der Schachtanlage Asse 
Teil 4: Bergmännische Erstellung von Strecken und Bohrungen 
Teil 5: Geotechnische Instrumentierung für die Überwachung 
Teil 6: Verfüllmaßnahme und baubegleitende Überwachung 
Teil 7: Rückbau der Baustelleneinrichtung 
Teil 8: Bauleitung 
Teil 9A: Arbeiten zur Gewährleistung der Standsicherheit während der Betriebsphase 
Teil 9B: Arbeiten als Voraussetzung zur Erstellung des Langzeitsicherheitsnachweises für die 
Schachtanlage Asse 
Teil 10: Arbeiten gemäß zugelassenem Rahmenbetriebsplan „Zukünftige Arbeiten auf der Schachtan-
lage Asse“ 
Teil 11: Personal 
Teil 12: Infrastrukturelle Aufwendungen Asse 
Teil 13: Resthohlraumverfüllung 
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Teil 14: Geotechnische und hydrogeologische Überwachung der Resthohlraumverfüllung 
Teil 15: Rückbau unter Tage 
Teil 16: Rückbau, Verfüllung und Verschluss der Tagesschächte 
Teil 17: Verfüllung der Tagesbohrungen 
Teil 18: Infrastrukturelle Leistungen der GSF 
 
2. Stand des Projektes 
 
2.1 Verfüllung der Abbaue in der Südflanke der Schachtanlage Asse  
Die Verfüllung der Abbaue und Abbaubegleitstrecken in der Südflanke der Schachtanlage Asse fand 
am 15. April 2004 ein vorläufiges Ende, da die Abbauhohlräume fast vollständig verfüllt sind. Im 
Berichtszeitraum wurden rund 46.000 Tonnen in die Hohlräume auf den 511-m- und 490-m-Sohlen 
pneumatisch eingebracht. Seit Beginn der Maßnahme im August 1995 wurden damit insgesamt 
2.153.000 Tonnen Verfüllmaterial von der Halde Ronneberg in die Abbaue in der Südflanke der 
Schachtanlage Asse eingebaut.  
Am 20. April 2004 begannen die Arbeiten zum Verfüllen des Tiefenaufschlusses unterhalb der 775-m-
Sohle mit einer wöchentlichen Fördermenge von rund 1.150 Tonnen. Die ersten 6.900 Tonnen Ver-
füllmaterial wurden in ehemalige Laugespeicherstrecken verblasen. 
 
2.2 Betriebliche Arbeiten  
Die Menge der aufgefangenen Steinsalzlösung beträgt nach wie vor rund 12 m³ pro Tag. Die chemi-
schen und physikalischen Eigenschaften der Lösung bleiben unverändert. Die Lösung wird jedoch 
nicht mehr dem Verfüllmaterial zugegeben sondern gespeichert.  
Auf der 700-m-Sohle begannen die Arbeiten zum Bau einer Baustoffanlage bzw. zur Salzspeicherung 
für die Baustoffproduktion. Auf der 490-m-Sohle wurden Hohlräume zur Aufnahme der neu einzu-
richtenden Werkstätten erstellt. Zum Teil zogen diese Werkstätten von der 800-m-Sohle zur 490-m-
Sohle um. 
Die geotechnische Überwachung der gebirgsmechanischen Ist-Zustände des Tragverhaltens der Haupt-
tragelemente – der Pfeiler – des Grubengebäudes an der Asse - Südflanke wurde im Berichtszeitraum 
fortgeführt. Die Verformungsmessungen an den Pfeilern zeigen nach wie vor hohe Pfeilerstauchungs-
raten, vornehmlich auf den oberen, noch nicht versetzten Sohlen. Im versetzten Bereich setzt sich die 
Verlangsamung der Stauchungsgeschwindigkeit fort. Die zeitliche Entwicklung des Spannungszustan-
des in den Tragelementen ist nach wie vor durch ständig ablaufende Spannungsumlagerungen im 
Tragsystem infolge von Entfestigungsprozessen gekennzeichnet. Die installierten Spannungsmesssys-
teme und deren Verteilung über das Baufeld der Asse - Südflanke lassen infolge der durch den Versatz 
bewirkten Konturstabilisierung der Pfeiler eine Vergleichmäßigung des Belastungszustandes über das 
gesamte Baufeld erkennen. Dieser sich deutlich abzeichnende Trend bestätigt die positive Wirkung der 
Versatzmaßnahme auf den Erhalt der Resttragfähigkeit der Tragelemente. Damit wurde ein wesentli-
cher Beitrag zur Gewährleistung der Sicherheit der Schachtanlage Asse in der Betriebsphase geleistet. 
 
2.3 Strahlenschutz 
Schwerpunkte der Arbeiten im Strahlenschutz sind die Überwachung der Aerosolaktivitätskonzentra-
tion (Radon-Folgeprodukte) in der Grubenluft und die radiologische Überwachung der zutretenden 
Salzlösung auf der 750-m-Sohle in der Nähe der Einlagerungskammern. 
Die Ermittlung des Radionuklidinventars ist abgeschlossen. Der Abschlussbericht wurde der Behörde 
als prüffähige Unterlage übergeben. Das Inventar an chemischen und chemotoxischen Stoffen in den 
eingelagerten Abfällen ist ermittelt. Im Berichtszeitraum wurde eine revidierte Prüfunterlage im Ent-
wurf erstellt, die die Hinweise der Behördengutachter berücksichtigt. Die Unterlage wurde im März 
2004 der Behörde übergeben.  
Die Strahlenschutzmessungen im Bereich der Schachtanlage Asse umfassen die Überwachung der 
Umweltradioaktivität sowie die betrieblichen Maßnahmen zum Schutz von Belegschaft und Bevölke-
rung. Diese Messungen wurden wie in den vergangenen Jahren fortgeführt. Über die Ergebnisse der 
Arbeiten wird der Bergbehörde in regelmäßigen Abständen berichtet. Darüber hinaus werden die 
wichtigsten Daten der betrieblichen Überwachung sowie die im Rahmen der betreibereigenen Umge-
bungsüberwachung ermittelten Messergebnisse in den Jahresberichten „Strahlenschutz und Umge-
bungsüberwachung im Bereich der Schachtanlage Asse“ veröffentlicht. 
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2.4 Projekt Langzeitsicherheit 
Aus den Ergebnissen der gebirgsmechanischen Modellrechnungen leitet sich die Notwendigkeit ab, 
beim Einbau des Schutzfluides oberhalb der 700-m-Sohle zusätzliche technische Maßnahmen vorzu-
sehen. Während des Einbaus werden die Tragelemente und der Versatz durchfeuchtet, so dass rechne-
risch eine Beschleunigung der Deformationen eintreten kann. Dieser Beschleunigung ist möglichst 
entgegenzuwirken, da der bereits jetzt vorhandene gebirgsmechanische Zustand der Tragelemente 
höhere Verformungsraten nicht mehr unbegrenzt erlaubt. In Zusammenarbeit mit dem Institut für Ge-
birgsmechanik, Leipzig (IfG) werden geeignete technische Varianten gebirgsmechanisch vorgeprüft. 
 
Die Transportrechnungen mit den zwei Programmpaketen KAFKA und LOPOS zeigten, dass eine 
Anpassung der Pakete an den durch das IfG vorgegebenen Konvergenzablauf nötig war. Diese Anpas-
sungen sind mittlerweile abgeschlossen, so dass mit beiden Programmen der Referenzfall gerechnet 
werden kann.  
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1.4 TRIGA Heidelberg II 
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Zuwendungsempfänger: 
Deutsches Krebsforschungszentrum, Postfach 10 19 49, 69009 Heidelberg 
Vorhabensbezeichnung: 
Stilllegung des Forschungsreaktors TRIGA HD II 
Laufzeit des Vorhabens: 
2000 bis 2005  
Berichtszeitraum: 
01.01.2005 bis 30.06.2005 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
11 Mio. € 
Projektleiter: 
Dipl.-Ing. Jünger-Gräf 
 
 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 
 
1996 wurde beschlossen, den Forschungsreaktor TRIGA Heidelberg II nach Abschluss der 
noch laufenden Forschungsprojekte Ende 1999 endgültig abzuschalten. 
 
Durch den Beschluss der amerikanischen Regierung, im Rahmen des RERTR-Programmes 
den hochangereicherten Brennstoff amerikanischen Ursprungs zurückzunehmen, war es mög-
lich geworden, bis 2006 auch die Brennelemente (BE) des TRIGA HD II nach USA zurück-
zuführen. Teil des Rücknahmevertrags war die genaue Beschreibung der BE und Rechnungen 
zum Abbrand, zur Nachwärme und zu entstandenen Isotopen. 
 
Für frische BE im Lager des TRIGA hatte sich zwischenzeitlich die Möglichkeit einer Abga-
be an die TRIGA-Reaktoren in Mainz und Wien ergeben. 
 
Im Mai 2000 wurde mit dem Firmenkonsortium NCS/GNS ein Vertrag über den Transport 
der BE nach Idaho Falls geschlossen, 2001 wurde der Transport durchgeführt. 
 
Einige spezielle Komponenten für die Beladung der Brennelemente wurden von der Firma 
GNS gefertigt - so z. B. die BE-Ladeeinheit, der Transfer-Behälter u. a. m. Eine Stahlblech-
wand, die den Bereich des Zyklotrons vom gesamten Beladebereich des Reaktors abtrennt, 
wurde errichtet. Diese Abtrennung wird während des eigentlichen Reaktorrückbaus bestehen 
bleiben.  
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2. Stand des Projektes und Ereignisse im Berichtszeitraum 
 
Trotz der zwischenzeitlich aufgetretenen Verzögerung sind im Projekt große Fortschritte zu 
verzeichnen: 
- Der Kern des Reaktors (TRIGA HD II) und alle zugehörigen Komponenten im Reaktor-
tank wurden ausgebaut und in einem eigens dafür gebauten Abschirmbehälter mit einem 
Spezialtransport zur Landessammelstelle gebracht.  
- Das Kerntragegerüst und der Graphitreflektor sind im Ganzen herausgenommen worden, 
um Kontaminationen in der Halle zu vermeiden. 
- Um die radioaktive Strahlung (Dosisleistung) zu reduzieren, wurden alle stark strahlenden 
Teile (dies sind vor allem Edelstahlteile) in einem kleinen Behälter mit dicker Abschir-
mung zur LSSt gegeben. 
- Der Maschinenraum ist vollständig ausgeräumt, alle Komponenten sind über die HDB im 
Forschungszentrum Karlsruhe bearbeitet bzw. im DKFZ freigemessen worden. 
- Das B- Labor (Reaktorteil) ist vollständig ausgeräumt. Die Beschickungsanlage der Was-
serrohrpost ist herausgenommen und an die LSSt abgegeben. Die kontaminierten Heißen 
Zellen (Bleiburgen) gingen ebenfalls an die LSSt. 
- Im unteren Teil der Bleiburgen waren Isotopentresore (in Beton gegossen) eingebaut, was 
vorher nicht bekannt war; diese mussten mit Hilfe eines Spezialwerkzeuges ausgebaut wer-
den. 
- Die Einhausung in der Reaktorhalle ist aufgebaut und von Gutachter und Behörde abge-
nommen. Die Lüftungsanlagen mit Filtern für die Einhausung sind in Funktion. 
- Der Reaktortank aus Aluminium ist ausgebaut und in Stücke von ca. 1 m x 1 m zerlegt. 
Diese werden nach einer Orientierungsmessung freigegeben bzw. über LSSt entsorgt. 
- Die Arbeitsbühne im Reaktorbecken ist aufgebaut, die Betonarbeiten zur Demontage des 
Biologischen Schildes, Teil A (oberer, inaktiver Teil) ist bis auf einen Meter abgebaut. 
- Die Beprobung von Teil B (unterer, aktivierter Teil) wird in Kürze beginnen. 
- Die vorbereitenden Arbeiten zur Einrichtung eines Kontrollbereichs im TRIGA HD I sind 
abgeschlossen. 
- Der Sicherheitsbericht zum Rückbau des TRIGA HD I ist erstellt und der Behörde und 
dem Gutachter eingereicht; das Gutachten steht aus. 
- Die radiologische Iststandsaufnahme wird durchgeführt.  
 
3. Kosten 
 
Kosten insgesamt: 
Geldgeber: 
11 Mio. € 
Bund 90 %, Land 10 % 
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1.5 Projekt MAREN bei GKSS 
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Zuwendungsempfänger: 
GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH, Postfach 11 60, 21494 Geesthacht 
Vorhabensbezeichnung: 
Entsorgung radioaktiver Reststoffe (Projekt MAREN-1) 
Laufzeit des Vorhabens: 
2002 bis 2009 
Berichtszeitraum: 
01.01.2005 bis 30.06.2005 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
33,3 Mio. € 
Projektleiter: 
Stehr 
 
 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 
 
GKSS Forschungszentrum GmbH ist Betreiber des Forschungsreaktors FRG-1 und der Lan-
dessammelstelle für die Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle. In der Zuständigkeit von 
GKSS befinden sich außerdem Teile des stillgelegten Forschungsreaktors FRG-2 sowie die in 
Zwischenlagerung befindlichen radioaktiven Komponenten des stillgelegten Kernenergiefor-
schungsschiffes NS Otto Hahn (OH). 
Die aus dem Betrieb der kerntechnischen Anlagen angefallenen und anfallenden radioaktiven 
Reststoffe und Abfälle unterliegen im Rahmen des Projektes MAREN-1 der Sammlung, Bi-
lanzierung, Konditionierung und Zwischenlagerung bis zur späteren Entsorgung in ein Endla-
ger. MAREN-1 trägt dazu bei, die gesetzlichen Vorgaben zur Verwertung radioaktiver Rest-
stoffe und Beseitigung radioaktiver Abfälle zu erfüllen. Durch zeitnahes Abfallmanagement 
werden bei absehbarer Teuerung Kosteneinsparungen erwartet und erforderliche Zwischenla-
gerkapazität geschaffen. 
 
Die zu MAREN zählenden Arbeitspakete gliedern sich in die 3 Gruppen: 
 
I. Schwach- und mittelradioaktive Reststoffe und Abfälle 
• OH feste LAW / MAW (221, 222) 
• FRG feste LAW / MAW (231, 232) 
• FRG flüssige Abfälle, Abwasseraufbereitungsanlage (236, 238) 
 
II. Kernbrennstoffe und zugehörige Reststoffe 
• OH bestrahlte Versuchsbrennstäbe (223) 
• OH-HAWC bei WAK (224) 
• FRG, Rücknahme von Abfällen aus Dounreay (233) 
• FRG, Entsorgung BE (235) 
 
III. Administrativer Bereich (bauliche und personalkapazitätsverstärkende Maßnahmen). 
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2. Stand des Projektes und Ereignisse im Berichtszeitraum 
 
Während des Berichtszeitraumes wurden folgende Arbeiten mit Priorität abgewickelt:  
 
- Konditionierung feste radioaktive Abfälle (221, 231) 
Konditionierungsarbeiten und Verbrennung der restlichen FRG-Harze und OHA-Abfälle 
sowie Analysen und ggf. Trocknung der bereits konditionierten Gebinde bei FZK/HDB 
 
- Abwasseraufbereitungsanlage (238) 
Planungen einer Eigenkonditionierung wurden aus technischen Gründen und aus Kosten-
aspekten verworfen.  
 
- Aufarbeitung bestrahlter OH-Versuchsbrennstäbe (223) 
Übergabe von VPU für die Genehmigung von Fertigung und Einsatz Kapseln und Kapsel-
köcher zum Transport. Abstimmung mit EWN und FZK betr. Zwischenlagerung Lubmin. 
Vertragsvorbereitung GKSS/FZK. 
 
- Rücknahme Dounray (233) 
Probennahme und Ergebnispräsentation sowie Sachverständigenprüfung ist erfolgt.  
 
- Längerfristige Zwischenlagerung (227, 237, 239) 
Weitere Abwicklung notwendiger Wartungs- und Infrastrukturmaßnahmen (Wartung / In-
standhaltung im Heißen Labor, Vorbereitung Rückbau Bleizellen im Heißen Labor, Sach-
verständigentätigkeit).  
 
3. Geplante Weiterarbeit 
 
- Konditionierung LAW (221, 231): Verbrennung FRG-Harze und OH-Abfälle, HD-
Verpressung, Durchführung der restlichen Konditionierungsarbeiten; 
- Abwasser (236): Abtransport betrieblicher Abwässer zur Fremdaufbereitung bei FZJ;  
- OH-Brennstäbe (223): Herbeiführung der Vertragsvereinbarung zur WA mit Areva-
Cogema bzw. Vertragsabschluss für die Zwischenlagerung in Deutschland;  
- Konditionierung MAW (221, 231, 232): Datenzusammenstellung, Konzept- und Informa-
tionsbearbeitung, Koordinierung;  
- Längerfristige Zwischenlagerung (227, 237, 239): Bereitstellung erforderlicher Infrastruk-
turmaßnahmen, Gewährleistung der sicheren Zwischenlagerung.  
 
4. Erfindungen, Verbesserungen, Schutzrechte, Berichte, Veröffentlichungen, Internati-
onales 
 
keine 
 
5. Kosten 
 
Kosten bisher (seit 01/2002 insgesamt): 
Kosten Berichtszeitraum: 
Zukünftige Kosten: 
Geldgeber: 
12,6 Mio. € 
0,2 Mio. € 
20,7 Mio. € 
Bund 90 %, Länder 10 % 
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2 FuE-Vorhaben „Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen“ 
 
 2.1 Fördervorhaben 
 
02 S 7910 Verbundprojekt: Kontaminierter Beton: Rückbau 
kerntechnischer Anlagen - Eindringen von Radionuk-
liden in Betonoberflächen und Freisetzung eingedrun-
gener Aktivität aus Bauschutt und Beton 
Universität Fride-
riciana zu Karls-
ruhe (TH) 
? 38 
 
02 S 7951 Entsorgung von Beryllium / Berylliumoxid und Cad-
mium aus Forschungsreaktoren 
TU München ? 40 
 
02 S 7991 Entwicklung emissionsarmer und kostengünstiger 
Verfahrens- und Handhabungstechniken für Dekon-
taminations- und Abtragverfahren 
Universität Han-
nover 
? 42 
 
02 S 8011 Forschungsvorhaben zur Optimierung der Reststoff-
verwertung von Metallen. Weiterführende Untersu-
chungen (FORM III) 
Siempelkamp, Kre-
feld 
? 44 
 
02 S 8021 Entwicklung von Beurteilungsmethoden für Trans-
port- und Lagerbehälter mit erhöhten metallischen 
Reststoffanteilen -Abschließende Untersuchungen 
(EBER III)- 
BAM, Berlin ? 46 
 
02 S 8031 Verbundprojekt: Aufbereitung mineralischer Rück-
stände durch Aktivitätsseparation 
Brenk Systempla-
nung, Aachen 
? 48 
 
02 S 8041 Verbundprojekt: Aufbereitung mineralischer Rück-
stände durch Aktivitätsseparation 
Siempelkamp Nuk-
leartechnik GmbH, 
Krefeld 
? 50 
 
02 S 8071 Verbundprojekt: Aufbereitung mineralischer Rück-
stände durch Aktivitätsseparation 
Rheinisch-West-
fälische Technische 
Hochschule  
Aachen 
? 52 
 
02 S 8081 Verbundprojekt: Verbesserung von Richtigkeit und 
Genauigkeit bei der Bestimmung des Nuklidinventars 
für die Deklaration und Freimessung von Reststoffen 
aus dem Rückbau kerntechnischer Einrichtungen 
TU München ? 54 
 
02 S 8091 Verbundprojekt: Verbesserung von Richtigkeit und 
Genauigkeit bei der Bestimmung des Nuklidinventars 
für die Deklaration und Freimessung von Reststoffen 
aus dem Rückbau kerntechnischer Einrichtungen 
FZ Jülich ? 56 
 
02 S 8102 Erweiterung der Einsatzgrenzen modularer Schneid-
technologien für den kostengünstigen Rückbau kern-
technischer Anlagen, EMOS 
Universität Han-
nover 
? 58 
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02 S 8112 Abdichtung von Wegsamkeiten in Salzformationen 
mit kristallisierenden Evaporitmaterialen (AISKRIS-
TALL) 
DBE Technology 
GmbH, Peine 
? 60 
 
02 S 8122 Verbundprojekt: Dekontamination silikatischer Ober-
flächen mittels Laserablation bei gleichzeitiger 
Abprodukt-Konditionierung 
TU Dresden ? 62 
 
* 02 S 8132 Biologische Wirkung niedriger Dosen ionisierender 
Strahlung 
Universität des 
Saarlandes 
? 64 
 
02 S 8142 Selektive Tritium-Extraktion aus Wasser und Bindung 
auf einen Träger 
TU München ? 66 
 
02 S 8152 Messmethoden zur Charakterisierung radioaktiver 
Abfälle und zur Freimessung von Reststoffen aus der 
Stilllegung kerntechnischer Anlagen (MESRAB) 
Rheinisch-
Westfälische TH 
Aachen 
? 68 
 
02 S 8162 Verbundprojekt: Dekontamination silikatischer Ober-
flächen mittels Laserablation bei gleichzeitiger 
Abprodukt-Konditionierung 
Laserinstitut Mit-
telsachsen e.V., 
Mittweida 
? 70 
 
02 S 8172 Entwicklung eines Konditionierungsverfahrens für 
Kernbrennstoffe aus dem Siemens-Unterrichts-
Reaktor (SUR) 
STEAG encotec 
GmbH, Essen 
? 72 
 
02 S 8182 Untersuchungen zur Strahlenschutz-Vorsorge für ra-
dionuklidbelastetes Substrat: Mikrobieller Beitrag zur 
Bioakkumulation aus Bauschutt 
Friedrich-Schiller-
Universität, Jena 
? 74 
 
* 02 S 8203 Genetische Wirkung dicht ionisierender Strahlen Gesellschaft für 
Schwerionenfor-
schung mbH, 
Darmstadt 
? 76 
 
* 02 S 8213 Mechanismen der Zytotoxizität durch Alpha-
Strahlung in humanen normalen und malignen häma-
topoetischen Zellen 
Universitätsklini-
kum Düsseldorf 
? 78 
 
* 02 S 8223 Inaktivierung von Mdm2 nach ionisierender Strahlung 
– Aufklärung der Signaltranduktionskette  
Universität Fride-
riciana zu Karls-
ruhe (TH) 
? 80 
 
02 S 8234 Vorstudie über die Rückführung der Wiederaufarbei-
tungsabfälle von Brennelementen deutscher For-
schungsreaktoren aus der WA DOUNREAY in 
Schottland (RETURN) 
DBE Technology 
GmbH, Peine 
? 82 
 
02 S 8244 Entsorgung von Thoriumverbindungen, Teilprojekt 1 
– Erstellung einer Entscheidungsgrundlage zur Ver-
wertung/Entsorgung von Thoriumverbindungen 
Verein für Kern-
verfahrenstechnik 
und Analytik Ros-
sendorf, Dresden 
? 84 
 
* 02 S 8254 Checkpoint Manipulation als Strategie für den Strah-
lenschutz und für die Strahlensensibilisierung von 
Säugetierzellen 
Universitätsklini-
kum Essen 
? 86 
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* 02 S 8264 Anpassung einer Ionen-Mikrostrahleinrichtung für 
Untersuchungen zur Dynamik von geschädigten 
DNA-Regionen und zur Rekrutierung von Reparatur-
faktoren 
Ludwig-
Maximilians-
Universität Mün-
chen 
? 88 
 
 
02 S 8274 Fallversuche mit Brennelement-/HAW-Transport- und 
Lagerbehältern in Originalgröße 
Bundesanstalt für 
Materialforschung 
und –prüfung, Ber-
lin 
? 90 
 
02 S 8284 Untersuchungen zur Sicherheit gegen Behälterkorro-
sion in Langzeitzwischenlagern 
Universität Han-
nover 
? 92 
 
02 S 8294 Kontrolle biologischer Untersuchungen bei der De-
kontamination heterogener, schwach radioaktiv kon-
taminierter Geosubstrate für die Strahlenschutzvor-
sorge 
Friedrich-Schiller-
Universität Jena 
? 94 
 
 
 
 
 
 
 
* Strahlenforschungsvorhaben 
 
 
 
36 
 
 
 
 
 
 
 
37 
 
 
 2.2 Formalisierte Zwischenberichte 
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Zuwendungsempfänger: 
Universität Fridericiana zu Karlsruhe (TH), Kaiserstraße 12, 
76128 Karlsruhe 
Förderkennzeichen: 
02 S 7910 
Vorhabensbezeichnung: 
Verbundprojekt: Kontaminierter Beton: Rückbau kerntechnischer Anlagen - Eindringen von 
Radionukliden in Betonoberflächen und Freisetzung eingedrungener Aktivität aus Bauschutt 
und Beton 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.09.2000 bis 28.02.2005 
Berichtszeitraum: 
01.01.2005 bis 28.02.2005 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
711.300,57 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr.-Ing. Müller 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Ziel des Vorhabens ist es, erhebliche Kosteneinsparungen bei Stilllegung und Rückbau kerntechni-
scher Anlagen zu erreichen. Durch experimentelle Untersuchungen zum Eindringverhalten der Radio-
nuklide in Betonoberflächen, sowie durch Experimente zur Verteilung und Bindung der Kontaminan-
ten an Zementsteinphasen und Zuschlag lassen sich Folgerungen hinsichtlich einer verbesserten An-
wendung von Verfahren zur Dekontamination und Freigabemessung ziehen. Die Kenntnis des Freiset-
zungsverhaltens bestimmt maßgeblich die Annahmen, die bei radiologischen Betrachtungen der Ver-
wertung oder Ablagerung von Bauschutt getroffen werden können, und beeinflusst damit entscheidend 
die Festlegungen zur Freigabe. Auslaugungsexperimente mit betonangreifenden Wässern vorwiegend 
natürlicher Zusammensetzung sollen dafür eine gesicherte Datenbasis schaffen. 
Das Projekt erfolgt in Zusammenarbeit mit der Fa. Brenk Systemplanung, Aachen und VTKA Ros-
sendorf e.V. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Das Forschungsprojekt ist in 4 Arbeitspakete (AP) gegliedert: 
 
AP I: Eindringverhalten von Radionukliden in Betonoberflächen 
 
AP II: Verteilung und Bindung der Radionuklide an Zementsteinphasen und Zuschlag 
 
AP III: Wiederverwertung von Abbruchbeton 
 
AP IV: Freisetzungsverhalten von Radionukliden aus Bauschutt 
 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
AP I: 
- Fortsetzung der Schleifarbeiten zur Ermittlung der maximalen Eindringtiefe von I-nat und Cs-nat 
beim kapillaren Saugen des Betons C 30/37. Die größte Eindringtiefe zeigt erwartungsgemäß Cäsi-
um. Das Jodtiefenprofil zeigt ein ausgeprägtes Maximum in einigen Millimetern Tiefe. 
 
AP III: 
- Beendigung der Auslaugversuche der mit natürlichem Cs, Sr, I und Co beaufschlagten Betonkörper 
C 30/37 mit betonangreifenden Wässern (pH 5, Mg- und sulfathaltig). Cs-nat und Sr-nat zeigen 
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hierbei keine signifikante Abhängigkeit vom Eluenten, wohingegen Iod beim Angriff magnesium-
haltiger Wässer weniger stark gelaugt wird. 
- Die noch ausstehenden Tiefenprofile von Co-60 und Cs-137 im Beton C 20/25 nach Diffusion und 
kapillarem Saugen wurden ermittelt. Der qualitative Verlauf dieser Tiefenprofile entspricht denen 
im Beton der Festigkeitsklasse C 30/37. 
- Der Beton aus dem KKW Gundremmingen wurde gebrochen und in verschiedene, in der Beton-
technologie übliche Korngruppen fraktioniert. Das Brechgut wurde bei konstantem pH-Wert unter 
nichtabrasiven Bedingungen mit Deionat und mit betonangreifenden Wässern eluiert. Betonangrei-
fende Wässer fördern die Mobilisierbarkeit von Cs-137, während für das Co-60 keine Abhängig-
keit von der Zusammensetzung der betonangreifenden Wässer festzustellen ist. 
- Herstellung von Laborbeton C 30/37 mit homogener Verteilung von Cs-nat; anschließende Auf-
trennung des Betons in Korngruppen, um die Verteilung von Cs in Abhängigkeit von der Korn-
gruppe zu untersuchen. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
AP I – AP IV: 
- Untersuchung der Verteilung von Cs-nat in den verschiedenen, in der Betontechnologie üblichen 
Kornklassen. 
- Zusammenfassung der Ergebnisse und Erstellung des Projektabschlussberichts. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Fleischer, K.; Herold, G.; Raptis, K.; Neumann, A.; Müller, H.S.; Knappik, R.: Penetration and leach-
ing studies of radionuclides in concrete and hardened cement paste. Advances in Nuclear and Radio-
chemistry, S.M. Qaim and H.H. Coenen (eds), Extended Abstracts NRC 6, ISBN 3-89336-362-9,  
pp. 590 - 592, 2004. 
 
Neumann, A.; Herold, G.; Müller, H.S.: Untersuchungen zum Eindringverhalten von Cäsium-,  
Cobalt-, Iod- und Strontiumlösungen in zementgebundene Werkstoffe, GDCh-Monographie Bauche-
mie, Bd. 31, pp. 238 - 242, 2004. 
 
Raptis, K.; Fleischer, K.; Herold, G.; Knappik, R.; Müller, H.S.: Investigations of penetration mecha-
nisms of radionuclides in concrete and their leaching behaviour. Proceedings of the 4th International 
Seminar on Radioactive Waste Products (RADWAP 2002), ISBN 3-89336-335-1, pp. 405 – 408, 
2003. 
 
Raptis, K.; Fleischer, K.; Herold, G.; Knappik, R.; Müller, H.S.: Penetration behaviour of relevant 
nuclides in Concrete. 6. Internationales Symposium „Konditionierung radioaktiver Betriebs- und Still-
legeabfälle“ KONTEC, ISBN 3-9806415-6-2, pp 530 – 545, 2003. 
 
Fleischer, K.; Herold, G.: Eindringverhalten von Radionukliden in Beton. 3. Workshop RCA im Ver-
ein für Kernverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e. V.: „Radiochemische Analytik bei Betrieb 
und Rückbau kerntechnischer Anlagen, der Deklaration von Abfällen und im Strahlenschutz“; April 
2004. 
 
Herold, G.; Neumann, A.; Fleischer, K.; Knappik, R.; Müller, H.S.: The leaching and penetration be-
haviour of chosen radionuclides with reference to the matrix of concrete. 7th International Symposium 
"Conditioning of Radioactive Operational & Decommissioning Wastes" including 7th Status Report of 
BMBF „Decommissioning and Dismantling of Nuclear Facilities“ April, 20 – 22, 2005. 
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Zuwendungsempfänger: 
TU München, Arcisstraße 21, 80333 München  
Förderkennzeichen: 
02 S 7951 
Vorhabensbezeichnung: 
Entsorgung von Beryllium / Berylliumoxid und Cadmium aus Forschungsreaktoren 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.09.2001 bis 31.08.2005 
Berichtszeitraum: 
01.01.2005 bis 30.06.2005 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
1.609.754,94 EUR 
Projektleiter: 
Dr. Lierse von Gostomski 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Ziel des Vorhabens ist eine genaue Inventarisierung und Charakterisierung von Beryllium und 
Cadmium in deutschen Forschungsreaktoren, insbesondere hinsichtlich des enthaltenen radio-
aktiven Inventars. Für enthaltenes Tritium sollen Freisetzungsszenarien dargestellt und Kon-
ditionierungskonzepte entwickelt werden, welche geeignete Rückhaltemöglichkeiten für das 
radioaktive Inventar beinhalten. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Geplante Arbeitsschritte sind:  
 
1. Klare Beschreibung des Entsorgungsproblems für Be und Cd-Bauteile aus deutschen For-
schungsreaktoren mit Bestandsaufnahme und Charakterisierung der in Deutschland mit 
Neutronen bestrahlten und zur Entsorgung anstehenden Materialmengen. 
2. Bestimmung des radioaktiven Inventars, zunächst durch Abschätzungen auf Basis von 
Spezifikationen der Material-Hersteller und von Betreiberangaben zu Neutronen-Fluenz 
und –Energiespektren, anschließend mittels zerstörungsfreier und invasiver Messverfahren 
an realen Proben aus dem Forschungsreaktor Garching FRM. 
3. Experimentelle Bestimmung der Freisetzung von Tritium aus realen Be-Proben unter den 
Bedingungen eines bestimmungsgemäßen Lagerbetriebs (Zwischen- und Endlager) und 
des Störfalles „Brand“. 
4. Entwicklung geeigneter Techniken zur Rückhaltung von Tritium aus Be. 
5. Quantitative Darstellung von Szenarien zur Freisetzung radioaktiver Stoffe unter gegebe-
nen Zwischen- und Endlagerbedingungen. 
6. Entwicklung eines integrierten Handhabungs- und Verpackungskonzepts für Be- und Cd-
Teile und nach Möglichkeit Erprobung im heißen Betrieb (Miniaturmaßstab) 
7. Entwicklung eines umfassenden Konditionierungs- und Entsorgungskonzepts unter beson-
derer Berücksichtigung einer späteren Qualifizierungsmöglichkeit. 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
- Fortführung und Abschluss der Tritium-Freisetzungs-Versuche zum bestimmungsgemäßen 
Lagerbetrieb. 
- Ermittlung eines abdeckenden Nuklidinventars der Be-Reflektorelemente. 
- Durchführung von Tritium-Freisetzungsversuchen zum Störfall „Brand“: Die Experimente 
ergaben eine Freisetzung von 3,6E+04 Bq/g HTO/T2O und 2,5E+05 Bq/g HT/T2. 
- Durchführung von Experimenten mit verschiedenen Absorbermaterialien zur Tritium-
Rückhaltung: Umwandlung von  HTO/T2O zu HT/T2 mit Cu Ca, CaO, BaO. Die Experi-
mente ergaben kein zufrieden stellendes Ergebnis. 
- Radiologische Endauslegung und Fertigung des Behälters vom Typ MOSAIK II-15 EI / Pb 
60 und Auslegung des Tragkorbs zur Aufnahme von 24 Beryllium-Elementen. 
Die Ergebnisse der Berechnungen zum Temperaturprofil der Be-Reflektoren im Störfall 
„Brand“ als Vorgabe für H-3-Freisetzungsuntersuchungen (Methode: CFD-Programm 
ANSYS CFX-5) erlauben es nicht, ein Schmelzen der Bleiabschirmung des zu verwenden-
den Gussbehälters sicher auszuschließen. Daher wurden die Rechnungen sowohl mit einer 
intakten als auch mit einer geschmolzenen Bleiabschirmung durchgeführt und ergaben, 
dass sich die Be-Reflektoren bei einer intakten Bleiabschirmung auf ca. 80 ºC, bei einem 
Schmelzen der Bleiabschirmung auf bis über 300 ºC erwärmen.  
- Eine Prüfung des vorliegenden Konditionierungskonzeptes hinsichtlich der vorläufigen 
Endlagerungsbedingungen Konrad ergibt, dass nach derzeitigem Kenntnisstand ohne wei-
terführende Maßnahmen (wie z. B. Abklinglagerung, höher qualifizierte Abfallprodukt-
gruppe und/oder Abfallbehälterklasse, Mischung mit anderen Abfällen) oder eine Einzel-
fallprüfung durch das BfS der Gussbehälter mit den 24 Be-Reflektoren gegenwärtig nicht 
endlagerfähig sein wird. Gegen die längerfristige Zwischenlagerung der Be-Reflektoren 
ergeben sich aufgrund des vorliegenden Konditionierungskonzeptes nach derzeitigem 
Kenntnisstand keine Bedenken. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
- Validierung einzelner Tritium-Freisetzungsversuche. 
- Fertigung des Tragkorbs. 
- Hinsichtlich der Endlagerfähigkeit des entstehenden Abfallgebindes mit den 24 Be-
Reflektoren ist beabsichtigt, das im Rahmen des Vorhabens erarbeitete Konditionierungs-
konzept mit dem bayerischen StMUGV und dem BfS abschließend abzustimmen. 
- Erstellung der Abschlussberichte für Be und Cd. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
KONTEC, Berlin 
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Zuwendungsempfänger: 
Universität Hannover, Welfengarten 1, 30060 Hannover 
Förderkennzeichen: 
02 S 7991 
Vorhabensbezeichnung: 
Entwicklung emissionsarmer und kostengünstiger Verfahrens- und Handhabungstechniken 
für Dekontaminations- und Abtragverfahren 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.10.2001 bis 30.09.2005 
Berichtszeitraum: 
01.01.2005 bis 30.06.2005 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
898.598,38 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr.-Ing. Bach 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Im Rahmen des Forschungsvorhabens sollen prototypische und neue Verfahren zum Abtragen 
von mineralischen Werkstoffen neu- und weiterentwickelt, optimiert und für den Realeinsatz 
qualifiziert werden. Ziel ist dabei die Minimierung von Schadstoffaustrag und Abtrag-/ 
Trennzeit, die flexible Einsetzbarkeit und die Reduzierung der Kosten. 
Die Verfahren sind:  
1. Trockeneis-Laserstrahl-Entschichten: Erweiterung des Einsatzbereiches, Qualifizierung 
zum personengeführten Einsatz, Optimierung des Verfahrens, Erprobung für neue Anwen-
dungsfälle (Materialien). 
2. Betonabtrag mit dem Hochleistungsdiodenlaser: Optimierung für das Abtragen von Beton 
unter Realbedingungen. 
3. Abtragen und Trennen von asbesthaltigen Werkstoffen mit dem Neodym:YAG Laser: Op-
timierung für den Einsatz in kerntechnischen Anlagen unter Realbedingung. 
Die Verfahren werden in Zusammenarbeit mit den Betreibern kerntechnischer Anlagen, die 
diese Entwicklungen beim Rückbau Ihrer Anlagen einzusetzen planen, durchgeführt. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Block 1: Entwicklung und Untersuchung der Verfahren:  
1. Trockeneis-Laserstrahl-Entschichten 
2. Laserstrahlabtragen unter besonderer Berücksichtigung von Hochleistungsdio-
denlasern 
3. Laserbearbeitung an asbesthaltigen Materialien 
Block 2: Vergleich der Verfahren zum Abtragen von Beton nach Stand von Wissenschaft 
und Technik 
1.1 Charakterisierung des Einsatzbereiches 
1.2 Handhabung 
1.3 Charakterisierung der Emissionen und Rückkontamination 
1.4 Vergleich der Kosten 
2. Ermittlung der Größen 
3. Darstellung der Ergebnisse der Vergleichsuntersuchungen 
Block 3: Darstellung und Verbreitung der Ergebnisse 
43 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
Trockeneis-Laserstrahlen:  
 
- Untersuchungen zur Abtragleistung der vorhandenen Strahldüsen bei einer Laserleistung 
bis 1,9 kW zum Abtrag von Lack und Beton abgeschlossen 
- Ermittlung der Intensitätsverteilung vorhandener Trockeneisstrahldüsen durch Eindring-
versuche und Druckverteilung durch Staudruckmessungen an unterschiedlichen Flach-
strahldüsen zur Maximierung der Abtragleistung 
- Konstruktion und Fertigung einer neuen Trockeneisstrahldüse auf Basis von empirischen 
Untersuchungen zur Intensitätsverteilung/Druckverteilung und Ergebnissen der numeri-
schen Strömungssimulation 
- Konstruktion einer Vor-Ort Absaugung für das Trockeneis-Laserstrahl-Freihandgerät und 
Adaption an einen leistungsfähigen, mobilen Industriestaubsauger 
- Modifikation des Versuchsaufbaus für Thermographieuntersuchungen 
 
Die Programmpunkte „Laserstrahlabtragen unter besonderer Berücksichtigung von Hochleis-
tungsdiodenlasern“ und „Laserbearbeitung an asbesthaltigen Materialien“ sind abgeschlossen. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
- Weiterentwicklung der Düsengeometrie durch numerische Strömungssimulation auf Basis 
der empirischen Ergebnisse  
- Erprobung der neuen Trockeneisstrahldüse zum Abtragen von Beton und experimentelle 
Überprüfung der Intensitätsverteilung/Druckverteilung über den Strahlquerschnitt 
- Vergleichende Ermittlung der Temperaturverteilung auf der Bauteiloberfläche mit einer 
Thermographiekamera für neue und vorhandene Trockeneisstrahldüsen 
- Ermittlung von Leistungsdaten zum Abtrag von Betonoberflächen und Lackschichten mit 
einer Laserleistung bis 4 kW 
- Erprobung und Weiterentwicklung der neuen Vor-Ort Absaugung unter Verwendung eines 
leistungsfähigen Industriestaubsaugers 
- Abschließende Untersuchungen zum Trockeneis-Laserstrahl-Verfahren 
- Aufarbeitung und Darstellung der Ergebnisse im Abschlussbericht 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Im Berichtszeitraum von 01/2005 bis 06/2005: 
Bach, Fr.-W; Brüggemann, P.; Versemann, R.: Abtragen und Entschichten von mineralischen 
und organischen Werkstoffen; 7. Internationales Symposium: „Konditionierung radioaktiver 
Betriebs- und Stilllegungsabfälle“, KONTEC 2005, 20.-22.April 2005, Berlin 
 
Versemann, R.; Fr.-W. Bach, G. Kremer, P. Brüggemann: Research and Development Results 
for Dismantling and Decontamination Application. Waste Management Symposium WM05, 
27. Februar – 3. März 2005, Tucson, Arizona 
 
geplant: 
Bach, Fr.-W; Brüggemann, P.; Versemann, R.: Dry ice laser beam blasting; Advanced Laser 
Applications Information Exchange, July 6-7, 2005, Las Vegas, Nevada 
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Zuwendungsempfänger: 
Siempelkamp Gießerei GmbH & Co., Siempelkampstraße 45, 
47725 Krefeld 
Förderkennzeichen: 
02 S 8011 
Vorhabensbezeichnung: 
Forschungsvorhaben zur Optimierung der Reststoffverwertung von Metallen. Weiterführen-
de Untersuchungen (FORM III) 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.10.2001 bis 31.12.2005 
Berichtszeitraum: 
01.01.2005 bis 30.06.2005 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
1.054.850,00 EUR 
Projektleiter: 
Dr. Bounin 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Beim Rückbau kerntechnischer Anlagen werden in Zukunft vermehrt radioaktive metallische Reststof-
fe anfallen, die von einer konventionellen Wiederverwertung ausgeschlossen sind. In den abschließen-
den Untersuchungen (FORM III) wird die Abhängigkeit der Werkstoffeigenschaften von der chemi-
schen Zusammensetzung bei der Reststoffverwertung statistisch abgesichert. Darüber hinaus werden 
Gusskörper (Hohlprofile) mit erhöhtem Recyclinganteil gefertigt, welche die Großausführungen der in 
Frage kommenden Behälter repräsentativ abdecken. Zur Bestimmung der Sicherheitsreserven werden 
Serien von Fallversuchen gezielt bis zum Versagen durchgeführt. Ein MOSAIK-II-Behälter wird in 
einem Fallversuch nach Anforderungen der Abfallbehälterklasse II geprüft (5m-Fall bei –20 °C). 
Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Berlin, als Zu-
wendungsempfänger des Vorhabens "Entwicklung von Beurteilungsmethoden für Transport- und La-
gerbehälter mit erhöhten metallischen Reststoffanteilen - Abschließende Untersuchungen (EBER III)", 
Förderkennzeichen: 02 S 8021. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
I Werkstofftechnische Untersuchungen an Probenplatten: Ermittlung statischer Kennwerte und 
Gefügeuntersuchungen für Einflussgrößenberechnung. Festlegung Sonderwerkstoff für Behälter-
Dummies (Hohlprofile). Quantifizierung Einfluss Kerben auf Bruchzähigkeit. 
II Bruchmechanische Werkstoffbewertung unter Störfallbedingungen: Fertigung Hohlprofil aus 
FORM-Werkstoff für Probennahme. Ermittlung Werkstoffkennwerte bei RT und -20 °C. 
III Optimierung Behälterdesign und Strukturanalyse: Maßnahmen zur Reduzierung der dynamischen 
Beanspruchungen unter Impakt. Verbesserungen in der Idealisierung des Fundamentverhaltens in 
der dynamischen FEA und der Interaktion von Fundament und Behälter. 
IV Mechanische Prüfungen Gusskörper: Fertigung und mechanische Prüfungen der Hohlprofile. 
Einbringen von großen Kerben. Schrittweise Bestimmung der Fallhöhe, die zur Rissinitiierung 
führt. 
V Mechanische Prüfungen Referenzbehälter: Fertigung eines optimierten MOSAIK II Behälters 
inkl. Einbringen von Kerben. Einbringen eines neuen Satz Kerben in vorhandenen Gusscontainer 
FORM II. Fallprüfungen beider Behälter unter Bedingungen nach ABK II (5 m-Fall bei –20 °C). 
VI Nachuntersuchungen: Probennahme aus Hohlprofilen und beiden Referenzbehältern. Untersu-
chungen auf Rissinitiierung. Zug- und Bruchmechanik-Eigenschaften im Stück. 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
- Die Bestimmung der Bruchzähigkeit der Hohlprofile (Dummy-Gusscontainer) wurde abgeschlos-
sen. Um die Bruchzähigkeit für vier untersuchte Materialzustände nach der sog. K-Methode zu 
bestimmen, musste die Prüftemperatur auf -40 °C abgesenkt werden. Die Endlageranforderungen 
sehen -20 °C vor. 
- Weitere Hohlprofile der Serie C wurden gefertigt und an die BAM (zur Durchführung von Fallver-
suchen im Parallelvorhaben EBER III) übergeben. Mit den Hohlprofilen wurden alle geplanten 8 
Fallversuche bei -40 °C durchgeführt. In der Serie B mit dem flachen Boden und der Serie C mit 
überstehenden Randstreifen im Boden befinden sich an allen Stellen der erwarteten Spannungsma-
xima Kerben von 16 mm Tiefe (10 % der Wanddicke, durchlaufend über die gesamte Länge der 
Hohlprofile).  
- Die Versuche erfolgten in 4 Schritten mit je 1 Hohlprofil der Serien B und C. Versuchsbegleitend 
wurde unmittelbar nach den Versuchen den Hohlprofilen an den gekerbten Stellen Schliffproben 
entnommen. Im ersten Schritt der Versuchsserie betrug die Fallhöhe 0,8 m. Für die im 0,8-m-Fall 
auftretenden Spannungen musste für die gekerbten Hohlprofile entsprechend der Vorausberech-
nung schon mit Rissinitiierung gerechnet werden. Bei B1 zeigten die meisten, bei C1 nur einige der 
Proben eine Rissinitiierung (bis zu einigen Millimetern lang). In allen Fällen kam es zum Riss-
stopp. 
- Die zweite Versuchsserie (Fallhöhe 3,2 m) wurde mit dem Ziel doppelt so hoher Spannungen wie 
in Serie 1 festgelegt. Das Teil B2 zerbrach, das Teil C2 zerstörte das Fundament. Dies resultiert 
trotz größerer Fallhöhe in gleich hohen Spannungen wie in C1. Wo Rissinitiierung auftrat, kam es 
auch hier in allen Fällen zum Rissstopp. 
- Die Fallhöhe (1,8 m) der dritten Serie wurde mit dem Ziel 1,5-facher Spannungen von Serie 1 fest-
gelegt. Hohlprofil B3 blieb ganz und zeigte an allen Proben Rissinitiierung und Rissstopp. Einer 
der gekerbten Querschnitte hatte einen kompletten Durchriss. Die Fallhöhe (0,2 m) der vierten Se-
rie wurde mit dem Ziel halbierter Spannungen im Vergleich zu Serie 1 festgelegt. Bei dieser unter-
kritischen Beanspruchung gab es keine Rissinitiierung. 
- Zur weiteren Abklärung der Randbedingungen für die Hauptversuche durch die BAM, führte Siem-
pelkamp Fallversuche mit zylindrischen Gussbehältern durch. Mit Kerben von jeweils 15 mm Tiefe 
(10 % der Wandstärke) wurden ein ferritischer Behälter aus 5 m Höhe und ein hochperlitischer Be-
hälter aus 0,8 m getestet. Der ferritische Behälter zeigte keine Rissinitiierung, der perlitische Behäl-
ter hatte 1 bis 2 mm große Risse und Rissstopp. Die Recyclingquote des noch zu fertigenden zy-
lindrischen Gussbehälters für den Versuch bei der BAM wurde gleich hoch wie für den Gusscon-
tainer FORM II festgelegt. Die Fallhöhe wird 0,8 m betragen. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
- Fertigung des zylindrischen Gussbehälters FORM III und Übergabe an die BAM. 
- Berechnung des Gusscontainers mit gegenüber FORM II verbesserten Codes und Festlegung der 
Tiefe für den 2. Satz Kerben. Einbringen der Kerben und Übergabe an die BAM.  
- Nach den Fallversuchen Bestimmung der Kennwerte in beiden Versuchskörpern. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
D. Bounin, W. Kleinkröger, U. Quade: Lagerbehälter mit optimierter Verwertung metallischer Rest-
stoffe. KONTEC, 22.-22. 04.2005, Berlin 
A. Neser, R. Vallentin, D. Bounin, D. Schreiber: Optimization of cast iron containers for final reposi-
tory conditions, 10.-12.05.2005, Nürnberg 
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Zuwendungsempfänger: 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Unter 
den Eichen 87, 12200 Berlin 
Förderkennzeichen: 
02 S 8021 
Vorhabensbezeichnung: 
Entwicklung von Beurteilungsmethoden für Transport- und Lagerbehälter mit erhöhten me-
tallischen Reststoffanteilen - Abschließende Untersuchungen (EBER III) 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.10.2001 bis 31.12.2005 
Berichtszeitraum: 
01.01.2005 bis 30.06.2005 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
387.698,73 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Droste 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Die Rezyklierung radioaktiven Metallschrottes aus dem Rückbau kerntechnischer Anlagen er-
laubt, die Menge des endzulagernden Materials und die Kosten für die Endlagerung zu reduzieren. 
Die Methoden der sicherheitstechnischen Bewertung von Transport- und Lagerbehältern mit er-
höhten metallischen Reststoffanteilen wurden in den Vorhaben EBER (02 S 7584) und EBER II 
(02 S 7788) entwickelt. Zur endgültigen Absicherung der Werkstoffeinsatzgrenzen in einem si-
cherheitstechnischen Bewertungskonzept sollen diese Methoden unabhängig vom Endlagerstand-
ort formuliert, auf beliebige Aufprallfundamente übertragen und auf zylindrische Lagerbehälter 
erweitert werden. Dazu ist die Behälterbeanspruchungsanalyse weiterzuentwickeln. Noch offene 
Fragen in der werkstoffmechanischen Beurteilung sollen durch experimentelle Untersuchungen an 
Gussbauteilen beantwortet werden. 
 
Zusammenarbeit mit der Fa. Siempelkamp Gießerei GmbH & Co. KG, Krefeld als Zuwendungs-
empfänger des „Forschungsvorhabens zur Optimierung der Reststoffverwertung von Metallen – 
Abschließende Untersuchungen (FORM III)“, Förderkennzeichen 02 S 8011. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
I. Experimentelle Untersuchungen zum Fallfundament 
(Untersuchung der Ankopplung und Bauausführung des Auflagefundamentes, Ermittlung der 
Beanspruchungshöhe in Hohlprofilen als Modellbauteile) 
II. Untersuchung künstlich vorgeschädigter Bauteile bei kritischer Belastung 
III. Untersuchung künstlich vorgeschädigter Bauteile bei Überlast 
IV. Weiterentwicklung der Beanspruchungsanalyse 
(Analyse des Einflusses des Fallfundamentes und von Behälterinnenmassen, Variation der 
Behälterfallposition, Übertragung auf andere reale Untergründe) 
V. Weiterentwicklung des bruchmechanischen Bewertungskonzeptes 
(Untersuchung dreidimensionaler Werkstofffehlergeometrien, Werkstofffehler bei zylindri-
schen Behälterformen, Schlussfolgerungen aus den Untersuchungen mit vorgeschädigten 
Bauteilen) 
VI. Verifizierung des Sicherheitskonzeptes 
(Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Fallversuchen mit vorgeschädigten Proto-
typbehältern sowie Vergleich mit Berechnungsergebnissen) 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
- Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von 8 Fallversuchen mit definiert vorgeschädig-
ten Hohlprofilen der Serien B und C. Die Vorbereitung jedes Hohlprofils erforderte die Appli-
zierung von Dehnmessstreifen und Beschleunigungsaufnehmern. Mit jedem Hohlprofil wurde 
genau ein Falltest auf ein im Vorhaben definiertes Betonfundament durchgeführt, das die An-
forderungen aus den Endlagerungsbedingungen für die Schachtanlage Konrad erfüllt. Dazu 
wurden die 3,8 Mg schweren Gussteile auf –40 °C gekühlt. Die Fallhöhe ergab sich aus Vor-
ausberechnungen der Falltests und nach jedem Versuch durchgeführten Nachuntersuchungen, 
um zu bestimmen, ob es an den eingebrachten Kerben zu einer Rissinitiierung kam. Bei unter-
kritischer Belastung der Kerben wurden keine Anrisse gefunden. Bei kritischer Belastung tra-
ten z. T. Anrisse von einigen Millimetern Länge auf. Bei Überlast wurden je nach Höhe der 
überkritischen Rissbeanspruchung Einzelrisse bis hin zum Durchriss gefunden. 
- Detaillierte Auswertung der Versuche durch numerische Simulation mit Berücksichtigung des 
beim Versuch aufgetretenen Auftreffwinkels, da die Versuchsergebnisse stark von auch sehr 
kleinen Auftreffwinkeln < 1° abhängen. In dynamischen bruchmechanischen Berechnungen 
wurde für jeden als scharfen Riss modellierten Kerb der dynamische Spannungsintensitätsfak-
tor berechnet. 
- Abschluss der Beanspruchungsanalyse zu Innenmassen. Es wurden numerische Simulationen 
mit Dummy-Massen in Gussbehältern durchgeführt. Die Interaktion der Innenmasse mit dem 
Deckelsystem kann Einfluss auf die Dichtheit des Behälters haben. Die sich aus der Bewegung 
der Innenmasse ergebenden zusätzlichen Belastungen müssen bei der Auslegung der Ver-
schraubung des Deckeldichtsystems berücksichtigt werden. 
- Abschluss der Übertragbarkeitsbetrachtungen auf andere reale Untergründe. Zur Übertragung 
der Vorhabensergebnisse, die vor allem am Beispiel des Endlagers Konrad ermittelt wurden, 
wird eine Übertragungsprozedur vorgeschlagen, die auf numerischen Simulationstechniken be-
ruht und für einen möglichen anderen Lagerstandort einfache bodenmechanische Untersu-
chungen erfordert. 
- Vorbereitung von zwei Verifikationsversuchen mit Großbehältern. Planung und Beschaffung 
des Fallfundaments für bis zu 20 Mg schwere Behälter. Planung der Behälterkühlung. Erstellen 
von Messstellenplänen für die Versuche. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
- Schlussfolgerungen aus den Untersuchungen an den vorgeschädigten Hohlprofilen (u. a. im 
Hinblick auf die Größe und Lage rissartiger Fehlstellen in Gussbauteilen und die zerstörungs-
freie Prüfung für ein Qualitätssicherungsprogramm) 
- Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Fallversuche mit dem Gusscontainer FORM 
II und einem Gussbehälter vom Typ FORM III 
- Erstellen des Abschlussberichtes 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Zencker, U., Qiao, L., Droste, B.: Development of assessment methods for transport and storage 
containers with a higher content of recycled metal. Packaging, Transport, Storage and Security of 
Radioactive Material (RAMTRANS) 15 (2004), Nos. 3-4, pp. 215-221. 
Zencker, U., Qiao, L., Droste, B.: Entwicklung von Beurteilungsmethoden für Transport- und 
Lagerbehälter mit erhöhten metallischen Reststoffanteilen – Ein zusammenfassender Überblick. 
Tagungs-CDROM zur KONTEC 2005, Berlin, 20.-22. April 2005. 
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Zuwendungsempfänger: 
Brenk Systemplanung GmbH, Heider-Hof-Weg 23,  
52035 Aachen 
Förderkennzeichen: 
02 S 8031 
Vorhabensbezeichnung: 
Verbundprojekt: Aufbereitung mineralischer Rückstände durch Aktivitätsseparation 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.12.2001 bis 31.03.2005 
Berichtszeitraum: 
01.01.2005 bis 31.03.2005 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
231.937,27 EUR 
Projektleiter: 
Dr. Brenk 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Zielsetzung des Vorhabens ist es, eine mobil einsetzbare Pilotanlage zur Aufbereitung von radioaktiv 
kontaminierten Bauschutten bzw. mineralischen Reststoffen zu entwickeln. 
Die Entwicklung der Verfahrenstechnik erfolgt mit der übergeordneten Zielsetzung, Kosteneinsparun-
gen bei Stilllegung und Rückbau kerntechnischer Anlagen, vor allem solcher im Geschäftsbereich des 
BMBF, BMWA (aber auch privatwirtschaftlicher Energie-Versorgungsunternehmen) zu erreichen, 
indem der Anteil an endzulagernden Bauschutten durch Separierung nicht-radioaktiver Stoffe redu-
ziert wird.  
Im ersten Teil des Vorhabens kommen die als Einstiegs-Testmaterial besonders geeigneten COMAS-
Reststoffe (Testmaterial aus der Simulation von Kernschmelzen) zum Einsatz. Im zweiten Teil wird 
das Versuchsprogramm auf mengenmäßig bedeutende kontaminierte Bauschutte ausgeweitet. Die 
Anlage wird im Rahmen des geplanten Vorhabens bis zur kommerziellen Einsatzfähigkeit entwickelt 
werden. 
 
Dieses Vorhaben wird im Verbund mit folgenden Vorhaben durchgeführt: 
- 02 S 8041 der Siempelkamp Nukleartechnik GmbH (SNT) 
- 02 S 8051 der Wismut GmbH (W) 
- 02 S 8061 des Forschungszentrum Jülich - Institut für Sicherheitsforschung und Reaktortechnik 
(ISR) 
- 02 S 8071 der RWTH Aachen - Lehr- und Forschungsgebiet Aufbereitung mineralischer Rohstoffe 
(AMR) 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Phase I bis III: Erarbeitung der Grundlagen der Aktivitätsseparation  
(Testmaterial: COMAS-Reststoffe) 
AP I/2: Literaturrecherchen zum Stand der Technik der Verfahren bzw. Techniken zur 
Behandlung mineralischer kontaminierter Reststoffe, des Bauschuttrecycling beim 
Rückbau von Kernkraftwerken und der KEMA-Anlage 
AP I/3: Unterstützung bei der Charakterisierung der COMAS-Reststoffe 
AP M: Marktanalyse zur Aktivitätsseparation 
AP II/2: Unterstützung bei der Installation und Inbetriebnahme der trockenen mechanischen 
Verfahrenstechnik in der CARLA-Halle 
AP II/3: Konzept und Spezifikation des notwendigen Arbeitsschutzes zur Verarbeitung von 
kontaminierten Materialien 
AP III/2: Charakterisierung der Stoffströme nach der Separation 
AP III/3: Bewertung des Separationserfolges 
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Phase IV bis VI: Weiterentwicklung der Verfahrenstechnik, Herstellung der kommerziellen 
Betriebstauglichkeit (Testmaterial: diverse Bauschutttypen)  
AP IV/1, IV/2: Probenbeschaffung und bei Bedarf Unterstützung bei der Charakterisierung der 
Bauschuttproben und bei entsprechenden Laborversuchen zur trockenen mechani-
schen Aufbereitung 
APVI/1: Optimierung und Bewertung der Pilotanlage im Hinblick auf verfahrenstechnische 
und betriebswirtschaftliche Kosten im Zusammenhang mit volkswirtschaftlichen 
bzw. externen Kosten 
AP VI/3: Unterstützende Arbeiten zur Durchführung diverser Genehmigungs- und Zulas-
sungsverfahren als Vorraussetzung für die kommerzielle Einsatzfähigkeit der An-
lage zur Aktivitätsseparation 
 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
Bei den durchgeführten Testreihen mit aktiviertem Schwerbeton aus dem Biologischen Schild des 
Forschungsreaktors (FRJ-1) Merlin und Bauschutt/Beton aus dem Rückbau des Brennstoffzellenlabors 
(BZL) sowie aus anderen kerntechnischen Anlagen, insbesondere aus Rückbauprojekten, wurden Se-
parationserfolge zwischen 20 und 70 % insbesondere durch den Einsatz der neu entwickelten radio-
metrischen Sortierung erzielt. Durch die direkte Separation der Aktivität aus dem Bauschutt kann der 
Separationserfolg im Vergleich zu reinen Zerkleinerungs- und Klassierprozessen wesentlich verbessert 
werden. Vorlaufende Behandlungsschritte, bei denen das Material anderweitig zerkleinert, sortiert, 
umgeschüttet oder aufbereitet wurde, führt zu einer mit der Zahl der Behandlungsschritte zunehmen-
den Homogenisierung der Aktivitätsverteilung, wodurch die Abtrennung freigebbarer Materialchargen 
erschwert wird.  
 
Falls die Anlage nicht direkt in den Rückbauprozess integriert werden kann, was wünschenswert wäre, 
sollte die genaue Entstehungs- und Vorbehandlungshistorie des Materials dokumentiert werden. 
 
Die Betreiber von Stilllegungs- und Rückbauprojekten können durch den Einsatz der AST-Anlage 
Zwischen- und Endlagerkosten einsparen. Abgesehen von den Aufbereitungskosten durch die Anlage 
können bei Separationserfolgen von 25 bis 75 % und Endlager- bzw. Entsorgungskosten von 20.000 
bis 30.000 €/Mg Einsparungen von ca. 5.000 bis 22.000 €/Mg realisiert werden. Hierbei bleiben die 
Kosten der AST-Behandlung und der Administration sowie die Kosten für eine Deponierung der frei-
gebbaren Produkte unberücksichtigt, da solche Kosten von verschiedenen Faktoren, z. B. der Char-
gengröße, abhängen. 
 
Die Ergebnisse aus den Arbeiten zur Optimierung und Bewertung der Pilotanlage und zur Marktanaly-
se zeigen, dass unter Berücksichtigung notwendiger Modifikationen die Anlage marktwirtschaftlich 
betrieben werden kann. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
Die Erstellung des Abschlussberichts ist abzuschließen und es soll die AST-Technologie durch den 
Einsatz bei nukleartechnischen Rückbauprojekten vermarktet werden. In diesem Rahmen wurde bzw. 
wird AST auf mehreren Fachtagungen z. B. KONTEC 2005 oder der 37. Jahrestagung des Fachver-
bandes für Strahlenschutz e. V. sowie in Fachgesprächen präsentiert. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Meier-Kortwig, Diedenhofen, Maischak, Fachinger, Schartmann, Kießig, Schreiter: 
Aufbereitung radioaktiver mineralischer Rückstände durch Aktivitätsseparation, Tagungsband KON-
TEC 2003, S. 656 
Meier-Kortwig, Steinwarz, Schartmann, Cramer, Brenk, Diedenhofen, Wotruba: 
Aufbereitung radioaktiver mineralischer Rückstände durch Aktivitätsseparation, Tagungsband KON-
TEC 2005, S. 539 
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Zuwendungsempfänger: 
Siempelkamp Nukleartechnik GmbH, Siempelkampstr. 45,
47803 Krefeld 
Förderkennzeichen: 
02 S 8041 
Vorhabensbezeichnung: 
Verbundprojekt: Aufbereitung mineralischer Rückstände durch Aktivitätsseparation 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.12.2001 bis 31.03.2005 
Berichtszeitraum: 
01.01.2005 bis 31.03.2005 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
470.670,29 EUR 
Projektleiter: 
Dr.-Ing. Meier-Kortwig 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Zielsetzung des Vorhabens ist es, eine mobil einsetzbare Pilotanlage zur Aufbereitung von radio-
aktiv kontaminierten Bauschutten bzw. mineralischen Reststoffen zu entwickeln. 
Die Entwicklung der Verfahrenstechnik erfolgt mit der übergeordneten Zielsetzung, Kostenein-
sparungen bei Stilllegung und Rückbau kerntechnischer Anlagen, vor allem solcher im Geschäfts-
bereich des BMBF, BMWA (aber auch privatwirtschaftlicher Energie-Versorgungsunternehmen) 
zu erreichen, indem der Anteil an endzulagernden Bauschutten durch Separierung nicht-
radioaktiver Stoffe reduziert wird.  
Im ersten Teil des Vorhabens kommen die als Einstiegs-Testmaterial besonders geeigneten CO-
MAS-Reststoffe (Testmaterial aus der Simulation von Kernschmelzen) zum Einsatz. Im zweiten 
Teil wird das Versuchsprogramm auf mengenmäßig bedeutende kontaminierte Bauschutte ausge-
weitet. Die Anlage wird im Rahmen des geplanten Vorhabens bis zur kommerziellen Einsatzfä-
higkeit entwickelt werden. 
Dieses Vorhaben wird im Verbund mit folgenden Vorhaben durchgeführt: 
- 02S8051 der Wismut GmbH (W) 
- 02S8031 der Brenk Systemplanung GmbH (BS) 
- 02S8061 des Forschungszentrums Jülich - Institut für Sicherheitsforschung und Reaktor-
technik (ISR) 
- 02S8071 der RWTH Aachen - Lehr- und Forschungsgebiet Aufbereitung mineralischer 
Rohstoffe (AMR) 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Phase I bis III: Erarbeitung der Grundlagen der Aktivitätsseparation 
(Testmaterial: COMAS-Reststoffe) 
API/1: Einholung der zur Durchführung des Vorhabens notwendigen Genehmigun-
gen  
API/3 bis I/5: Unterstützende Arbeiten zur Charakterisierung der COMAS-Reststoffe 
(Testmaterial der ersten Vorhabenshälfte), zu den Laborversuchen und zur 
Auswahl der Verfahrenstechnik zur Aufbereitung der COMAS-Reststoffe 
APII/1, II/2: Unterstützende Arbeiten bei der Installation und Inbetriebnahme der trocke-
nen mechanischen Verfahrenstechnik in der CARLA-Halle 
APII/3: Spezifizierung und Konzeptionierung des notwendigen Arbeitsschutzes zur 
Verarbeitung von kontaminierten Materialien 
APIII/1 bis III/3: Unterstützende Arbeiten zur Optimierung der trockenen mechanischen Ver-
fahrenstechnik (Aufbereitungstests, Charakterisierung der Stoffströme) 
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APIII/4: Optimierung des Verfahrensgangs anhand größerer Probemengen (Aufberei-
tung der gesamten COMAS-Reststoffe)  
Phase IV bis VI: Weiterentwicklung der Verfahrenstechnik, Herstellung der kommerziel-
len Betriebstauglichkeit (Testmaterial: diverse Bauschutttypen)  
APIV/1, IV/2: Unterstützende Tätigkeiten bei der Charakterisierung bedeutender Bauschutt-
proben und bei entsprechenden Laborversuchen zur trockenen mechanischen 
Aufbereitung 
AP V, VI/1, VI/2: Unterstützende Arbeiten zur Erweiterung, Modifizierung und Optimierung 
der Anlagentechnik sowie Auslegung und Realisierung als mobile Einheit 
AP VI/3: Unterstützende Arbeiten zur Durchführung diverser Genehmigungs- und Zu-
lassungsverfahren als Vorraussetzung für die kommerzielle Einsatzfähigkeit 
der Anlage zur Aktivitätsseparation 
AP KO: Koordination des gesamten Verbundvorhabens 
 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
Im 1. Halbjahr 2005 erfolgte die Nachbereitung des Versuchsbetriebes. Im Zuge dieser Arbeiten 
wurden verschiedene Veröffentlichungen sowie der Endbericht des Forschungsvorhabens mit 
unseren Partnern Brenk Systemplanung und RWTH-Aachen erstellt. 
Zum Abschluss des Vorhaben lässt sich feststellen, dass es gelungen ist, eine verfahrenstechni-
sche Lösung zur erfolgreichen Aufbereitung von radioaktivem Bauschutt zu entwickeln. Die prak-
tische Einsatzfähigkeit der Anlage wurde im Pilotmaßstab am Forschungszentrum Jülich bewie-
sen. Dies zeigten insbesondere Versuchschargen, die mit einem Durchsatz von ca. 1 t/h erfolg-
reich aufbereitet wurden, mit dem Resultat, dass ein bedeutender Anteil des aufgegebenen Bau-
schutts einer Freigabe zugeführt werden konnte. 
Hohe Separationserfolge wurden hierbei insbesondere durch den Einsatz der radiometrischen Sor-
tierung ermöglicht. Durch die direkte Separation der Aktivität aus dem Bauschutt kann der Sepa-
rationserfolg im Vergleich zu reinen Zerkleinerungs- und Klassierprozessen wesentlich verbessert 
werden. 
Somit sind durch den Einsatz der AST-Anlage bedeutende Einsparungen zu erzielen. Insbesonde-
re bei einer frühzeitigen Integration der AST-Anlage in das gesamte Rückbaukonzept können 
Einsparungen in folgenden Bereichen erzielt werden: 
- Rückbau, 
- Abfall-Handling und Verwaltung, 
- Zwischenlagerung,  
- Freimessung  
- etc.  
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
Kurzfristig erfolgt die Fertigstellung des Abschlussberichtes. Mit dem Start der Vermarktung der 
AST-Anlage wird diese vor verschiedenem Publikum präsentiert. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
AST-SNT-B01: Arbeitsbericht - Erfahrungswerte der Testsortierung 
Meier-Kortwig, Diedenhofen, Schartmann et al.: „Aufbereitung radioaktiver mineralischer Rück-
stände durch Aktivitätsseparation“, KONTEC 2003 – 6. Internationales Symposium „Konditionie-
rung radioaktiver Betriebs- und Stilllegungsabfälle“, Berlin, S. 656 
Meier-Kortwig, Steinwarz, Schartmann, Cramer, Brenk, Diedenhofen, Wotruba: 
Aufbereitung radioaktiver mineralischer Rückstände durch Aktivitätsseparation, KONTEC 2005 – 
7. Internationales Symposium „Konditionierung radioaktiver Betriebs- und Stilllegungsabfälle“, 
Berlin, S. 539 
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Zuwendungsempfänger: 
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, 
Templergraben 55, 52056 Aachen 
Förderkennzeichen: 
02 S 8071 
Vorhabensbezeichnung: 
Verbundprojekt: Aufbereitung mineralischer Rückstände durch Aktivitätsseparation 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.12.2001 bis 31.03.2005 
Berichtszeitraum: 
01.01.2005 bis 31.03.2005 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
878.845,10 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr.-Ing. Wotruba 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Zielsetzung des Vorhabens ist es, eine mobil einsetzbare Pilotanlage zur Aufbereitung von 
radioaktiv kontaminierten Bauschutten bzw. mineralischen Reststoffen zu entwickeln. 
Die Entwicklung der Verfahrenstechnik erfolgt mit der übergeordneten Zielsetzung, Kosten-
einsparungen bei Stilllegung und Rückbau kerntechnischer Anlagen, vor allem solcher im 
Geschäftsbereich des BMBF, BMWA (aber auch privatwirtschaftlicher Energie-
Versorgungsunternehmen) zu erreichen, indem der Anteil an endzulagernden Bauschutten 
durch Separierung nicht-radioaktiver Stoffe reduziert wird.  
Im ersten Teil des Vorhabens kommen die als Einstiegs-Testmaterial besonders geeigneten 
COMAS-Reststoffe (Testmaterial aus der Simulation von Kernschmelzen) zum Einsatz. Im 
zweiten Teil wird das Versuchsprogramm auf mengenmäßig bedeutende kontaminierte Bau-
schutte ausgeweitet. Die Anlage wird im Rahmen des geplanten Vorhabens bis zur kommer-
ziellen Einsatzfähigkeit entwickelt werden. 
Dieses Vorhaben wird im Verbund mit folgenden Vorhaben durchgeführt: 
- 02S8051 der Wismut GmbH (W) 
- 02S8031 der Brenk Systemplanung GmbH (BS) 
- 02S8061 des Forschungszentrums Jülich - Institut für Sicherheitsforschung und Reak-
tortechnik (ISR) 
- 02S8041 der Siempelkamp Nukleartechnik GmbH (SNT) 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Phase I bis III: Erarbeitung der Grundlagen der Aktivitätsseparation  
(Testmaterial: COMAS-Reststoffe) 
API/1: Beschaffung von technischen Einrichtungen für die Vorversuche  
API/2: Literaturrecherche zur konventionellem Aufbereitung von Bauschutten 
und zur Uranerzaufbereitung. Recherche zur FRANKA- Zerkleinerungsan-
lage 
API/3: Überprüfung und Bewertung der ausgewählten Proben. Auswahl, Beschaf-
fung und Analyse von nicht aktiviertem Versuchsmaterial 
API/4: Laborversuche zu den Verfahrensschritten der mechanischen Aufberei-
tung. Technikumsversuche zur Zerkleinerung, Klassierung und Sortierung 
API/5: Auswahl der Verfahrenstechnik zur Aufbereitung der COMAS-Reststoffe 
APII/1, II/2: Komponentenbeschaffung und Aufbau einer lauffähigen Prozesskette zur 
Aufbereitung der COMAS-Reststoffe 
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APIII/1 bis III/4: Weitere Aufbereitungstests und Aufbereitung der gesamten COMAS-
Reststoffe 
Phase IV bis VI: Weiterentwicklung der Verfahrenstechnik, Herstellung der kommer-
ziellen Betriebstauglichkeit (Testmaterial: diverse Bauschutttypen)  
APIV/1, IV/2: Charakterisierung bedeutender Bauschuttproben und Durchführung von 
Laborversuchen zur trockenen mechanischen Aufbereitung 
AP V, VI/1, VI/2: Erweiterung, Modifizierung und Optimierung der Anlagentechnik sowie 
Auslegung und Realisierung der Pilotanlage als mobile Einheit mit modu-
larem Aufbau. 
 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
Im 1. Halbjahr 2005 wurden die Versuchsergebnisse und –daten des Pilotbetriebes der 
AST-Anlage im Forschungszentrum Jülich ausgewertet: Es war gelungen, eine mobil einsetz-
bare Pilotanlage zur Aufbereitung von radioaktiv aktiviertem und kontaminiertem Bauschutt 
zu entwickeln. Mit der Anlage wurden Massendurchsätze bis zu 1 t/h erzielt.  
Insbesondere durch den Einsatz der neu entwickelten radiometrischen Sortierung konnten im 
Vergleich zu reinen Zerkleinerungs- und Klassierprozessen, Separationserfolge von teilweise 
über 70 % erzielt werden. Ein weiterer Vorteil dieser Sortiertechnik liegt in der Nachvollzieh-
barkeit der Einzelmessungen und der variablen Einstellung der Trenngrenzen. 
Die gesamte Verfahrenstechnik wurde dekontaminiert und vorübergehend eingelagert. 
In Zusammenarbeit mit den Projektpartnern Siempelkamp und Brenk Systemplanung wurden 
Veröffentlichungen und der Endbericht des Forschungsvorhabens erstellt.  
Detaillierte Versuchsergebnisse sind der Veröffentlichung auf der KONTEC 2005 und dem 
Abschlussbericht zu entnehmen. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
Gesamtbewertung der durchgeführten Pilotversuche und Definition von Optimierungspotenti-
alen sowie mögliche verfahrenstechnische Anpassungen der AST Anlage. Verfassen von 
Veröffentlichungen sowie Abschluss des Projektes. Kurzfristig erfolgt die Fertigstellung des 
Abschlussberichtes. Unterstützung bei der Vermarktung der AST-Anlage sowie Entwurf von 
Projektskizzen. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Meier-Kortwig, Diedenhofen, Schartmann et. al.: „Aufbereitung radioaktiver mineralischer 
Rückstände durch Aktivitätsseparation“, KONTEC 2003 – 6. Internationales Symposium 
„Konditionierung radioaktiver Betriebs- und Stilllegungsabfälle, Berlin  
Meier-Kortwig, Wotruba, Diedenhofen et. al.: „Aufbereitung radioaktiver mineralischer 
Rückstände durch Aktivitätsseparation“, KONTEC 2005 – 7. Internationales Symposium 
„Konditionierung radioaktiver Betriebs- und Stilllegungsabfälle“, Berlin 
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Zuwendungsempfänger: 
TU München, Arcisstraße 21, 80290 München 
Förderkennzeichen: 
02 S 8081 
Vorhabensbezeichnung: 
Verbundprojekt: Verbesserung von Richtigkeit und Genauigkeit bei der Bestimmung des 
Nuklidinventars für die Deklaration und Freimessung von Reststoffen aus dem Rückbau 
kerntechnischer Einrichtungen 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.11.2001 bis 30.06.2005 
Berichtszeitraum: 
01.01.2005 bis 30.06.2005 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
468.152,14 EUR 
Projektleiter: 
Dr. Bücherl 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Ziel des Gemeinschaftsvorhabens mit dem Forschungszentrum Jülich GmbH ist sowohl die 
auf einer Kategorisierung von Rückbauabfällen und eingesetzter Messmethoden basierende 
Entwicklung eines Softwarepakets zur Reduktion des Aufwands für Kalibrierung, Auswer-
tung und QA/QC als auch die Verbesserung von Präzision und Richtigkeit bei der Deklaration 
und Freimessung der Abfälle. Damit kann der Anwender Informationen oder Angaben zum 
individuellen Messobjekt bei der Inventaranalyse quantitativ verwerten. So lassen sich die 
Unsicherheiten bzgl. der Übereinstimmung der Eigenschaften des Messobjektes und der ver-
wendeten Kalibrierung deutlich reduzieren. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Geplante Arbeitsschritte sind:  
 
1. Erstellung der Gesamtkonzeption, der Festlegung von Randbedingungen und Einzelzielen 
sowie der Auswahl von geeigneten Analyse- und Auswertemethoden. (AP 1) 
 
2. Erweiterung und Modifikation des vorhandenen Messsystems für Freimessaufgaben. 
(AP 2) 
 
3. Entwicklung von Programmmodulen für die Erzeugung beliebiger Objekte und die Be-
rechnung des Photonenflusses für ein beliebiges Referenzobjekt sowie von verschiedenen 
benötigten Hilfs- und Testprogrammen und von Datenbankmodulen. (AP 3 und 4) 
 
4. Erprobung der Leistungsfähigkeit des Gesamtprogramms. (AP 6 und 7) 
 
5. Erstellung von Abschlussbericht und Dokumentation. 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
Das im Rahmen des FuE-Vorhabens entwickelte Programmpaket „SWGamma“ besteht aus 
einer einheitlichen Oberfläche, in die einzelne Module eingebunden sind. Diese Module über-
nehmen jeweils eine spezifische Aufgabe  (z. B. Detektorsimulation, Messsimulation, Daten-
analyse etc.) und wurden weitestgehend unabhängig von der Oberfläche entwickelt. Die Ein-
bindung erfolgte erst nach einem erfolgreichen externen Funktionstest des Moduls, bei dem 
auch die genaue Schnittstellenbeschreibung zwischen Modul und Hauptprogramm (im we-
sentlichen der Oberfläche) festgelegt wurde. 
 
Im Berichtszeitraum wurde das Modul zur automatischen Analyse von Zählratenverteilungen  
aus dem segmentierten Gamma-Scanning eingebunden. In zahlreichen Testläufen wurden 
vereinzelte „Bugs“ aufgedeckt und behoben. Dies erforderte z. T. erhebliche Nachbesserun-
gen an bereits geprüften Programmteilen. In diesem Zusammenhang wurde auch Wert darauf 
gelegt, Erweiterungen, die nicht im Rahmen des Projekts zu berücksichtigen waren, zu einem 
späteren Zeitpunkt möglichst einfach integrieren zu können. 
 
Als Neuerung wurde ein weiterer Programmabschnitt eingefügt, der eine Auswertung unter 
der Annahme einer homogenen Dichte (bestimmt aus Wägung und bekanntem Füllvolumen) 
und einer homogenen Aktivitätsverteilung auf der Grundlage der Summenpeaks für die ver-
schiedenen Nuklide bzw. Energielinien durchführt. Dieses Ergebnis entspricht in etwa den 
Ergebnissen, die mit den bisher in den meisten Fällen angewandten Auswerteverfahren be-
stimmt wird und dient als Vergleichsgrundlage. 
 
Das externe Modul zur automatischen Auswertung von Messdaten aus der Digitalen Radio-
graphie wurde weiter entwickelt und getestet und steht vor der Einbindung in das Hauptpro-
gramm.  
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
Die Entwicklungsarbeiten an dem Projekt sind weitestgehend abgeschlossen.  
 
Die Einbindung des Moduls für die automatische Auswertung von Messdaten aus der Digita-
len Radiographie erfolgt derzeit parallel zur Erstellung der Dokumentation und des Ab-
schlussberichts. Die entsprechenden Schnittstellen hierfür sind bereits implementiert.   
 
Weitere Tests durch Einsatz des Programmpakets in der Praxis bei RCM werden durchge-
führt. Die dabei erzielten Ergebnisse werden in den Abschlussbericht einfließen. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
T. Bücherl, A. Elhardt, G. Caspary, „A simulation based approach fort he quantitative evalua-
tion of data from non-destructive assay of radioactive waste”, Proceedings of the WM’05, 
February 27 – March 3, 2005, Tucson, Arizona, USA. 
T. Bücherl, A. Elhardt, G. Caspary, “Quantitative zerstörungsfreie Charakterisierung radioak-
tiver Abfallgebinde unter Berücksichtigung aller verfügbarer Information”, Proceedings 
KONTEC 2005, 7. Internationales Symposium „Konditionierung radioaktiver Betriebs- und 
Stilllegungsabfälle“ einschließlich 7. Statusbericht des BMBF „Stilllegung und Rückbau 
kerntechnischer Anlagen“, 20. – 22. April, 2005, Berlin. 
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Zuwendungsempfänger: 
Forschungszentrum Jülich GmbH, Wilhelm-Johnen-Straße, 
52425 Jülich 
Förderkennzeichen: 
02 S 8091 
Vorhabensbezeichnung: 
Verbundprojekt: Verbesserung von Richtigkeit und Genauigkeit bei der Bestimmung des 
Nuklidinventars für die Deklaration und Freimessung von Reststoffen aus dem Rückbau 
kerntechnischer Einrichtungen 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.11.2001 bis 30.06.2005 
Berichtszeitraum: 
01.01.2005 bis 30.06.2005 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
357.480,00 EUR 
Projektleiter: 
Dr. Caspary 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Ziel des Gemeinschaftsvorhabens mit der TU München ist sowohl die auf einer Kategorisie-
rung von Rückbauabfällen und eingesetzter Messmethoden basierende Entwicklung eines 
Softwarepakets zur Reduktion des Aufwands für Kalibrierung, Auswertung und QA/QC als 
auch die Verbesserung von Präzision und Richtigkeit bei der Deklaration und Freimessung 
der Abfälle. Damit kann der Anwender Informationen oder Angaben zum individuellen 
Messobjekt bei der Inventaranalyse quantitativ verwerten. So lassen sich die Unsicherheiten 
bzgl. der Übereinstimmung der Eigenschaften des Messobjektes und der verwendeten Kalib-
rierung deutlich reduzieren. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Geplante Arbeitsschritte sind:  
 
1. Kategorisierung von Rückbauabfällen und Messmethoden.  
 
2. Entwicklung eines Programmmoduls zur Charakterisierung eines beliebigen Detektorsys-
tems. 
 
3. Erweiterung des vorhandenen Messsystems für Freimessungen. 
 
4. Erprobung der Leistungsfähigkeit des Gesamtprogramms. 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
An der Dokumentation des Detektor-Moduls (der Projektpartner RCM – 02S8081 – ist für das 
Abfallgebinde zuständig) und der Dokumentation des Effizienzmoduls bestehend aus Simula-
tionsmodul, Interpretations- und Interpolationsmodul wurde weitergearbeitet. 
 
Die Arbeiten zur Validierung des Gesamtprogramms wurden abgeschlossen. 
Darunter fallen: Messungen der Punktquelleneffizienz, Gamma-Scanning-Messungen, Tomo-
grafien und Freimessungen mit verschiedenen Systemen zur Erarbeitung einer Datenbasis für 
die Validierung und Bewertung der Leistungsfähigkeit des Gesamtprogramms. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
Das Projekt ist abgeschlossen. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
„Quantitative zerstörungsfreie Charakterisierung radioaktiver Abfallgebinde unter Berück-
sichtigung aller verfügbarer Informationen“, KONTEC 2005, Berlin, Deutschland 
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Zuwendungsempfänger: 
Universität Hannover, Welfengarten 1, 30060 Hannover 
Förderkennzeichen: 
02 S 8102 
Vorhabensbezeichnung: 
Erweiterung der Einsatzgrenzen modularer Schneidtechnologien für den kostengünstigen 
Rückbau kerntechnischer Anlagen, EMOS 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.03.2002 bis 28.02.2006 
Berichtszeitraum: 
01.01.2005 bis 30.06.2005 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
1.691.437,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr.-Ing. Bach 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Vorhabensziel ist die Entwicklung und Qualifizierung von Schneidwerkzeugen für den Rückbau kerntechnischer 
Anlagen. Es werden Laserstrahlschneiden, Wasserabrasivstrahlschneiden (WAS) und Kontakt-Lichtbogen-
Metall-Trennschleifen (CAMG) über ihre bisherigen Einsatzgrenzen hinaus weiter entwickelt und hinsichtlich 
der Schadstoffemissionen sowie des kostengünstigen und flexiblen Einsatzes optimiert. Ausgerichtet an den 
Bedürfnissen des Rückbaus werden personengebundene und fernhantierbare Schneidwerkzeuge entwickelt, die 
sich durch ihren modularen Aufbau und eine integrierte Prozess- und/oder Ergebniskontrolle (In-situ-Messung) 
auszeichnen. Die drei Schneidtechniken decken den Großteil der Rückbauaufgaben, angefangen bei Betonteilen 
(WAS), über Dünnblech- (Laser), bis hin zum Dickblechbereich (WAS, CAMG), sowohl an Atmosphäre und als 
auch unter Wasser ab. Der modulare Aufbau gewährleistet eine schnelle Anpassung an die unterschiedlichen 
Aufgaben.  
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
1. Laserstrahlschneiden 
- Erweiterung der Leistungsfähigkeit des handgeführten Laserstrahlschneidens 
- Entwicklung eines flexiblen Modul-Baukasten-Systems, Entwicklung neuartiger Laserschneiddüsen für das 
Modulsystem 
- Qualifizierung der Düsen für Schneidprozesse an CrNi-Stahl und für den handgeführten Betrieb bei Blechdi-
cken >30 mm 
2. Wasserabrasivstrahlschneiden 
- Wasserabrasivinjektor- /suspensionsstrahlschneiden an Atmosphäre und unter Wasser 
- Leistungssteigerung der beiden Wasserabrasivstrahlverfahren und Untersuchung zur Strahlstabilität und 
Strahlreichweite 
3. Contact-Arc-Metal-Grinding 
- Entwicklung und Aufbau einer CAMG-Schneideinrichtung zur Zerlegung metallischer Reaktorkomponenten 
- Entwicklung neuer CAMG-Werkzeugelektroden, -Geometrien und -Beschichtungen, Untersuchungen des 
Werkzeugelektrodenverschleißes 
- Entwicklung eines CAMG-Handgerätes für den Atmosphäreneinsatz 
 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
Laserstrahlschneiden 
Es wurden Untersuchungen zur Regelung des Schneidprozesses an Edelstahlblechen bis 8 mm Dicke durchge-
führt. 
Die Auswertesoftware wurde getestet und verbessert, Regelungsfrequenzen bis 3,3 kHz sind derzeitig erzielbar, 
die Regelung funktioniert reproduzierbar, d. h. z. B. bei erkanntem Nichtdurchschnitt wird die Laserleistung 
erhöht, bis ein sicherer Durchschnitt gewährleistet werden kann. 
Das modulare Laserhandgerät (LHG) wurde gefertigt und Spiegeloptiken (Paraboloide) hergestellt; eine Schnitt-
stelle zum Laser wurde zur Fertigung gegeben. 
Weiterhin wurde eine Schnittstelle des LHG zum Laser konstruiert und befindet sich derzeit in der Fertigung. 
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Es wurden Recherchen zu Parallelstrahldüsen als Basis für die Berechnung der Düsen durchgeführt und erste 
Düsenkonturen berechnet. 
Wasserabrasivstrahlschneiden 
Beim Handhabungssystem für den mobilen Einsatz kann die Vorschubgeschwindigkeit durch einen Getriebemo-
tor stufenlos zwischen 0 und 300 mm/min eingestellt werden; sie deckt somit einen für diese Schneidverfahren 
typischen Geschwindigkeitsbereich ab. Für Arbeitsdrücke von 70 MPa beim WASS-Verfahren und 200 MPa 
beim WAIS-Verfahren konnten erste Schnitte an Stahl und Aluminium erfolgreich durchgeführt werden. 
Durch den Einsatz des neuen WAIS-Schneidkopfes in Kombination mit einer 400 MPa-Kolbenpumpe konnte die 
Schneidleistung/Strahlreichweite gesteigert werden. Die maximale Schnitttiefe von 400 mm in CrNi-Stahl war 
deutlich höher als erwartet (300 mm). Somit ergibt sich die Möglichkeit, das WAIS-Verfahren als Alternative 
zum WASS-Verfahren für Zerlegeaufgaben einzusetzen.  
CAMG 
Die Analyse der bei dem CAMG-Prozess entstehenden Hydrosole und Sedimente ergab, dass mehr als 10 % des 
Schnittfugenmaterials zunächst in Schwebe bleibt und nur langsam aussedimentiert. Zudem wurde die Partikel-
größenverteilung der sedimentierten und suspendierten Partikel ermittelt. 
Mit Hilfe angepasster elektrischer Leistung konnte die maximale Schnitttiefe auf 130 mm gesteigert werden. 
Zudem wurden in Absprache mit Industrievertretern Untersuchungen an unterschiedlichen Geometrien durchge-
führt, u. a. an einem realen Pumpengehäuse. 
Hinsichtlich der Optimierung von Elektrodenwerkstoff und Geometrie wurden durch Analyse der Verschleißme-
chanismen weitere Erkenntnisse zur Steigerung der Standzeit gewonnen, die in das Elektrodendesign eingeflos-
sen sind. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
Laserstrahlschneiden 
- Verfeinerung des Regelalgorithmus für größere Blechdicken 
- Untersuchungen zum Unterwasserlaserstrahlschneiden in einer Druckkammer 
- Entwicklung weiterer Düsen 
- Schneiduntersuchungen an dicken Blechen mittels neu entwickelter Düsentechnik 
Wasserabrasivstrahlschneiden 
- Erweiterung der WAS-Anlagen mit dem konstruierten Dosiersystem für den Einsatz von Polymeradditiven 
zur Verbesserung der Strahlstabilität. 
- Untersuchungen zum Einfluss von Abrasivmitteln und Polymeren auf die Strahlstabilität und Strahlreichwei-
te bei beiden Strahlverfahren. Dabei soll insbesondere auf den Einfluss von Hohlräumen auf Strahlstabilität 
eingegangen werden. 
- Für das Schneiden von Hohlstrukturen sollen geeignete Schneidstrategien entwickelt werden. Zielsetzung ist 
hierbei das Trennen von komplexen Strukturen. 
CAMG 
- Aufbau einer Verschleißsensorik  
- Untersuchungen zu den Möglichkeiten und Grenzen beim Schneiden von doppel- und mehrwandigen Struk-
turen mittels CAMG 
- Untersuchungen zu den Möglichkeiten und Grenzen beim Schneiden von Aluminium mittels CAMG 
- Entwicklung eines CAMG-Handgerätes für den Atmosphäreneinsatz 
- Untersuchungen über notwendige Randbedingungen zur Gewährleistung eines stabilen Prozesses an Atmo-
sphäre 
- Praxistest des CAMG-Handgerätes 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Versemann, R.; Fr.-W. Bach, G. Kremer, P. Brüggemann: Research and Development Results for Dismantling 
and Decontamination Application. Waste Management Symposium WM05, Tucson Arizona, 27. Februar – 3. 
März 2005 
Drygalla, M.; H. Haferkamp, M. Hustedt, et al.: Neue Einsatzmöglichkeiten der Lasertechnik für Zerlegeaufga-
ben in kerntechnischen Anlagen. To be published in: Conference Proceedings, KONTEC 2005, 20.-22. April 
2005, 2005 
Louis, H.; Peter, D.; Senne, T.: Weiterentwicklungen des Wasserabrasivstrahlschneidens als universelle Zerlege-
technik. Conference Proceedings, KONTEC 2005, Berlin, 20.-22. April 2005.  
Bach, Fr.-W.; Versemann, R.; Kremer, G.: Kontakt-Lichtbogen-Metall-Trennschleifen - ein Verfahren zum 
Zerlegen großer Wandstärken. Conference Proceedings, KONTEC 2005, 20.-22. April 2005, 2005 
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Auftragnehmer: 
DBE Technology GmbH, Eschenstraße 55, 31201 Peine 
Förderkennzeichen: 
02 S 8112 
Vorhabensbezeichnung: 
Abdichtung von Wegsamkeiten in Salzformationen mit kristallisierenden Evaporitmineralen 
(AISKRISTALL) 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.04.2002 bis 31.12.2005 
Berichtszeitraum: 
01.01.2005 bis 30.06.2005 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
994.956,00 EUR 
Projektleiter: 
Dr. Engelhardt 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Für Endlager radioaktiver Abfälle und Deponien im Salzgestein soll ein arteigenes Ver-
schlussmaterial entwickelt werden, das im Sinne eines Konstruktionswerkstoffes verwendet 
werden kann. Die Erhärtung basiert auf der Bildung von Salzhydraten in Folge der Reaktion 
von Evaporitmineralen mit salinaren Lösungen. Geeignete Rezepturen sind durch Indexversu-
che und geochemische Modellierungen zu identifizieren. Anschließend sind technologische 
Aspekte der Herstellung und hydraulischen Förderung auf der Basis von Labor- und Techni-
kumsversuchen zu untersuchen. Das Materialverhalten ist auf der Grundlage mathematischer 
Modelle zu beschreiben, auf dessen Grundlage eine Sicherheitsnachweisführung möglich ist. 
Gefügeuntersuchungen sowie mineralogische Phasenanalysen erfolgen zur Absicherung von 
Prognosen über das Langzeitverhalten. Eine standortspezifische Auslegung einer Permeati-
onsbarriere und ein Katalog von QS-Maßnahmen bilden den Projektabschluss. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Das Untersuchungsprogramm umfasst folgende Schwerpunkte: 
 
• Identifikation geeigneter Rezepturen (Baustoffzusammensetzungen) 
• Untersuchung der Verarbeitbarkeit und in situ erreichbarer Qualitäten, z. B. der Festmaterial-
eigenschaften (Festigkeit, Steifigkeit, Dilatanz-, Kriechverhalten) sowie Permeabilität 
• Entwicklung von Materialmodellen auf der Basis gezielter Untersuchungen zur Materialquali-
tät 
• Untersuchungen des Gefügeaufbaus und Phasenbestandes zur Absicherung von Prognosen 
zum Langzeitverhalten 
• Modellhafte Auslegung einer Permeationsbarriere und Aufstellung eines Katalogs von Quali-
tätssicherungsmaßnahmen 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
Würde im Forschungsbergwerk (FB) Asse Lösung in Kontakt mit den eingelagerten Abfällen 
kommen, so wäre eine Kontamination dieser Lösung mit Radionukliden nicht auszuschließen. 
Zur dauerhaften Fixierung ggf. auftretender radioaktiv kontaminierter Salzlösung wurden 
unterschiedliche Baustoffsysteme betrachtet, beispielsweise hydraulisch abbindende Baustof-
fe (Salz- und Solebetone), Magnesiabinder, Gelsysteme, Baustoffe auf der Basis von Calci-
umsulfat und Baustoffsysteme, die im Rahmen von AISKRISTALL entwickelt wurden.  
 
Neben der Kapazität die radioaktiv kontaminierte Lösung zu fixieren, wurden die Baustoffe 
unter Berücksichtigung zahlreicher weiterer Materialeigenschaften bewertet, wie die Pump-
barkeit in Rohrleitungen (hydraulischer Transport), die Entstehung von Überschuss- und  
Überstandslösung („Baustoffbluten“) sowie die chemische Verträglichkeit mit dem Schutzflu-
id, das zur Stützung des Grubengebäudes eingebracht werden soll und Magnesiabinderrezep-
turen, die als Verfüllmaterial und zur Erstellung von Strömungsbarrieren vorgesehen sind. Es 
wurde geprüft, ob die Baustoffe mit den im FB Asse zur Verfügung stehenden Misch- und 
Fördereinrichtungen in der geforderten Qualität hergestellt und in die vorgesehenen Gruben-
baue transportiert werden können. Des Weiteren wurde die Art der Anlieferung, die erforder-
liche Lagerungstechnik, die Möglichkeit der Einbringung erforderlicher Ausgangsstoffe über 
die pneumatische Förderleitung sowie die Qualitätssicherung der Ausgangsstoffe und der 
Baustoffe bewertet. 
 
Als Resultat der Bewertung sämtlicher Kriterien wurde festgestellt, dass Rezepturen mit Kie-
serit und Magnesiumoxid, die im Rahmen dieses Vorhabens entwickelt wurden, die Voraus-
setzungen zur Fixierung radioaktiv kontaminierter Salzlösung am Besten erfüllen. Als weitere 
Arbeiten erfolgten daher Optimierungen von Baustoffrezepturen im Hinblick auf ein mög-
lichst hohes Lösungs-zu-Feststoffverhältnis bei Gewährleistung der Anforderungen an die 
Materialeigenschaften. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
Das weitere Arbeitsprogramm kann in folgende Schwerpunkte gegliedert werden: 
 
• Durchführung von Messungen zur Quantifizierung des Kriech-/Kompaktionsverhaltens 
einer ausgewählten Baustoffrezeptur 
• Fortführung der Erstellung eines Kataloges von QS-Maßnahmen 
 
Des Weiteren werden die Untersuchungsergebnisse in einem Abschlussbericht zusammenfas-
send bewertet und dokumentiert. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
keine 
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Zuwendungsempfänger: 
TU Dresden, Mommsenstr. 13, 01062 Dresden 
Förderkennzeichen: 
02 S 8122 
Vorhabensbezeichnung: 
Verbundprojekt: Dekontamination silikatischer Oberflächen mittels Laserablation bei 
gleichzeitiger Abprodukt-Konditionierung 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.08.2002 bis 31.12.2005 
Berichtszeitraum: 
01.01.2005 bis 30.06.2005 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
1.475.389,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Knorr 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Es wird die Entwicklung und Erprobung eines Verfahrens vorgesehen, das der radioaktiven 
Dekontamination von Beton und Sedimenten im Oberflächenbereich dient. Dazu sollen Laser 
so eingesetzt werden, dass die Abtragung und die Konditionierung der abgelösten radioakti-
ven Partikel in einem Technologieschritt erfolgt. 
 
Verbundprojekt mit Kooperationspartner Laserinstitut Mittelsachsen e.V. (LIM), Förderkenn-
zeichen 02S8162 und Unterauftragnehmer der TUD: VKTA Rossendorf e.V. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
AP I: Zusammenstellung kontaminierter/aktivierter silikatischer Strukturen von kerntech-
nischen Anlagen einschließlich Charakterisierung der Materialeigenschaften, Ra-
dionuklide und Nuklidverteilung 
AP II: Auswahl von Referenzfällen für Laserablation 
AP III: Herstellung und Charakterisierung von silikatischen Referenzproben 
AP IV: Ermittlung technisch-technologischer Parameter der Laserablation an inaktiven 
Referenzproben 
AP V: Untersuchungen zur Konditionierung der Ablationsprodukte, gegebenenfalls unter 
Einsatz von Zusatzstoffen als Matrixbildner 
AP VI: Aufbau eines Leistungslasers im Kontrollbereich des Kernreaktors der TU Dresden 
AP VII: Laserablation mit simultaner Konditionierung radioaktiver Referenzproben 
AP VIII: Aufstellen der Aktivitätsbilanz 
AP IX: Charakterisierung der Ablationsprodukte 
AP X: Bewertung des Verfahrens hinsichtlich Anwendungsgebieten, verfahrenstechni-
scher Durchführbarkeit und Produktgüte. 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
Beginn der Untersuchungen zum Abdampf- und Kondensationsverhalten der Radionuklide 
Cs-137, Co-60 und Sr-85 im Temperaturbereich bis 2500 °C unter Kurzzeitbedingungen (Mi-
nutenbereich) und Aufstellen der Aktivitätsbilanzen nach Laserbearbeitung (Nuklide im Be-
ton, in der erstarrten Betonschmelze, abgedampfte Nuklide in Abhängigkeit der Betonoberflä-
chentemperatur/Laserleistung und der Laser-Einwirkzeit): Sr-85 und Co-60 können radiolo-
gisch nicht im Abgasstrom nachgewiesen werden, die gesamte Aktivität lässt sich in der Be-
tonschmelze nachweisen. Cs-137 dampft in geringem Maße ab. Dieser Anteil lässt sich je-
doch auf Grund der im Laserstrahl erfolgten elektrischen Aufladung vollständig durch ein 
elektrisches Feld in unmittelbarer Nähe zum Freisetzungsort selektiv in einer Kältefalle ab-
scheiden. Diese Ergebnisse müssen noch statistisch abgesichert werden. 
 
Weiterentwicklung und Erprobung der selektiven Nuklidabscheidung im elektrischen Feld 
(Patentanmeldung). Dadurch kann eine Kontamination des Absaugsystems verhindert werden. 
 
Fortführung der Arbeiten zur Optimierung des Schmelzeabtrages, insbesondere unter dem 
Aspekt der Auslaugfestigkeit der verglasten Abprodukte hat als Ergebnis eine Parameter-
Matrix zur optimalen Laserstrahlführung (Leistung, Vorschubgeschwindigkeit, …) in Abhän-
gigkeit von der Betonsorte (Silicatanteil). 
 
Bestätigung, dass ein Diodenlaser unter Berücksichtigung aller Einflussgrößen (Flexibilität, 
Preis-Leistungs-Verhältnis, Laserwellenlänge) optimal für die Dekontamination von Beton-
oberflächen geeignet ist. 
 
Fortführung der Erprobung der Glasmatrixbildner zur Verbesserung der Verglasungseigen-
schaften von silicatarmen Betonen. Ergebnis: Glasbildner reagieren unter Lasereinwirkung 
gut mit der Betonmatrix und erzeugen so einen fest haftenden Glasfilm. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
Fortführung der Arbeiten entsprechend Antrag mit folgenden Arbeitspaketen: 
AP VIII (3), (4), (5), IX (Elution) und X. Schwerpunkte: Untersuchungen mit radioaktiven 
Proben, Aktivitätsbilanzen.  
Erstellen des Abschlussberichtes. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Vortrag auf Tagung KONTEC 2005 
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Zuwendungsempfänger: 
Universität des Saarlandes, Im Stadtwald, 66041 Saarbrücken 
Förderkennzeichen: 
02 S 8132 
Vorhabensbezeichnung: 
Biologische Wirkung niedriger Dosen ionisierender Strahlung 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen - Strahlenforschung 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.08.2002 bis 31.07.2005 
Berichtszeitraum: 
01.01.2005 bis 30.06.2005 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
495.416,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Löbrich 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Das Vorhaben hat zum Ziel, eine auf mechanistischer Grundlage basierende Abschätzung der Gefährdung 
niedriger Dosen ionisierender Strahlung zu erhalten. Dazu sollen genetische Veränderungen im Bereich 
niedriger Dosen erfasst und in einen quantitativen Zusammenhang zur Strahlendosis gestellt werden. Die 
zu erhaltenden Ergebnisse werden eine kritische Überprüfung des gegenwärtig bei der Beurteilung des 
Strahlenrisikos angewandten „Linear-No-Threshold“-Modells zulassen und damit einen wichtigen Beitrag 
zur verbesserten Risikoabschätzung niedriger Strahlendosen leisten. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
In menschlichen Zellen sollen nach Exposition mit Röntgenstrahlung bzw. mit α-Teilchen das Auftreten 
von DNA-Doppelstrangbrüchen (DSB), von stabilen und instabilen chromosomalen Veränderungen sowie 
von Mutationen quantifiziert werden.  
Das Gesamtvorhaben wird in 8 Arbeitspakete eingeteilt: 
 
Die Arbeitspakete 1 - 4 beinhalten Messungen zum Auftreten und zur Reparatur von DSB, wobei besonde-
res Gewicht auf Studien mit niedriger Strahlendosis oder niedriger Dosisleistung und auf Untersuchungen 
zur Fehlreparatur von DSBs und zur Reparatur von DSBs in definierten Genomregionen gelegt ist. 
Die Arbeitspakete 5 und 6 beschreiben Studien zur Messung stabiler und instabiler chromosomaler Verän-
derungen. Dabei soll das Verfahren einer Vielfarben-Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung auf untransfor-
mierte, jedoch immortalisierte, menschliche Fibroblasten angewandt werden. 
In den Arbeitspaketen 7 und 8 sind Studien zur Analyse strahleninduzierter Mutationen vorgesehen. Dabei 
sollen Zellen, die auf Grund der Bestrahlung einen Funktionsverlust des Hypoxanthin-Guanin-
Phosphoribosyl-Transferase-(HPRT)-Gens aufweisen, am Selektionslocus molekular charakterisiert wer-
den. Dies wird darüber Aufschluss geben können, welche molekularen Mechanismen der Schadensindukti-
on und -reparatur für das Auftreten strahleninduzierter Mutationen verantwortlich sind. 
 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
Zur Aufklärung der Reparaturmechanismen nach niedrigen Strahlendosen (Arbeitspakete 1 und 2) wurden 
Röntgenstrahlen und α-Teilchen verwendet. Mit dem in unserem Labor etablierten immunfluoreszenzmik-
roskopischen Verfahren wurde das zeitliche Verhalten der DSB-Reparatur in Abhängigkeit von der initia-
len Strahlenschädigung untersucht. Dabei stellt das Verschwinden von γ-H2AX-Foci die Reparatur von 
DSBs dar (siehe frühere Zwischenberichte). Bei einer Bestrahlung mit dünn ionisierenden Röntgenstrahlen 
werden die induzierten DSBs stochastisch über den ganzen Zellkern verteilt. Reparaturkinetiken bei hohen 
Dosen (> 20 mGy) zeigen, dass in Wildtypzellen nach 24 h alle induzierten DSBs wieder repariert sind. 
DSBs, die durch sehr niedrige Strahlendosen (ca. 2 mGy) erzeugt wurden, werden dagegen nicht repariert. 
Dies zeigt, dass die Reparatur von DSBs nach Röntgenstrahlen dosisabhängig ist. Liegt nach Bestrahlung 
nur in jeder zehnten Zelle (entspricht einer Dosis von 2 mGy) ein DSB vor, wird keine Reparatur initiiert. 
Ist die verwendete Dosis jedoch so hoch, dass in jeder Zelle ein DSB induziert wird (entspricht einer Dosis 
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von 20 mGy), kommt es zu einer vollständigen Reparatur der Brüche. Nach einer 20 mGy-Bestrahlung ist 
die einzelne Zelle einem größeren biologischen Stress ausgesetzt als nach einer 2 mGy-Bestrahlung, da 
neben dem auftretenden DSB ein größerer Anteil an Einzelstrangbrüchen und Basenschäden erzeugt wird. 
Dieser erhöhte Stresspegel nach einer 20 mGy-Bestrahlung reicht aus, um die Reparatur anzuschalten. 
Reparaturkinetiken nach α-Teilchen-Bestrahlung, bei der wie bei einer 2 mGy-Röntgenbestrahlung nur 
jede zehnte Zelle einen γ-H2AX-Focus aufweist, zeigen nach kurzen Zeiten (bis zu 4 h) keine Reparatur. 
Allerdings werden nach langen Reparaturzeiten (bis zu 3 Tage) alle DSBs repariert. Bei einer α-Teilchen-
Bestrahlung werden Schäden entlang der Bahn des Teilchens durch den Zellkern induziert. Aufgrund des 
hohen LET (linearer Energietransfer) des Teilchens können neben Einzelstrangbrüchen und Basenschäden 
mehrere DSBs innerhalb der Bahnspur des Teilchens auftreten. Selbst wenn nur jede zehnte Zelle von ei-
nem α-Teilchen getroffen wird (bei sehr niedriger Fluenz / Dosis), reicht der biologische Stress innerhalb 
der einzelnen Zelle aus, um die Reparatur zu initiieren. Das vermeintliche Ausbleiben der DSB-Reparatur 
nach kurzen Zeiten ist darauf zurückzuführen, dass nach einer kollimierten α-Teilchen-Bestrahlung die 
Bahnspur senkrecht durch die Zelle verläuft. Die induzierten DSBs liegen in der Bahnspur übereinander, so 
dass sich die γ-H2AX-Signale für die einzelnen DSBs in der Immunfluoreszenzmikroskopie überlagern. 
Wird ein DSB innerhalb der Bahnspur repariert, wird die Reparatur nicht durch das Verschwinden eines γ-
H2AX-Focus sichtbar. Es findet also vermeintlich keine Reparatur statt. Erst wenn alle DSBs in der Bahn-
spur repariert sind, verschwindet der Focus, und die Reparatur wird nach außen hin sichtbar. 
Weiterhin wurden Untersuchungen durchgeführt, die zur Klärung der erhöhten biologischen Wirksamkeit 
niederenergetischer Röntgenstrahlung beitragen. Dabei wurden Reparaturkinetiken von Wildtypzellen nach 
niederenergetischer Röntgenbestrahlung und nach hochenergetischer γ-Bestrahlung erstellt. Es zeigte sich, 
dass durch niederenergetische Röntgenstrahlen induzierte Brüche langsamer repariert werden als Brüche, 
die von γ-Strahlung herrührten. Diese langsamere Reparatur lässt sich möglicherweise auf einen höheren 
Anteil an komplexen  Brüchen (DSBs, in deren direkter Nähe weitere Einzelstrangbrüche und Basenschä-
den vorliegen) zurückführen. Bei Verwendung einer Zelllinie mit einem Defekt in der Reparatur komplexer 
DSBs sollten demzufolge vermehrt unreparierte DSBs zu finden sein. In den durchgeführten Experimenten 
wurde dieser höhere Anteil an unreparierten DSBs nach niederenergetischer Röntgenstrahlung tatsächlich 
gefunden. Die höhere biologische Wirkung dieser Strahlenart lässt sich damit zumindest zum Teil auf einen 
höheren Anteil an komplexen DSBs zurückführen. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
Das Projekt endet am 31.07.2005. Der Abschlussbericht wird innerhalb von 6 Monaten erstellt. Des weite-
ren wurde ein Anschlussvorhaben beantragt. Mit diesem Vorhaben soll an das noch laufende Projekt ange-
knüpft werden. Dabei sollen bisher an Zellkulturen durchgeführte Untersuchungen zum Nachweis kleinster 
Strahlendosen und zur Aufdeckung der biologischen Wirkungen geringer Dosen auf die in vivo-Situation 
übertragen werden. Hierdurch wird es möglich werden, die Strahlenbelastung bei diagnostischen, therapeu-
tischen und beruflich bedingten Strahlenexpositionen direkt zu quantifizieren und zwar in einem Dosisbe-
reich, für den bisher keine Untersuchungen durchgeführt werden konnten. Neben diesen in vivo-Arbeiten 
sollen mit Zellkulturexperimenten wichtige Beiträge zu einem mechanistischen Verständnis der DSB 
Reparatur erbracht werden. Dabei liegen die Schwerpunkte zum Einen auf Experimenten, welche die 
biologische Bedeutung unreparierter DSBs untersuchen und somit einen besseren Bezug zwischen 
strahleninduzierten DSBs und der Krebsentstehung herstellen können. Zum anderen sollen durch ein 
neuartiges, sogenanntes Lebendzellmikroskopieverfahren die molekularen Mechanismen des 
Reparaturvorganges aufgeklärt werden. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
- Jeggo, P.A. und Löbrich, M. (2005), Cell Cycle 4, 359-362 
- Löbrich, M., Rief, N., Kühne, M., Heckmann, M., Fleckenstein, J., Rübe, C. und Uder, M. (2005), Proc. 
Natl. Acad. Sci. USA 102, 8789-8790 
- Löbrich, M. und Jeggo, P.A. (2005), DNA Repair 4, 749-759 
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Zuwendungsempfänger: 
TU München, Arcisstr. 21, 80290 München 
Förderkennzeichen: 
02 S 8142 
Vorhabensbezeichnung: 
Selektive Tritium-Extraktion aus Wasser und Bindung auf einen Träger 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.08.2002 bis 31.08.2007 
Berichtszeitraum: 
01.01.2005 bis 30.06.2005 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
1.217.979,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Türler 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Ziel des Gemeinschaftsvorhabens des Instituts für Radiochemie, TU München, mit dem Insti-
tut für Analytische Chemie, Chemo- und Biosensorik, der Universität Regensburg, ist die se-
lektive Tritium-Extraktion aus Wasser und die Bindung von Tritium auf einem Träger. Bisher 
ist es nicht möglich das radioaktive Isotop Tritium aus tritiumhaltigen Prozesslösungen zu 
entfernen. Grundlage des vorliegenden Projekts ist die beobachtete Anreicherung von Tritium 
auf Biomolekülen von ca. einem Faktor 2. Im Projekt sollen die Mechanismen dieses Phäno-
mens aufgeklärt und das darin enthaltene Anwendungspotential auf anorganische Tritiumak-
zeptoren übertragen werden. Besondere Beachtung muss dabei der Tritium-Analytik in wäss-
rigen Systemen durch das Studium des Wasserstoff-Isotopieeffekts bei der Solvent-Solute- 
Trennung geschenkt werden. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Geplante Arbeitsschritte (AS) sind:  
 
1. Literaturstudie zu den Themen: Protonenbeweglichkeit, starke und schwache Wasserstoff-
brückenbindungen (AP 1). 
2. Austauschstöchiometrie und Austauschgeschwindigkeit bei organischen Rezeptoren (AP 2 
und 3). 
3. Methodenvergleich und Präzisierung des Isotopieeffekts bei der Solvent-Solute-Trennung 
(AP4 und 5). 
4. Rückhaltevermögen organischer H-Rezeptoren (AP 6). 
5. Auswahl und Studie anorganischer H-Rezeptoren (AP 7). 
6. Verteilungsfaktoren und Austauschkinetik anorganischer H-Rezeptoren. 
7. Abschlussbericht und Dokumentation 
67 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
Kryosublimationsversuche: Mit nicht gelierter und gelierter Agartine (eine pflanzliche Gelati-
ne aus Agar Agar) ergaben sich sehr hohe Anreicherungsfaktoren von 6,2 und 3,8. Reines 
Agar Agar zeigt eine Anreicherung von 1,6. Zum direkten Vergleich mit einem tierischen 
Produkt wurde reine Gelatine untersucht, wobei ebenfalls eine signifikante Anreicherung 
(Faktor 2,6) bestimmt werden konnte. Hingegen ergab sich mit Trockenhefe keinerlei Anrei-
cherung von Tritium aus wässrigen Lösungen.  
Bipolare Elektrolyse: Es gelang, Anreicherungen von deutlich über einem Faktor 3 reprodu-
zierbar darzustellen. Nach einem weiteren Optimierungsschritt der Versuchsapparatur können 
nun Anreicherungsfaktoren zwischen 6 und 7 realisiert werden. Von vorrangigem Interesse ist 
dabei derzeit der exponentielle, zeitliche Verlauf der Anreicherungskurve. Um die maßgebli-
chen Einflussfaktoren auf diesen Verlauf bestimmen zu können, wird der Versuchsaufbau 
weiter optimiert (Entwicklung eines neuen, variablen Designs der Elektrolysezelle; Anpas-
sung des Kühlsystems; Integration eines Füllstandmesssystems; Temperaturmessung an un-
terschiedlichen Punkten der Apparatur; Einbau eines automatischen „Notabschaltsystems“ 
(Nachtbetrieb); Verbesserung und gleichzeitige Vereinfachung der Messwerterfassung etc.) 
(AS 5). 
Gelfiltrationsversuche (UA Uni Regensburg): Mit DNA wurde nur geringe Anreicherung von 
Tritium (1,2) gefunden. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass HTO ohne Zusatz einer weite-
ren Verbindung durch Sephadex (vgl. Bericht 2/04) nicht angereichert wird. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
In Regensburg werden die Gelfiltrations-Versuche mit DNA optimiert, wobei vor allem Lö-
sungsmitteleffekte ausgeschlossen werden sollen.  
Die bisher durchgeführten Anreicherungsversuche mit Agar Agar und Gelatine sollen mittels 
Kryosublimation weiter untersucht werden. Unter anderem werden Mannose und Glucose 
eingesetzt werden, da die oben genannte Agartine mit Mannose versetzt ist. Diese Versuche 
sollen klären, ob die beobachtete Anreicherung dem Agar Agar oder dem Zuckermolekül zu-
zuordnen ist. In Zusammenarbeit mit Dr. Beyer vom Lehrstuhl für Physikalische Chemie wird 
der Austausch von Tritium an Zuckermolekülen modelliert, um über die  berechneten Parame-
ter wie Nullpunkts- und Schwingungsenergie Hinweise auf eine bevorzugte Tritiumsubstituti-
on im Vergleich zu Wasserstoff zu erhalten. Nach Abschluss der Umbauten der Elektrolyse-
anordnung ist geplant, den Abstand zwischen den Elektroden und der Membran der Elektroly-
sezelle gezielt zu variieren (respektive das Zellvolumen/Membrandicke und die Elektroden-
fläche). Des weitern finden sowohl Eisen als auch Edelstahl als Membran- bzw. Elektroden-
material ihren Einsatz. Um bei einer Vielzahl an Variations- und Kombinationsmöglichkeiten 
die Anzahl der nötigen Experimente dennoch so klein als möglich zu halten, wird die Opti-
mierung des Verfahrens mittels statistischer Versuchsplanung durchgeführt (Multisimplex, 
DOE). 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Wierczinski, B. et al., Vortrag KONTEC ’05, Berlin, 20.-22.04.2005 
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Zuwendungsempfänger: 
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Temp-
lergraben 55, 52056 Aachen 
Förderkennzeichen: 
02 S 8152 
Vorhabensbezeichnung: 
Messmethoden zur Charakterisierung radioaktiver Abfälle und zur Freimessung von Rest-
stoffen aus der Stilllegung kerntechnischer Anlagen (MESRAB) 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.08.2002 bis 31.07.2005 
Berichtszeitraum: 
01.01.2005 bis 30.06.2005 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
250.156,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Odoj 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Das Ziel des Vorhabens ist die Ermittlung des derzeitigen Standes der zerstörungsfreien und zer-
störenden Messverfahren inklusive ihrer Fehlergrenzen, sowie eines eventuellen zukünftigen For-
schungsbedarfs im Bereich Charakterisierung von radioaktiven Abfällen und Freimessung von 
Reststoffen. Dies gilt sowohl für Neuentwicklungen als auch für Weiterentwicklung bereits vor-
handener Verfahren. Grundvoraussetzung für das Erreichen des Ziels ist die Erfassung aller be-
kannten Verfahren und ihre Ordnung und Bewertung nach bestimmten Kriterien. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
1. Ermittlung aller bestehender Messverfahren.  
2. Ermittlung des Bedarfs an Messverfahren.  
3. Ermittlung existierender Lücken.  
4. Generalisierte Bewertungen und Empfehlungen – Schreiben des Abschlussberichts. 
 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
- Ermittlung und Bewertung der am Radiochemischen Laboratorium der Framatome ANP in 
Erlangen eingesetzten zerstörenden Verfahren zur Bestimmung von reinen Beta- und reinen 
Alpha-Strahlern in Abfallproben. 
 
Am Radiochemischen Laboratorium der Framatome ANP Erlangen werden folgende Typen von 
Proben untersucht: wässrige Abfalllösungen, Beton, Erdreich, Borglas, Borcarbid, Kohle, Kugel-, 
Pulverharz, Verdampfer-, Filterkonzentrate, Metallproben, Metallspäne, Belag von Metallproben, 
Ionenaustauscher mit Filterhilfsstoffe, Filter und Wischtestproben. Vor dem Aufschluss werden je 
nach Ausgangzustand der Probe mechanische (Schütteln, Mahlen, Sägen, Fräsen) und/oder ther-
mische Aufbereitungsschritte (Trocknung, Veraschen) eingesetzt, um eine ausreichende Homoge-
nisierung der Probe in einer für die weitere Bearbeitung handhabbaren Form zu erreichen. Als 
Aufschlussverfahren dienen die klassischen Verfahren wie Säureaufschluss- und basischer bzw. 
saurer Schmelzaufschluss. Seit einigen Jahren wird zunehmend das Mikrowellendruckaufschluss-
verfahren beim Aufschließen von Proben verwendet.  
Die Abtrennung von H-3 aus festen Proben erfolgt mittels Destillation nach Aufschlämmung oder 
Aufschluss der Probe (Ausbeute: 100 %). Die Abtrennung von H-3 aus wässrigen Abfalllösungen 
erfolgt durch Destillation (Ausbeute: 100 %) oder durch Festphasenextraktion mit einer Triti-
um™-Säule.  
Die Abtrennung von C-14 aus wässrigen Abfalllösungen, Kugelharzen, Pulverharzen, Verdamp-
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fer- und Filterkonzentraten erfolgt durch Oxidation der Probe mittels H2SO4/K2CrO4 unter Rück-
flusskühlung. Das freigesetzte C-14 wird mittels Trägergas in NaOH übergeleitet und als CO2 
absorbiert. Die Abtrennung von C-14 aus Kohle erfolgt nach Verbrennen der Probe im Sauerstoff-
strom und Absorption des freigesetzten CO2 in NaOH. Zum Abtrennen von weiteren Fremdaktivi-
täten wird eine BaCO3-Fällung durchgeführt. Je nach Probenmatrix liegt die chemische Ausbeute 
zwischen 95 % und 100 %.  
Die Abtrennung von Cl-36 aus wässrigen Abfalllösungen, Kugelharzen, Pulverharzen, Verdamp-
fer- und Filterkonzentraten erfolgt durch Oxidation der Probe unter Rückflusskühlung und kann 
parallel mit der C-14 Abtrennung durchgeführt werden. Das freigesetzte Cl-36 wird mittels Trä-
gergas in NaOH übergeleitet und absorbiert. Die Abtrennung von Fremdaktivitäten, insbesondere 
C-14, erfolgt durch die Ausfällung von BaCO3. Je nach Probenmatrix liegt die chemische Ausbeu-
te zwischen 90 % und 100 %. 
Die Abtrennung von Fe-55 aus Aufschlusslösungen erfolgt durch hintereinander geschaltete 
Hydroxidefällungen und durch Flüssig-Flüssig-Extraktion. Je nach Probenmatrix liegt die chemi-
sche Ausbeute zwischen 60 % und 95 %.  
Die Analyse von Ni-63/59 wird meist zusätzlich zur Fe-55-Bestimmung durchgeführt. Ni-63/59 
wird als Ni-Dimethylglyoximkomplex extrahiert. Je nach Probenmatrix liegt die chemische Aus-
beute zwischen 50 % und 95 %.  
Die Abtrennung von Sr-89/90 aus der Aufschlusslösung erfolgt durch hintereinander  geschaltete 
Sulfat-, Karbonat- und Chromatfällung. Je nach Probenmatrix liegt die chemische Ausbeute zwi-
schen 50 % und 75 %.  
Zur Abtrennung von I-129 wird die Originalprobe unter Rückfluss aufgeschlossen und das durch 
Destillation freigesetzte Jod in eine NaOH-Lösung eingefangen. Anschließend wird das Jod mit-
tels Toluen extrahiert und im Wasser rückextrahiert. Je nach Probenmatrix liegt die chemische 
Ausbeute zwischen 30 % und 70 %.  
Der Nachweis von H-3, C-14, Fe-55, Ni-63 und Sr-89/90 erfolgt durch LSC. Der Nachweis von 
Ni-59 erfolgt über die Messung der Röntgenlinie bei 6.9 keV mit einem Si(Li)- oder LEGE-
Detektor.  
Die Actinoiden werden aus der Aufschlusslösung durch Flüssig-Flüssig-Extraktion mit Tri-
Isooctylamin in Toluen bzw. mit Trioctyl-Phosphinoxid in Cyclohexan oder neuerdings durch 
Festphasenextraktion mit Eichrom™-Säulen abgetrennt.  
Der Nachweis der Actinoiden, außer Pu-241, erfolgt nach der Präparation von Zählproben durch 
Elektrodeposition mittels Alpha-Spektrometrie. Die Bestimmung von Pu-241 erfolgt durch LSC.  
Für die Analyse der Radionuklide wird eine Bearbeitungszeit zwischen 0.5 und 15 Tage (inklusi-
ve der Maßnahmen zur Qualitätssicherung) je nach Radionuklid und nach verwendetem Trenn- 
bzw. Messverfahren benötigt. Die Teilnahme an Ringversuchen sowie die Analyse von Kontroll-
proben durch Standardaddition dient zur Qualitätssicherung. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
Erstellung des Endberichtes. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Messmethoden zur Charakterisierung radioaktiver Abfälle und Freimessung von Reststoffen aus 
der Stilllegung kerntechnischer Anlagen (MESRAB) – Ermittlung und Bewertung des Stands von 
Wissenschaft und Technik, E. Mauerhofer, R. Odoj,  KONTEC 2005, 7. Internationales Symposi-
um “Konditionierung radioaktiver Betriebs- und Stilllegungsabfälle“, 20. – 22. April, 2005, Berlin 
–Germany, Tagungsband, S. 658. 
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Zuwendungsempfänger: 
Laserinstitut Mittelsachsen e.V., Technikumplatz 17, 
09648 Mittweida 
Förderkennzeichen: 
02 S 8162 
Vorhabensbezeichnung: 
Verbundprojekt: Dekontamination silikatischer Oberflächen mittels Laserablation bei 
gleichzeitiger Abprodukt-Konditionierung 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.08.2002 bis 31.07.2005 
Berichtszeitraum: 
01.01.2005 bis 30.06.2005 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
371.385,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr.-Ing. Exner 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Vorhabensziele: 
- Untersuchung des Schmelzverhaltens von reinem und kontaminiertem Schwerbeton unter 
Einwirkung von Laserstrahlung. 
- Entwicklung eines effizienten Verfahrens zum Abtrag der Schmelze bei gleichzeitiger 
Konditionierung des kontaminierten Materials. 
 
Bezug zu anderen Vorhaben: 
- Verbundprojekt mit der Technischen Universität Dresden (TUD), Institut für Energietech-
nik, Förderkennzeichen 02S8122 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Das Programm des Laserinstitut Mittelsachsen e.V. gliedert sich in die AP’s des Instituts für 
Energietechnik ein. 
Arbeitspaket AP IV:  
Ermittlung technisch-technologischer Parameter der Laserablation an inaktiven Referenzpro-
ben (jeweils für alle drei Laserstrahl-Wellenlängen) 
- Entwicklung von Bearbeitungsparametern zum Erschmelzen von inaktivem Schwerbeton 
bis zu einer Tiefe von ca. 3mm  
- Übertragung der Ergebnisse auf größere Flächen homogener Schmelze 
- Chemische Analyse der erstarrten Schmelze 
- Untersuchung zur Erhöhung der Effizienz des Verfahrens 
- Entwicklung von Verfahren zum Trennen der schmelzflüssigen Phase vom Basismaterial 
unter Berücksichtigung der Bewertungskriterien 
 
Arbeitspaket AP VI: 
Aufbau und Inbetriebnahme des Leistungslasers an der TU Dresden 
- Auswertung der vorliegende Ergebnisse als Grundlage für die Investitionsvorbereitung an 
der TU Dresden 
- Aufbau und Inbetriebnahme des Leistungslasers  
- Entwicklung von Zusatzgeräten und Messtechnik 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
- Vervollständigen des Parameterfeldes. 
- Die abgetragenen Flächen wurden mit Hilfe der Lasertriangulation vermessen. 
- Patentanmeldung des am LIM entwickelten Verfahrens. 
- Die Arbeiten zur Literatur- und Patentrecherche sind aktualisiert und abgeschlossen. 
- Präsentation der erzielten Ergebnisse auf der KONTEC 2005 und Veröffentlichung im 
Lasermagazin. 
 
Ergebnisse:  
 
Nach dem Vervollständigen des Parameterfeldes sind alle bisher erzeugten Abtragsflächen 
unter zu Hilfenahme der Lasertriangulationsmethode vermessen worden. Somit konnten Ab-
tragstiefe, Abtragsvolumen und das Abtragsprofil bestimmt werden. Die derzeit mögliche 
Abtragsrate für gemischten Beton liegt bei einer Tiefe von 4,7 mm bei 682 cm³/h und für 
quarzitischen Beton bei einer Tiefe von 3,5 mm bei 508 cm3/h. 
 
Die am LIM entwickelte Verfahren zum getakteten Abtrag der schmelzflüssigen Phase wurde 
zum Patent angemeldet. 
 
Die Arbeiten zur Literatur- und Patentrecherche wurde aktualisiert und abgeschlossen. 
 
Die erzielten Ergebnisse konnten erstmals auf der KONTEC 2005 präsentiert und im Laser-
magazin Nr. 3, 2005, veröffentlicht werden. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
Dokumentation und Anfertigen des Abschlussberichtes – das Projekt endet am 31.07.2005. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Exner, H.; Treptau, S.; Geißler, S.: Laserstrahltiefenabtrag von Betonoberflächen mittels 
Hochleistungsdiodenlaser. Ein Beitrag zum Kooperationsprojekt „Dekontamination silicati-
scher Oberflächen mittels Laserablation bei gleichzeitiger Abproduktkonditionierung“, Ta-
gungsband KONTEC 2005, 20.-22.04.2004, Berlin, S. 600-608 
 
Treptau, S.; Geißler, S.; Exner, H.: Removal of concrete surfaces. Lasermagazin, No. 3, 2005, 
Magazin Verlag, S. 35 
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Auftragnehmer: 
STEAG encotec GmbH, Rüttenscheider Str. 1-3, 45128 Essen 
Förderkennzeichen: 
02 S 8172 
Vorhabensbezeichnung: 
Entwicklung eines Konditionierungsverfahrens für Kernbrennstoffe aus dem Siemens-
Unterrichts-Reaktor (SUR) 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.07.2002 bis 30.06.2006 
Berichtszeitraum: 
01.01.2005 bis 30.06.2005 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
1.465.899,00 EUR 
Projektleiter: 
Taube 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
In Deutschland gibt es insgesamt zwölf Siemens-Unterrichts-Reaktoren (SUR). Ein Teil dieser 
Reaktoren ist bereits abgeschaltet, ein weiterer Teil plant die Abschaltung. Die SUR wurden bzw. 
werden von Fachhochschulen, Technischen Hochschulen, Universitäten und dem Forschungszent-
rum Karlsruhe betrieben. Die TU Dresden betreibt einen Ausbildungs-Kern-Reaktor (AKR). 
Ziel dieses Vorhabens ist, ein Konditionierungsverfahren für den v. g. Kernbrennstoff zu entwi-
ckeln und anzuwenden, um im Anschluss das wiedergewonnene Uran dem Kernbrennstoffkreis-
lauf zuzuführen. 
Für die praktischen Durchführungen wurde das Institut für Radiochemie (RCM) der TU München 
im Rahmen des Gesamtvorhabens unterbeauftragt. RCM hat bereits im Vorfeld dieses Vorhabens 
im Auftrag des Forschungszentrums Jülich unter der Bestell-Nr. 021/41385637/930 Voruntersu-
chungen an einem Referenz-Brennelement durchgeführt. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Für das Konditionierungsverfahren ist ein Verbrennen des Polyethylens mit nachfolgendem Blen-
den des zurückgewonnenen Kernbrennstoffes mittels Natur-Uran vorgesehen. Auf diese Weise 
werden das in den Brennstoffplatten enthaltene Polyethylen zerstört und der U-235 Gehalt des 
U3O8 (im Fall AKR UO2) auf einen Wert < 5 Massen-% reduziert. 
 
Das Programm ist in folgende Arbeitspakete untergliedert: 
AP1: Schaffung der genehmigungstechnischen Voraussetzungen 
AP2: Festlegung der Verfahrensabläufe 
AP3: Experimentelle Arbeiten 
AP4: Vertragswesen 
AP5: Projektmanagement 
 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
AP1: Für die Konditionierung und die Weiterverarbeitung des Kernbrennstoffes müssen u. 
a. die genehmigungsrelevanten Voraussetzungen geschaffen werden. Ein entsprechen-
der Antrag auf Genehmigungserweiterung nach § 9 AtG wurde durch RCM bei der 
zuständigen bayerischen Behörde bereits im Mai 2004 gestellt. Der verarbeitende Be-
trieb des konditionierten Kernbrennstoffes muss ein Zustimmungsverfahren durchlau-
fen. Es wurden die für die Antragstellung erforderlichen Abstimmungen und Arbeiten 
73 
durchgeführt. Ein entsprechender Antrag auf Zustimmung wurde durch den verarbei-
tenden Betrieb bei der zuständigen Behörde im Februar 2005 gestellt. 
AP2: Die Festlegungen zu den Verfahrensabläufen wurden weiterentwickelt. Hierzu gehö-
ren die Ausarbeitung der Anforderungen an das Uran-Produkt, das zum Blenden benö-
tigte Uran, die Eingangskontrollen für die Brennelementplatten und das Blendmaterial, 
das mechanische Zerkleinern, die thermische Behandlung und die Parameter für das 
Blenden. 
AP3: Die Vorversuche mit inaktivem Polyethylen wurden erfolgreich abgeschlossen. Nach 
Erteilung der Betriebsgenehmigung für die Thermische Behandlungsanlage, die auch 
die Behandlung von Radionukliden zulässt, wurde eine Teilmenge (ca. 3 g) der Brenn-
stoffplatte des SUR-Darmstadt auf inaktive Bestandteile untersucht (Kohlenstoff, Ni-
ckel, Eisen und Silizium). 
AP4: Die Abstimmungen von mehreren Vertragsentwürfen wie z. B. den Inhaberwechsel 
des Kernbrennstoffes, die Konditionierung, die Übereignung von Blendmaterial und 
die Lieferungen betreffend wurden fortgesetzt. Die Transportleistungen wurden auf 
Grundlage der neuen Randbedingungen angefragt und ausgewertet. 
AP5: Detailgespräche mit dem EVU, das Bereitschaft zeigt, den wieder gewonnenen Kern-
brennstoff zu übernehmen, und dem Betrieb, der den konditionierten Kernbrennstoff 
für das EVU weiterverarbeitet, wurden fortgesetzt. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
AP1: RCM erledigt die aus den Gesprächen mit dem Gutachter anstehenden Arbeiten, so 
dass die technischen Voraussetzungen für die Erteilung der erweiterten Genehmigung 
geschaffen werden. 
AP2: Die Festlegungen zu den Verfahrensabläufen und Analysen werden mit dem Betrieb, 
der den konditionierten Kernbrennstoff für ein EVU weiterverarbeitet, vertiefend ab-
gestimmt. Die Verfahrensabläufe werden mit U3O8 –Glührückstandsmengen aktiv er-
probt. 
AP3: Der U3O8-Austrag aus der Thermischen Behandlungsanlage wird untersucht. Bei die-
sen Experimenten wird z. B. Al2O3 zugesetzt, um eventuelle Staubfreisetzungen auf-
grund thermischer Effekte beschreiben und Veraschungsparameter optimieren zu kön-
nen. Weiterhin wird die Ofenkammer-Einrichtung modifiziert, um den Rußaustrag zu 
minimieren. 
AP4: Die Erstellungen der Vertragsentwürfe bzgl. der Planungsleistungen im Zustim-
mungsverfahren des Betriebes, der den konditionierten Kernbrennstoff weiterverarbei-
tet, des Inhaberwechsels des Kernbrennstoffes, der Konditionierung, der Übereignung 
von Blendmaterial und der Lieferungen werden weiterentwickelt. 
AP5: Es werden vertiefende Abstimmungsgespräche mit dem EVU unter Einbeziehung des 
Betriebes, der den konditionierten Kernbrennstoff weiterverarbeitet, durchgeführt, um 
die Randbedingungen für die Verträge einschl. der dazugehörigen Spezifikationen 
festzulegen. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
keine 
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Zuwendungsempfänger: 
Friedrich-Schiller-Universität Jena, Fürstengraben 1, 07740 Jena 
Förderkennzeichen: 
02 S 8182 
Vorhabensbezeichnung: 
Untersuchungen zur Strahlenschutz-Vorsorge für radionuklidbelastetes Substrat: Mikrobiel-
ler Beitrag zur Bioakkumulation aus Bauschutt 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.07.2003 bis 30.06.2006 
Berichtszeitraum: 
01.01.2005 bis 30.06.2005 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
599.999,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Kothe 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Das Vorhaben dient der Strahlenschutzvorsorge durch biologische Dekontamination radioak-
tiven Bauschutts unter Einsatz geeigneter Mikroben. Es wird auf einen Entzug der Radioiso-
topen/Schwermetalle durch pflanzliche Biomassen hingearbeitet, die dann verascht und in 
geringer Menge endgelagert werden können.  
Das Vorhaben umfasst zunächst die Auswahl von Bakterien und Pilzen für Starterkulturen, 
die durch Isolierung vom Standort erhalten werden. Genetische Fingerprints zur Identifizie-
rung und Kartierung am Standort werden daraus für ein mikrobiologisches Monitoring abge-
leitet. Eine Versuchsanordnung im Labor und anschließend im mittleren Maßstab soll den 
Einfluss der Mikroben auf die Pflanzenextraktion validieren. 
Neben der Publikation von Ergebnissen und Verwertung in der Lehre ist die Erteilung von 
Patenten für die erarbeiteten Verfahren Teil des Vorhabens. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Labor-Untersuchungen: Auswahl von Bakterien und Pilzen für Starterkulturen, Isolierungen 
vom Standort, Schwermetalltoleranzbestimmung, genetische Fingerprints zur Identifizierung 
und Kartierung am Standort. 
 
Gefäßversuche: Substratbereitstellung zur Pflanzenextraktion, zur Kontrolle der eingebrach-
ten Mikroben, zur Leistung der Mikroben in der Pflanzenextraktion und als Kontrolle ohne 
Biomaterial. 
 
Lysimeterversuche: Einfluss der Beregnung und verschiedener Bepflanzung auf Dekontami-
nation im Zusammenhang mit Bepflanzung, mikrobieller Inokulation und Kontrolle der Mik-
roben durch Antibiotika/Mykostatika. 
 
Verfahrensbeschreibung: Die Umsetzung der erzielten Ergebnisse in eine Pilotanlage wird 
durch die WISUTEC GmbH vorbereitet. Alle Ergebnisse werden in der Lehre verbreitet. 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
Die Arbeiten im Labormaßstab zur Identifizierung geeigneter Mikroben und die Bestimmung 
ihrer Schwermetallverträglichkeit sind abgeschlossen; ein innovatives Verfahren zum Mikro-
biologischen Monitoring wurde vorbereitet und in ersten Analysen erfolgreich getestet. Dazu 
wurde die DNA-Extraktion aus Böden optimiert und ein CHIP für ein high-throughput-
screening entwickelt und getestet. Für Pilze wird dieses Monitoring-Tool auf Schwermetall-
responsive Gene erweitert. 
Starterkulturen für Gefäß- und Lysimeteruntersuchungen wurden identifiziert und im Labor-
maßstab angezogen. Ihre Fähigkeit zur Konkurrenz im Schutt/Rohkompost-Gemisch wurde 
untersucht und die Mykorrhizierungsrate erhoben. Der Einfluss auf den Transfer von Radio-
isotopen und Schwermetallen (z. B. Strontium) in die Pflanze wurde untersucht. Die Lysime-
ter werden in dieser Pflanzperiode erstmals mit Sonnenblume und Mais bepflanzt, die sich in 
den Topfuntersuchungen als für das Substrat geeignet erwiesen haben. Dabei wird ein Kon-
trollsubstrat (Haldenmaterial) mit ebenfalls hohem pH-Wert mitgeführt, um die Einflüsse der 
Kontamination auf Wachstum und Nachhaltigkeit der bakteriellen und pilzlichen Besiedlung 
nachvollziehen zu können. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
Wie geplant sollen die Gefäßversuche und Lysimeteruntersuchungen weiter geführt werden: 
2005/3-2005/8: Einrichten und erste Ernte der Gefäßversuche mit Bestimmung des Dekon-
taminationsfaktors in Abhängigkeit von Pflanzenart, Substratzusammenset-
zung, und Perkolation. Nachhaltigkeitsmessungen der eingebrachten Mikro-
ben. 
2005/9-11: Bericht zur Substratbesiedlung durch Mikroben in Gefäßversuchen 
2005/12-2006/2: Überwinterung und Belastbarkeit der Gefäßversuche durch Witterung, Un-
tersuchung der Notwendigkeit einer Neuinokulation mikrobieller Populatio-
nen. Vorbereitung der Lysimeter mit unterschiedlicher Bepflan-
zung/Inokulation und Beregnung. Falls notwendig, neue Substratzusam-
mensetzung und neue Inokulation der Gefäße, neues Wasserregime. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Haferburg G, Reinicke M, Merten D, Büchel G & E Kothe, 2005. Identification of microbes 
suitable for heavy metal retention from acid mine drainage waters. Journal of Geochemical 
Exploration, Special Issue: Friese K, Dold B (Eds.) Biogeochemical Studies about the Envi-
ronmental Impacts of Mining on Ground and Surface Waters. In Press. 
 
Krause K. 2005. Wirtsspezifität und spezifische Genexpression in Mykorrhiza-Pilzen der Gat-
tung Tricholoma. Dissertation, Universität Jena. 
 
Zeggel L, Kießig G, Kothe E. 2005. Mikrobielle Leistungen in der Phytoremediation. Berich-
te des BMBF, Stilllegung kerntechnischer Anlagen. KONTEC 2005, Berlin. 
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Zuwendungsempfänger: 
Gesellschaft für Schwerionenforschung mbH, Planckstraße 1, 
64278 Darmstadt 
Förderkennzeichen: 
02 S 8203 
Vorhabensbezeichnung: 
Genetische Wirkung dicht ionisierender Strahlen 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen - Strahlenforschung 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.07.2003 bis 30.06.2007 
Berichtszeitraum: 
01.01.2005 bis 30.06.2005 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
1.357.473,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Kraft 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Das Forschungsvorhaben hat zum Ziel, verlässliche Daten zur Abschätzung der relativen biologischen Wirksam-
keit (RBW) von dicht ionisierender Strahlung für die Induktion genetischer Veränderungen im Menschen zu 
erhalten. Hierzu werden vor allem in vitro Experimente mit primären menschlichen Zellen wie Lymphozyten 
und Hautfibroblasten durchgeführt. Die Ionenbestrahlungen erfolgen an den Beschleunigeranlagen der GSI.  
Als Maß der genetischen Veränderung werden Chromosomenschäden in Metaphasezellen sowie in Interphase-
zellen (G1- und G2-Phase) gemessen. Die in vitro erhaltenen Daten sollen dann mit Werten aus Patientenbe-
strahlungen (konventionelle Therapie und Kohlenstoffionentherapie) verglichen werden.  
Das Projekt hat darüber hinaus das Ziel, wissenschaftlichen Nachwuchs in der Strahlenforschung auszubilden 
und somit zum Kompetenzerhalt beizutragen. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
AP 1: Untersuchung der Induktion und Transmission von Chromosomenschäden in menschlichen T-
Lymphozyten und Hautfibroblasten nach Teilchenbestrahlung (GSI Darmstadt). 
AP 2: Messung der Strahlenempfindlichkeit von T- und B-Lymphozyten sowie von Makrophagen gegenüber 
dicht und dünn ionisierender Strahlung (Technische Universität Darmstadt). 
AP 3: Untersuchungen zur Expression von Chromosomenschäden in T-Lymphozyten von Krebspatienten nach 
Bestrahlung mit Kohlenstoffionen oder Röntgenstrahlen (Universität Göttingen). 
AP 4: Untersuchungen der strahleninduzierten genetischen Stabilität/Instabilität in Lymphozyten anhand der 
Messung der Telomeraseaktivität und der Bestimmung von Chromosomenschäden (Universitätsklinik 
Mannheim). 
 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
AP 1: Die im letzten Berichtszeitraum begonnenen Untersuchung von Chromosomenschäden in Lymphozyten 
eines gesunden Spenders nach Bestrahlung mit Röntgenstrahlen und Eisen-/Chromionen wurden abgeschlossen. 
Alle Experimente zeigen, dass die klassische Metaphasenanalyse, die 48 h nach Bestrahlung der Zellen durchge-
führt wird, die genetische Wirkung von Ionenstrahlen stark unterschätzt, da schwer geschädigte Zellen erst zu 
späteren Zeitpunkten (> 60 h) in die Mitose eintreten. Schwergeschädigte Lymphozyten arretieren vor allem in 
der G2-Phase. Mit Hilfe der PCC-Methode wurden Chromosomenaberrationen auch in G2-Phasezellen gemes-
sen. Diese bisherigen Experimente zeigen, dass die PCC1)-Methode eine genauere Quantifizierung der Schäden 
erlaubt als die klassische Metaphasenanalyse. 
Weiterhin wurden Langzeituntersuchungen in Fibroblasten nach Röntgen- und Kohlenstoffionenbestrahlung 
durchgeführt. Drei bis 7 Monate nach Bestrahlung erhöhte sich die Expression der Zellzyklusinhibitoren p21und 
p16, die auch in seneszenten2) Fibroblasten beobachtet wurde. Gleichzeitig stieg die Aberrationsrate an. Die  
M-FISH-Analyse zeigte, dass klonale sowie nicht-klonale Aberrationen entstanden. Letztere sind ein Indikator 
für genetische Instabilität. In einer Kultur, die ursprünglich mit einer hohen Röntgendosis bestrahlten worden 
war, traten außerdem vermehrt hypoploide3) Zellen auf, sowie Veränderungen in der Morphologie und in der 
Proteinexpression (p21, p53). 
AP 2: Es wurde mit der Trennung von B- und T-Lymphozyten begonnen und eine Reinheit der B-Zellfraktion 
von 75 % erreicht. Erste in vitro Experimente zeigen, dass B-Zellen etwa 4 Tage nach Stimulierung die erste 
Mitose erreichen. Röntgenbestrahlung bewirkt eine Zellzyklusverzögerung, die sich unter anderem in einem 
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niedrigeren Mitoseindex widerspiegelt. Chromosomenpräparate wurden hergestellt und werden zurzeit ausge-
wertet.    
AP 3: Die Analyse von Chromosomenschäden in Lymphozyten gesunder Spender sowie von Prostatakarzinom-
patienten, die eine konventionelle Strahlentherapie erhielten, wurde abgeschlossen (jeweils 10 Personen). Die 
Untersuchung zeigte, dass im Blut aller zehn Patienten die spontane Aberrationsrate (d. h. vor der Therapie) 
höher war als im Blut gesunder Kontrollpersonen. Die entsprechenden Medianwerte betragen 0,025 bzw. 0,007 
Aberrationen pro Zelle. In der Mitte der Therapie wurde nur bei 2 Patienten ein leichter Anstieg in der Anzahl 
von Chromosomenschäden beobachtet, während am Ende der Therapie bei fast allen Patienten höhere Werte 
gemessen wurden (Medianwert 0,044 im Vergleich zu 0,025 vor der Therapie). Überraschenderweise wurde ein 
Jahr nach der Therapie noch keine Abnahme in der Anzahl von Chromosomenschäden festgestellt. Die Untersu-
chungen sollen nun auf Patienten ausgedehnt werden, die mit IMRT bzw. Kohlenstoffionen-Boost und IMRT 
behandelt werden. Ein Ethikantrag wurde eingereicht und positiv beschieden.  
Um die strahleninduzierte genomische Instabilität näher untersuchen zu können, wurde die Methode der Lym-
phozyten-Langzeitkultur etabliert. Bisher wurden Lymphozyten von 2 gesunden Spendern mit Röntgenstrahlen 
und 100 MeV/u Kohlenstoffionen bestrahlt und Proben für die Analyse von Chromosomenschäden sowie zur 
Bestimmung der Apoptoserate gesammelt. Zur Zeit erfolgt die Auswertung. 
AP 4: Periphere Lymphozyten von 32 Prostatakarzinompatienten (vor bzw. im Verlauf der Strahlentherapie) und 
6 gesunden Spendern wurden gesammelt mit dem Ziel, die individuelle Variation in der Telomeraseaktivität zu 
ermitteln. Erste Messungen von unstimulierten Lymphozyten zeigten, dass die eingesetzte PCR-ELISA Technik 
nicht sensitiv genug ist, um die geringe basale Telomeraseaktivität in ruhenden Zellen quantifizieren zu können. 
Ein empfindlicheres Nachweisverfahren, das auf real-time PCR basiert, wurde etabliert. Darüber hinaus wurde in 
Vorversuchen die Telomeraseaktivität in stimulierten und unstimulierten Lymphozyten eines jungen gesunden 
Spenders verglichen.  
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
AP 1: Im Frühjahr 2005 wurden Lymphozyten eines gesunden Spenders mit 100 MeV/u Kohlenstoffionen be-
strahlt und zu verschiedenen Zeitpunkten nach der Exposition Chromosomenpräparate (Metaphase und Interpha-
se) hergestellt und Proben zur Apoptosemessung gesammelt. Dieses Experiment wird in den nächsten Monaten 
ausgewertet. Darüber hinaus soll eine detaillierte statistische Analyse der bisher für Lymphozyten erhobenen 
Datensätze erfolgen. Insbesondere soll die Verteilung der Schäden pro Zelle sowie die Anzahl der durch einen 
Teilchendurchgang erzeugten Aberrationen analysiert werden. In einem weiteren Langzeitexperiment mit nor-
malen menschlichen Fibroblasten soll der Zusammenhang zwischen vorzeitiger Alterung, der Expression be-
stimmter Zellzyklusproteine sowie dem Auftreten von genetischer Instabilität untersucht werden. Vor allem soll 
der Einfluss der Strahlenqualität und der Dosis verifiziert und das Auftreten von strahlen- und zellkulturbeding-
ten Selektionseffekten geklärt werden. 
AP 2: Die Trennung der B- und T-Lymphozyten soll verbessert werden, eine Reinheit der B-Zellpopulation  von 
etwa 90 % wird angestrebt. Weiterhin sind Bestrahlungsexperimente mit Röntgenstrahlen und Kohlenstoffionen 
geplant.  
AP 3: Im Herbst 2005 erfolgen die ersten Behandlungen von Prostatakarzinompatienten mit einer kombinierten 
Therapie aus Kohlenstoffionen-Boost und einer anschließender IMRT. Blutproben dieser Patienten werden ge-
sammelt und Chromosomenschäden bestimmt. Dabei wird dasselbe Protokoll wie bei den Göttinger Patienten 
angewendet. Darüber hinaus ist ein weiteres in vitro Experiment mit Lymphozyten eines gesunden Spenders 
geplant (Röntgenstrahlung, 100 MeV/u Kohlenstoffionen). Wie zuvor soll die Anzahl von Chromosomenschä-
den sowie die Apoptoserate bestimmt werden.  
AP 4: Die Untersuchung der Telomeraseaktivität in bestrahlten, unstimulierten Lymphozyten mit Hilfe der PCR-
ELISA Technik soll abgeschlossen werden. In weiteren Experimenten soll die Telomeraseaktivität mit der sensi-
tiveren, kürzlich etablierten real-time PCR bestimmt werden. Es ist geplant, im nächsten Halbjahr die bisher 
gesammelten Proben (6 gesunde Spender, 32 Prostatakarzinompatienten) mit der neuen Technik zu analysieren 
sowie die Experimentbedingungen für in vitro Versuche zu optimieren. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Berger, S., E. Gudowska-Nowak, E. Nasonova and S. Ritter: Cell cycle arrest and aberration yield in normal human 
fibroblasts. II. Effects of 11 MeV/u C ions and 9.9 MeV/u Ni ions. Int. J. Radiat. Biol. (in preparation). 
Gudowska-Nowak E., A. Kleczkowski, E. Nasonova, M. Scholz and S. Ritter: Correlation between mitotic delay and 
aberration burden and their role for the analysis of chromosomal damage. Int. J. Radiat. Biol. 81, 23-32 (2005). 
Lee, R., Nasonova, E. and Ritter, S: Chromosome aberration yields and apoptosis in human lymphocytes irradiated 
with Fe-ions of differing LET. Adv. Space Res. 35, 268-275 (2005).  
 
1) premature chromosome condensation  2)seneszent=gealtert  3) Zellen mit weniger Chromosomen als normale (diploide) 
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Zuwendungsempfänger: 
Universitätsklinikum Düsseldorf, Moorenstraße 5, 40001 Düssel-
dorf 
Förderkennzeichen: 
02 S 8213 
Vorhabensbezeichnung: 
Mechanismen der Zytotoxizität durch Alpha-Strahlung in humanen normalen und malignen 
hämatopoetischen Zellen 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen - Strahlenforschung 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.08.2003 bis 31.07.2006 
Berichtszeitraum: 
01.01.2005 bis 30.06.2005 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
737.782,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Haas 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Schwerpunkt des Vorhabens ist die Aufklärung der molekularen Mechanismen, die der Schä-
digung/Zerstörung menschlicher normaler und maligner blutbildender Zellen durch Alpha-
Strahlung zugrunde liegen. Die Untersuchungen bei gesunden Probanden und Patienten mit 
akuten oder chronischen Leukämien werden auf Gen-Expressionsebene mittels DNA-Arrays 
und Protein-Chips durchgeführt und mit funktionellen Tests für Zellzyklus, Zellproliferation, 
Apoptose-Induktion ergänzt. Bei Patienten mit malignem Non-Hodgkin-Lymphom, die eine 
Alpha-Radioimmuntherapie erhalten, werden Genexpressionsprofile von hämatopoetischen 
Stammzellen sowie B-Lymphozyten erstellt, um die Nebenwirkungen dieser Behandlungsart 
zu definieren. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
AP 1 Untersuchung der Wirkungen der Alpha-Strahlung auf normale hämatopoetische Zel-
len (myeloisch und lymphatisch) mittels Microarrays. 
AP 2 Untersuchung der Wirkungen der Alpha-Strahlung auf maligne hämatopoetische Zel-
len (myeloisch und lymphatisch) mittels Microarrays. 
AP 3 Untersuchung der Assoziation der RNA-Expressionsdaten aus AP1 und AP2 mit Pro-
teinexpressionsdaten.  
AP 4 Untersuchung der Proliferationsfähigkeit und der Apoptose-Rate nach Alpha-
Bestrahlung in normalen und malignen hämatopoetischen Zellen. 
Bestätigung von Kandidatengenen mittels quantitativer real-time RT-PCR. 
AP 5 Untersuchung des Einflusses radioprotektiver Substanzen auf das Genexpressions-
muster nach Alpha-Strahlung. 
AP 6 Untersuchung von transkriptionellen Änderungen in CD34+ Zellen bei Patienten mit 
Non-Hodgkin-Lymphom nach Alpha-Radioimmuntherapie. 
 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
AP 1: Insgesamt wurden 20 Proben normaler CD19+ B-Zellen (immunmagnetisch angerei-
chert aus „buffy coat“-Präparationen) mit 100µCi und 200 µCi 213Bi-CD20 für 46 min bzw. 
24 Stunden inkubiert und anschließend lysiert, um daraus Genexpressionsanalysen mit Micro-
arrays zu machen. 
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AP 2: Die 10 K422-Lymphom-Zellproben, die mit 200 µCi 213Bi-CD20 für 46 min bzw. 24 
Stunden inkubiert wurden, wurden mittels Microarrays untersucht, bioinformatisch ausgewer-
tet und mit den Daten mit der niedrigeren Dosis von 100 µCi verglichen. Nach Alphabestrah-
lung mit einer Dosis von 200 µCi waren nach 46 min. 77 Gene differentiell exprimiert (davon 
waren 38 Gene auch bei 100 µCi verändert), nach 24 Std. waren insgesamt 693 Gene (davon 
waren 403 Gene auch bei 100 µCi verändert) differentiell exprimiert. Die Daten legen nahe, 
dass die Alpha-Strahlung bevorzugt Transkriptionsfaktoren induziert, in die Zellzyklusregula-
tion eingreift und DNA-Reparaturmechanismen anschaltet. 
AP 3: Mit Western-Blot konnte das proapoptotische p53 Protein nicht nachgewiesen werden. 
Eine Sequenzierung zeigte eine Punktmutation, die eine Verkürzung des Proteins bewirkt. Die 
fehlende p53-Expression kann eine Erklärung für die fehlende Apoptose nach Bestrahlung 
sein. Durchflusszytometrisch wurde die Expression von CD1c, CD47, CD79b und CD164 
nachgewiesen.  
AP 4: K422 Zellen wurden mit 6 verschiedenen Dosen 213Bi-anti-CD20 (5–200 µCi) inku-
biert und anschließend funktionell auf Überleben, Apoptose, klonogenes Wachstum und Me-
thylierung untersucht. Der auf dem Owen’s Reagenz basierende kolorimetrischer Assay, die 
Annexin V/Propidiumiodid Färbung, die Quantifizierung der Apoptose-assoziierten Proteine 
Caspase-3, Bcl-2 und PARP, die BrdU Inkorporation, die Ki-67 Expression sowie semisolide 
Colony-forming Assays wurden eingesetzt. Dabei zeigte sich eine fast komplette Hemmung 
des klonogenen Wachstums bereits bei 5 µCi. Im Gegensatz dazu war kaum Apoptose zu be-
obachten und nach 24 h sind nur 10 % der Zellen abgestorben. Daraus kann man schließen, 
dass die Zellen langfristig geschädigt werden und die Alpha-Strahlung keine Apoptose aus-
löst. Methylierungs-spezifische PCRs gaben erste Hinweise darauf, dass eine Alpha-
Bestrahlung zu einer Verringerung der genomweiten DNA-Methylierung führt. Zur Bestäti-
gung der Microarray-Daten wurden insgesamt 16 verschiedene interessante Gene mittels 
quantitativer „real-time“-RT-PCR untersucht. Für alle untersuchten Gene zeigten sich gleich-
gerichtete Veränderungen in der Microarray- und in der PCR-Analyse. 
AP 6: Im Berichtszeitraum wurden keine weiteren Patienten behandelt. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
AP 1: Die Expressionsanalysen werden auf normale CD19+ B-Zellen ausgeweitet und mit 
den Daten aus den Zell-Linien verglichen. 
AP 2: Daten aus den Microarray-Hybridisierungen werden weiter vor dem Hintergrund der 
biologischen Funktion der differentiell exprimierten Gene ausgewertet und mit funktionellen 
Zellkulturdaten in Beziehung gesetzt. 
AP 3: Mit Western-Blot und Immunzytometrie soll die Expressionsänderung des Zellzyklus-
regulierenden Gens RB1 sowie weiterer Proteine nach Alpha-Strahlung gemessen werden. 
AP 4: Nach Bestrahlung sollen Zellzyklusanalysen durchgeführt sowie DNA-Schäden und 
Methylierungsänderungen mittels spezifischer PCRs gemessen werden. 
AP 6: Falls geeignete Patienten gefunden werden, soll diese mit Radioimmuntherapie behan-
delt und weitere Proben davon gewonnen werden. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
keine 
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Zuwendungsempfänger: 
Universität Fridericiana zu Karlsruhe (TH), Kaiserstraße 12, 
76128 Karlsruhe 
Förderkennzeichen: 
02 S 8223 
Vorhabensbezeichnung: 
Inaktivierung von Mdm2 nach ionisierender Strahlung – Aufklärung der Signaltrandukti-
onskette 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen - Strahlenforschung 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.06.2003 bis 31.05.2007 
Berichtszeitraum: 
01.01.2005 bis 30.06.2005 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
347.892,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Herrlich 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Gesamtziel: Untersuchung der Signalwege, die durch Doppelstrangbrüche angeschaltet wer-
den und zur Inhibierung des Mdm2 Proteins (und damit zur Zunahme des p53 Proteins) füh-
ren. 
Bezug zu förderpolitischen Zielen: Das Vorhaben dient dem Kompetenzerhalt und der Aus-
bildung des wissenschaftlichen Nachwuchses. 
Wissenschaftl. und/oder technische Ziele: Aufklärung der Signaltransduktionskette nach ioni-
sierender Strahlung (IR), Identifizierung neuer Zielproteine für die Krebstherapie 
Bezug zu anderen Arbeiten: Untersuchungen zur Stabilisierung des p53 Proteins nach Schädi-
gungen der DNA bilden einen Forschungsschwerpunkt in der Arbeitsgruppe Blattner am In-
stitut für Genetik. Hier wurde bereits GSK-3 als Komponente einer Signaltransduktionskette 
identifiziert, welche Informationen vom Doppelstrangbruch zum Mdm2 Molekül leitet. IR 
inaktiviert GSK-3 und verhindert so die GSK-3 abhängige Phosphorylierung von Mdm2. Da 
die Phosphorylierung des Mdm2 Proteins für den Abbau des p53 Proteins essenziell ist, 
nimmt die p53 Menge nach Inhibition von GSK-3 zu und p53-Zielgene werden aktiviert. Da-
durch wird der Zellzyklus arretiert und die Zelle kann die DNA Schäden vor der nächsten 
Zellteilung reparieren oder Zelltod auslösen.  
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
A.1: Identifizierung der Kinase, die GSK-3 nach ionisierender Strahlung phosphoryliert 
A.2: Identifizierung der Mechanismen, die zur Aktivierung der GSK-3 Kinase nach ionisie-
render Strahlung führen. 
B.1: Analyse der Mechanismen, die zur Translokation von CKIδ nach ionisierender Strah-
lung führen. 
B.1.1: Analyse strahleninduzierter Phosphorylierungen von CKIδ 
B.1.2: Analyse strahleninduzierter Sumoylierung von CKIδ 
B.2: Analyse der Signaltransduktion, die der Translokation zugrunde liegt 
B.3: Analyse von CKIδ Zielgenen 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
zu A: Bisher sind 5 Kinasen bekannt, welche GSK-3 unter verschiedenen physiologischen 
Bedingungen phosphorylieren (p90Rsk, PKA, PKC, PKB/Akt, p70S6K). Durch die Verwen-
dung möglichst spezifischer Inhibitoren haben wir untersucht welche dieser Kinasen für die 
Phosphorylierung von GSK-3 nach ionisierender Strahlung verantwortlich sein könnte. Im 
zurückliegenden Berichtszeitraum haben wir initiale Ergebnisse verifiziert und auf weitere 
Kinasen ausgedehnt. Durch die so gewonnenen Ergebnisse können wir eine Beteiligung von 
p90Rsk, PKA sowie die konventionellen und neuen PKC-Isoformen ausschließen.  
Die Beobachtung, dass die GSK-3 Phosphorylierung nach ionisierender Strahlung in gehun-
gerten Zellen inhibibiert wird, weist auf die Beteiligung einer Wachstumsfaktor-abhängigen 
Signaltransduktionskaskade hin. Hier verfolgten wir die Hypothese dass die Proteinkinase Akt 
an der Signaltransduktion, die zur Phosphorylierung von GSK-3 nach Bestrahlung führt, be-
teiligt ist. Diese Vermutung wurde durch die Verwendung einer dominant negativen Mutante 
des Akt Proteins weiter erhärtet. Um die Beteiligung von Akt an der Signaltransduktion zu 
überprüfen haben wir eine gegen die Akt RNA gerichtete siRNA hergestellt und diese in Zel-
len stabil exprimiert. Wir haben dabei eine bis zu 70 % Reduktion der Akt Expression er-
reicht.  
 
zu B: Eine Regulation des p53 Proteins durch CKIδ ist nach wie vor unwahrscheinlich. Je-
doch wird der Transkriptionsfaktor E2F-1 durch CKIδ reguliert. Allerdings scheint diese Re-
gulation nur unter normalen Wachstumsbedingungen relevant zu sein und hat keine Bedeu-
tung für die Strahlenantwort. Auch konnten wir keinen Einfluss von CKIδ auf die E2F-1 Ak-
tivität nach Bestrahlung nachweisen.  
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
zu A: Mit Hilfe der spezifischen siRNA gegen Akt soll die Beteiligung von Akt an der 
Phosphorylierung von GSK-3 nach ionisierender Strahlung endgültig geklärt werden. Außer-
dem soll die Beteiligung der p70S6K durch Expression von siRNA überprüft werden. Ferner 
soll untersucht werden, ob Serin/Threonin Phosphatasen durch IR inhibiert werden.  
 
zu B: Wir werden das E2F-1 Protein auf strahlenbedingte Modifikationen untersuchen und 
den Mechanismus der Translokation in den Zellkern nach Bestrahlung zu analysieren.  
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Kulikov R, Boehme AK, Blattner C. 2005. GSK-3 phosphorylates Mdm2 and regulates the 
turnover of the p53 tumor suppressor protein. Mol. Cell. Biol., 25 
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Auftragnehmer: 
DBE Technology GmbH, Eschenstraße 55, 31201 Peine 
Förderkennzeichen: 
02 S 8234 
Vorhabensbezeichnung: 
Vorstudie über die Rückführung der Wiederaufarbeitungsabfälle von Brennelementen deut-
scher Forschungsreaktoren aus der WA Dounreay in Schottland (RETURN) 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.05.2004 bis 31.08.2005 
Berichtszeitraum: 
01.01.2005 bis 30.06.2005 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
388.600,00 EUR 
Projektleiter: 
Bollingerfehr 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Im Rahmen des Vorhabens sollen die Randbedingungen und Vorgaben zusammen gestellt 
und untersucht werden, die - ausgehend von der freigegeben Verfahrensqualifizierung für die 
Konditionierung der flüssigen radioaktiven Abfälle von wiederaufgearbeiteten 
Brennelementen aus deutschen Forschungsreaktoren - erfüllt sein müssen, damit eine 
Rückführung der Abfälle vom schottischen Dounreay nach Deutschland möglich wird. 
Weiterhin sind die Fragen zu klären, die sich mit der Auswahl und Spezifikation von 
Transport-, Zwischenlager- und Endlagerbehältern befassen. Dabei sind bereits existierende 
Behälter und Behälterkonzepte mit in die Lösungsfindung einzubeziehen und technische 
Alternativen zu entwickeln. Die Voraussetzungen und Bestimmungen für 
Genehmigungsverfahren von ggf. neuen Behältern sind zu untersuchen. 
Die Möglichkeiten zur Zwischenlagerung der zurück zu nehmenden Abfallbehälter aus 
Dounreay in Deutschland sind zu analysieren und darzustellen. Dabei sind alle in der Planung 
und im Bau befindlichen Zwischenlagermöglichkeiten mit einzubeziehen. 
Der Aufwand für die vollständige Rückführung der in der WA in Dounreay hergestellten 
Abfallgebinde ist zu ermitteln. Dazu zählen die Entwicklung eines Zeitplanes und eine 
Kostenabschätzung für die in Frage kommenden Optionen. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Zur Beantwortung der in der Zielsetzung genannten Aufgaben ist das nachfolgende 
Arbeitsprogramm vorgesehen: 
AP1: Untersuchung des Status Quo zur Wiederaufarbeitung der Brennelemente und der Ab-
fallbehandlung und –lagerung 
AP2: Abklären der genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen für die Rückführung der 
Abfälle nach Deutschland 
AP3:  Zusammenstellen der erforderlichen Verfahrensschritte und Prüfungen zur Konditio-
nierung der Abfälle 
AP4: Vorschläge für Transport der konditionierten Abfälle und Zwischenlagerung 
AP5: Zeitplan für Rückführung der Dounreay-Abfälle aufstellen 
AP6: Kostenschätzung für notwendige Maßnahmen 
AP7: Dokumentation und Abschlussbericht 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
AP1 bis AP3: abgeschlossen. 
 
AP4:  Die technischen und logistischen Ansätze zur Rückführung der Gesamtmenge von 173 
Fässern wurden weitergeführt durch Recherchen dazu bei Behälterherstellern, Trans-
portunternehmen und Betreibern von Zwischenlagern. Für den Transport- und Lager-
behälter wurde eine Machbarkeitsstudie vergeben. 
 
AP5:  Auf Basis von Angaben zu Genehmigungszeiten, zu Behälterfertigungszeiten, zum 
Transport und zur Zwischenlagerung wurden die notwendigen Zeitdauern abgeschätzt. 
 
AP6:  Die von Behälterherstellern, Transportunternehmen und Betreibern von Zwischenla-
gern erhaltenen Kostenansätze wurden ausgewertet. 
 
AP7:  Die Erstellung des Abschlussberichtes wurde fortgeführt. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
AP5:  Der Zeitplan für die Rückführung der Dounreay-Abfälle wird auf Basis der Informati-
onen zu Behälterherstellung, zum Transport und zu den erforderlichen Genehmigun-
gen weiter detailliert. 
 
AP6: Kostenschätzungen für notwendige Maßnahmen (Behälter, Transport, Zwischenlage-
rung einschließlich der erforderlichen Genehmigungen ) werden abschließend zusam-
mengestellt. 
 
AP7:  Dokumentation der Projektergebnisse und Fertigstellung des Abschlussberichtes. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
keine 
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Zuwendungsempfänger: 
Verein für Kernverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e.V., 
Bautzener Landstraße 128, 01314 Dresden 
Förderkennzeichen: 
02 S 8244 
Vorhabensbezeichnung: 
Entsorgung von Thoriumverbindungen, Teilprojekt 1 – Erstellung einer Entscheidungs-
grundlage zur Verwertung/Entsorgung von Thoriumverbindungen 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.04.2004 bis 28.02.2005 
Berichtszeitraum: 
01.01.2005 bis 28.02.2005 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
98.820,00 EUR 
Projektleiter: 
Dr. Knappik 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Ziel des Vorhabens ist es, auf der Grundlage einer Bestandaufnahme, der Ermittlung und Dar-
stellung potentieller Verwertungs-/Entsorgungsmöglichkeiten sowie mit der Erstellung einer 
Entscheidungsmatrix einen Beitrag zur Verwertung, zur künftigen Th-Entsorgung bzw. zur 
Herabsetzung des Gefährdungspotentials von in der Zwischenlagerung befindlicher Th-
Verbindungen in Deutschland zu leisten. Beim Vorhaben wird insbesondere das Material aus 
dem kerntechnischen Bereich betrachtet. In der Entscheidungsmatrix werden wesentliche An-
gaben zu den einzelnen Verwertungs-/Entsorgungsmöglichkeiten zusammengefasst, notwen-
dige Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für den Bau und Betrieb einer potentiellen 
Kleinanlage, z. B. zur Umwandlung von Th-Oxalat in Th-Oxid, genannt sowie eine Bewer-
tung auf der Basis festzulegender Kriterien vorgenommen. Das Vorhaben ist quasi ein Ver-
bundprojekt, das im Teilprojekt 1 vom VKTA gemeinsam mit den Unterauftragnehmern ISR 
des FZ Jülich GmbH, Öko-Institut e.V. und der HTM Reetz GmbH in einem Zeitraum von 11 
Monaten bearbeitet werden soll. Mit dem Abschluss dieser Etappe ist die Basis für die Ent-
scheidung geschaffen, ob und in welcher Weise die Verwertung oder Entsorgung realisiert 
werden kann. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Arbeitspaket 1: Bestandsaufnahme und Thorium-Charakterisierung 
Arbeitspaket 2: Ermittlung und Darstellung gegenwärtiger Verwertungs- bzw. Entsorgungs-
möglichkeiten 
Arbeitspaket 3: Erstellung einer Entscheidungsgrundlage 
Arbeitspaket 4: Projektmanagement, Projekttreffen und Berichtswesen 
 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
Arbeitspaket 1: 
Die im Jahre 2004 durchgeführte Bestandsaufnahme von Thoriumreststoffen insbesondere im 
kerntechnischen Bereich ergab, dass in Deutschland keine ungelösten Entsorgungsprobleme 
bestehen. Die in den meisten Fällen nicht als reine Verbindungen vorliegenden Reststoffe 
wurden von den einzelnen Besitzern gemäß den zurzeit gültigen Annahmebedingungen des 
Endlagers Konrad konditioniert oder als NORM Stoffe deponiert. Lediglich der VKTA ver-
fügt über eine beachtliche Menge reinen Thoriumoxalates, das für eine Verwertung potentiell 
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geeignet ist. Bei einer konventionellen Verwendung sind bestimmte Elementgehalte (insbe-
sondere Fe) als kritisch zu bewerten. 
Arbeitspaket 2: 
Es wurde gezeigt, dass trotz geringer, in der Tendenz abnehmender Anwendung von Thori-
umverbindungen im konventionellen Bereich eine Verwendungsmöglichkeit bestünde, wenn 
gewisse Randbedingungen eingehalten werden könnten. Für Thoriumoxalat wäre auf jeden 
Fall eine Stoffumwandlung in das Oxid bzw. Nitrat und für den VKTA-Bestand zusätzlich ein 
Reinigungsschritt erforderlich. Beide Verfahrensschritte sind aufgrund der erforderlichen Pro-
zess- und Sicherheitstechnik (Strahlenschutz, Emissionsschutz etc.) mit solchen Kosten behaf-
tet, dass sie bereits über denen des als dauerhaft niedrig einzustufenden Weltmarktpreises von 
etwa 70,00 €/kg Thoriumoxid beim Endverbraucher liegen. 
Der Einsatz von Thoriumoxid als Bestandteil von Brennelementen in der Kerntechnik mit 
dem Ziel der Erhöhung des Abbrandes und damit der Reduzierung von langlebigen Spaltpro-
dukten ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf den Labormaßstab beschränkt, so dass realisti-
sche Anwendungschancen für diesen Verwertungsweg – vor allem in Deutschland – kaum 
bestehen. Dasselbe trifft auf die Anwendung als Keramik für den Einschluss von hochradio-
aktiven Abfällen für die Endlagerung zu. 
Arbeitspaket 3: 
Aufgrund der unerwarteten Ergebnisse der Bestandsaufnahme mit nur noch einer Th-
Hauptposition, bestehend aus 10,8 Mg Th-Oxalat, verbleiben aus heutiger Sicht nur noch die 
Optionen Langzeitzwischenlagerung und geordnete Beseitigung als radioaktiver Abfall, was 
gleichbedeutend mit der Konditionierung zur Endlagerung ist. Es wurde ein Kostenvergleich 
zwischen der direkten Endlagerung von Th-Oxalat und der vorherigen Umwandlung in Th-
Oxid vorgenommen. Ausgehend davon, dass bei der Langzeitzwischenlagerung über die An-
forderungen an endzulagernde radioaktive Abfälle die Sicherheitsanforderungen an die län-
gerfristige Zwischenlagerung und die standortunabhängigen Endlagerungsbedingungen zu 
beachten sind, stellen sich aus stofflicher Sicht keine erhöhten Anforderungen an das Abfall-
produkt, wenn die Grundanforderungen erfüllt sind. Das heißt, dass die Umwandlung von Th-
Oxalat in Th-Oxid nicht erforderlich ist. Damit ergibt sich für diese Option ein geringer Auf-
wand und praktisch kein wirtschaftliches Risiko. Die Endlagerung von Abfallgebinden setzt 
nach heutigem Kenntnisstand die Einhaltung der Grube Konrad Bedingungen und der stan-
dortunabhängigen Endlagerungsbedingungen unter Einhaltung der Produktkontrollmaßnah-
men voraus. Hier gilt ebenfalls wie bei der Option Langzeitzwischenlagerung, dass bei der 
Erfüllung der Grundanforderungen an Abfallprodukte und Abfallbehälter unter Einhaltung der 
Aktivitätsgrenzwerte die stoffliche Umwandlung einer Th-Verbindung zu Th-Oxid nicht er-
forderlich ist. Die Kosten der direkten Endlagerung von Th-Oxalat sind niedriger als die der 
chemischen Umwandlung in Th-Oxid.  
Arbeitspaket 4: 
Projekttreffen im Januar 2005 im VKTA. 
Abschlussbericht wurde planmäßig fertig gestellt. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
Das Vorhaben endete am 28.02.2005. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
keine 
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Zuwendungsempfänger: 
Universitätsklinikum Essen – Universität Duisburg-Essen, Hufe-
landstraße 55, 45122 Essen 
Förderkennzeichen: 
02 S 8254 
Vorhabensbezeichnung: 
Checkpoint Manipulation als Strategie für den Strahlenschutz und für die Strahlensensibili-
sierung von Säugetierzellen 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen - Strahlenforschung 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.08.2004 bis 31.07.2008 
Berichtszeitraum: 
01.01.2005 bis 30.06.2005 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
361.512,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Iliakis 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Identifizierung und Charakterisierung einer neuen Klasse von Verbindungen, die als Radio-
protektoren durch Verlängerung des G2-Blocks wirken, und Vor-Einschätzung ihrer mögli-
chen Verwendung im Strahlenschutz für den Menschen.  
Einzelziele: 
Ziel 1: Auswertung der Produktion und Exkretion von GAMA*) in das Wachstumsmedium 
durch bestrahlte A1-5 Zellen. Standardisierung der Bedingungen für eine Großproduktion von 
Medium, das mit A1-5 Zellen konditioniert wurde, um es für eine anschließende Charakteri-
sierung und Reinigung von GAMA zu verwenden. Auswertung der Effekte von GAMA auf 
die G2-Checkpoint-Reaktion mit Hilfe der Durchflusszytometrie.  
Ziel 2: Auswertung der Checkpoint-Signale im Zusammenhang mit dem G2-Block und Über-
prüfung, ob diese Signale nach der Einwirkung von GAMA verändert werden. Auswertung 
unter Betonung des Pfades, der von ATM/ATR ausgeht, über Chk1/Chk2 und über CDC25C 
seine Fortsetzung findet, um schließlich zur Phosphorylierung des Serins 15 von Cdk1 zu 
führen.  
Ziel 3: Bestimmung von Größe, Ladung, molekularer Natur und Struktur von GAMA. Bestä-
tigung der Peptid-Natur von GAMA und Analysen unter Verwendung eines Proteinsequenz-
Analysators und der Massenspektrometrie. 
Ziel 4: Herstellung von mono- und polyklonalen Antikörpern gegen das Peptid. Verwendung 
dieser Reagenzien, um festzustellen, ob GAMA von einem Vorstufen-Protein abgeleitet wird. 
Wenn die Antwort positiv ausfällt, Beginn der Klonierung des Gens für dieses Protein. 
*) GAMA: G2-arrest modulating activity 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
AP1.1 Standardisierung der Wachstumsbedingungen 
AP1.2 Standardisierung der C-Med Präparation  
AP1.3 Produktion von C-Med in großem Maßstab 
AP1.4 Auswertung der G2-Arretierung in C-Med, das GAMA enthält 
AP2.1 Effekte von GAMA auf die Cdk1 Kinase 
AP2.2 Effekte von GAMA auf Cdc25C 
AP2.3 Effekte von GAMA auf ATM/Chk2 und ATR/Chk1 Pfade 
AP3.1 Bestimmung der Ladung  
AP3.2. Stabilitätstest  
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AP3.3 Die Natur von GAMA  
AP3.4 Reinigungs-Strategie 
AP3.5 Sequenz-Analyse  
AP3.6 Massenspektral-Analyse 
AP4.1 Identifikation des Peptids und Vorstufenproteins 
AP4.2 Antikörper Produktion  
AP4.3 Klonierung der Gene für das Protein  
 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
Nachdem in der vergangenen Berichtsperiode in Vorversuchen bestätigt werden konnte, dass 
die A1-5 und T101 Zelllinien Ergebnisse liefern, die den in den USA gewonnen Ergebnissen 
sehr ähnlich sind, wurde eingehend die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse überprüft. 
 
Zu diesem Zweck wurden die Strahlenempfindlichkeit wie auch die Aktivierung des G2-
Checkpoints nach Bestrahlung mit ionisierender Strahlung im Detail studiert und Parameter 
wie Dosis und Zeit für weitere Experimente festgelegt.  
 
Zentral in den Bemühungen während der letzten sechs Monate war die chemische Charakteri-
sierung von GAMA. Experimente wurden mit dem Ziel durchgeführt, Informationen darüber 
zu gewinnen, ob GAMA ein Peptid, DNA oder RNA ist. Zu diesem Zweck wurden Kultur-
medien, die GAMA-Aktivität aufwiesen, mit Proteasen und Nukleasen behandelt und der 
mögliche Aktivitätsverlust evaluiert. Bisherige Ergebnisse konnten keinen eindeutigen Hin-
weis über die Identität von GAMA liefern. Obwohl es sehr unwahrscheinlich ist, dass GAMA 
eine Nukleinsäure ist, kann nicht definitiv ausgeschlossen werden, dass GAMA ein Peptid ist, 
und dies trotz der Resistenz der Akvitität an verschiedenen Proteasen. Die Schwierigkeit liegt 
darin, dass, wenn GAMA ein Peptid ist, es relativ klein (Mol.Gew.~1000 Dalton) sein wird 
und deshalb möglicherweise proteasenresistent. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
Die geplanten Weiterarbeiten werden sich an oben aufgestelltem Arbeitsplan halten. Insbe-
sondere wird die Identität von GAMA weiter untersucht und es werden Verfahren, die diese 
Identifizierung ermöglichen, eingesetzt. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Da dieses Projekt erst vor wenigen Monaten begonnen hat, liegen noch keine Berichte oder 
Veröffentlichungen vor. 
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Zuwendungsempfänger: 
Ludwig-Maximilians-Universität München, Geschwister-Scholl-
Platz 1, 80539 München 
Förderkennzeichen: 
02 S 8264 
Vorhabensbezeichnung: 
Anpassung einer Ionen-Mikrostrahleneinrichtung für Untersuchungen zur Dynamik von 
geschädigten DNA-Regionen und zur Rekrutierung von Reparaturfaktoren 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen - Strahlenforschung 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.08.2004 bis 31.07.2007 
Berichtszeitraum: 
01.01.2005 bis 30.06.2005 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
221.619,00 EUR 
Projektleiter: 
Dr. Friedl 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Durch Ionen-Mikrobestrahlung von markierten Chromatindomänen im Zellkern sollen Unter-
suchungen zur Dynamik der geschädigten Bereiche und zur Rekrutierung von Reparaturprote-
inen ermöglicht werden. Dies dient dem Verständnis der Rolle topologischer Faktoren bei der 
Entstehung von Chromosomenaberrationen. Technisches Ziel des Projektes ist die Adaptation 
einer bestehenden Ionen-Mikrostrahleinrichtung für biologische Experimente. Dazu ist es 
nötig, die Treffergenauigkeit mit physikalischen und mit biologischen Methoden zu charakte-
risieren und mögliche Störfaktoren zu beseitigen. Zudem muss eine geeignete Zellkammer 
entwickelt werden und eine Methode zum wieder auffinden bestrahlter Zellen etabliert wer-
den. Schließlich soll die Eignung der entwickelten Systeme durch Lebendzellbeobachtung 
nach gezielter Bestrahlung subnukleärer Regionen verifiziert werden. Nach Etablierung bio-
logischer Experimente an der Mikrostrahleinrichtung kann diese auch für andere Projekte aus 
dem medizinisch-biologischen Bereich genutzt werden. Die Zusammenarbeit von Strahlen-
biologen, Zellbiologen und Kernphysikern soll eine interdisziplinäre Ausbildung von Natur-
wissenschaftlern ermöglichen und dient dem Kompetenzerhalt in der Strahlenforschung. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
AP1: Charakterisierung und Verbesserung der Treffergenauigkeit 
 
AP2: Entwicklung von Markierungssystemen zum wieder auffinden der Zellen 
 
AP3: Weiterentwicklung der Zellkammer für Lebendzellbeobachtung 
 
AP4: Praxistest durch Lebendzellbeobachtung nach gezielter Bestrahlung subnukleärer 
Strukturen 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
AP1: Zusätzlich zu den im letzten Berichtszeitraum beschriebenen Messungen der Bestrah-
lungsgenauigkeit durch physikalische und biologische Spurdetektion wurden Simulationsbe-
rechnungen durchgeführt, um die durch Kleinwinkelstreuung bedingte Limitierung der Be-
strahlungsgenauigkeit abzuschätzen. Für die Simulation wurde von den Bestrahlungsgege-
benheiten (7.5 µm Kapton-Austrittsfenster, max. 30 µm Luftspalt zwischen Austrittsfenster 
und Zellträgerfolie, und 6 µm Mylar Zellträgerfolie) ausgegangen. Für die bisher verwendeten 
Ionensorten (100 MeV Sauerstoff, 55 MeV Kohlenstoff, 27 MeV Lithium) ergaben sich gut 
tolerierbare Werte zwischen 100 nm und 200 nm für die volle Halbwertsbreite (FWHM) des 
Strahls beim Zelleintritt durch Winkelstreuung. Die Simulationsrechnungen zeigten jedoch, 
dass bei einer geplanten Verwendung von schwereren Ionen als 32S die Parameter Foliendicke 
oder Folienabstand verändert werden müssten, wenn Bestrahlungsgenauigkeiten unter 300 nm 
FWHM erreicht werden sollen. 
AP3: Bei Untersuchungen, bis zu welcher Inkubationsdauer die Zellen eine Inkubation im 
verschlossenen Bestrahlungsgefäß ohne Medienperfusion (~Nahrungszufuhr) tolerieren, zeig-
te sich, dass bei einer vollständigen Befüllung der Bestrahlungsgefäße mit etwa 10 ml CO2-
gesättigtem Medium selbst bei Inkubation der Gefäße für 24 h (unter Luft bei 37°) keine sig-
nifikante Stressreaktion der Zellen zu beobachten ist. Als Marker für die Stressreaktion wur-
den Phosphorylierung des Histons H2A und Expression von Caspase 3 immunzytochemisch 
nachgewiesen; außerdem wurden Zellmorphologie und Chromatinkondensation mikrosko-
pisch untersucht. Bei unvollständiger Befüllung der Gefäße ist hingegen eine deutliche Zu-
nahme gestresster Zellen mit veränderter Morphologie zu beobachten.  
AP4: Die Untersuchung (durch Immunfluoreszenz) verschiedener Reparatur- und Signalpro-
teine bzgl. ihrer Fähigkeit zur Focusbildung nach Ionen-Mikrobestrahlung wurde fortgeführt. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
AP1: Durch gezieltes Bestrahlen von Fluoreszenzmarkierten Chromatindomänen soll die 
Treffergenauigkeit beim individuellen Zielen bestimmt werden. Voraussetzung ist eine ge-
genwärtig erfolgende Abstimmung verschiedener Komponenten des Bestrahlungsmikroskops. 
AP2: Dieses Arbeitspaket ist vorerst abgeschlossen. Weitere Arbeiten könnten nötig werden, 
falls sich bei der Weiterentwicklung der Zellkammer Probleme ergeben. 
AP3: Die Kompatibilität der Zellkammer mit der Mikroskopie am Strahlplatz soll nun in der 
Bestrahlungssituation getestet werden. Zudem müssen geeignete Verfahren zur Befüllung der 
Kammer mit Medium nach erfolgter Bestrahlung etabliert werden. 
AP4: Nach Abschluss der Identifizierung und Charakterisierung von geeigneten Focibildnern 
soll mittels entsprechender Zelllinien (durch verschiedenen Kooperationspartner zur Verfü-
gung gestellt) mit der Lebendzellbeobachtung begonnen werden. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Friedl, A. A.: The role of chromatin structure and nuclear architecture in the cellular response 
to DNA double-strand breaks. In: Facets of Genome Integrity (ed. D. Lankenau). Springer-
Verlag Berlin Heidelberg (in press) 
Dollinger, G., Hable, V., Hauptner, A., Krücken, R., Reichart, P., Friedl, A. A., Drexler, G., 
Cremer, T., Dietzel, S.: Microirradiation of cells with energetic heavy ions. Nuclear Instru-
ments and Methods in Physics Research B 231, 195-201 (2005) 
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Zuwendungsempfänger: 
Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM), Unter 
den Eichen 87, 12200 Berlin 
Förderkennzeichen: 
02 S 8274 
Vorhabensbezeichnung: 
Fallversuche mit Brennelement-/HAW-Transport- und Lagerbehältern in Originalgröße 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
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Laufzeit des Vorhabens: 
01.08.2004 bis 31.07.2006 
Berichtszeitraum: 
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Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
335.036,00 EUR 
Projektleiter: 
Dr. Droste 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Die Stilllegung der deutschen Kernkraftwerke und damit die Zwischenlagerung von hoch radioak-
tiven Abfällen sowie der darauf folgende Transport zur Endlagerung bedingt die Erforschung 
stoßartiger Unfalleinwirkungen auf Brennelement-Transport- und Lagerbehälter.  
Das Ziel dieses Vorhabens ist die Unterstützung der Versuchsplanung, Instrumentierung der Ver-
suchsobjekte zur Beanspruchungsanalyse sowie die Durchführung und Auswertung von Fallver-
suchen von Behältern in Originalgröße aus 9 Metern Höhe auf ein unnachgiebiges Prüfstandfun-
dament. Dabei werden die für die Beanspruchungscharakteristik und -höhe relevanten Kennwerte, 
wie Aufprallverzögerungen und Dehnungen, an allen wichtigen Behälterbauteilen gemessen, so 
dass eine umfassende quantitative Beanspruchungsanalyse der sicherheitstechnisch relevanten 
Bauteile der Behälter möglich ist. Im Vorfeld werden entsprechende Berechnungsmodelle und -
variationen erstellt und deren Bewertung im Vergleich mit Experimenten durchgeführt. Zusätzlich 
dienen die Ergebnisse als Basis zur Quantifizierung der Leckagerate des Dichtsystems für die 
Berechnung der resultierenden Aktivitätsfreisetzung und zur Festigkeitsanalyse der tragenden 
Teile am Behälter. 
Mit den Veröffentlichungen der Untersuchungsergebnisse soll zum Einen die wissenschaftliche 
Nutzung der Ergebnisse, insbesondere zur Versuchsplanung und zum Vergleich von Berech-
nungsmethoden, gefördert werden, zum Anderen soll aber auch das Verständnis für die Sicherheit 
von Brennelement-Transport- und Lagerbehältern und die Methode zur Prüfung durch Original-
behälterversuche verbessert werden. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
I. Versuchsplanung und Vorbereitung 
 
II. Vorausberechnung von Versuchsauswirkungen 
 
III. Versuchsdurchführung 
 
IV. Versuchsauswertung 
 
V. Vergleich von gemessenen und berechneten Behälterbeanspruchungen 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
- Planung und Konzipierung eines neuen Fallprüfstandes mit optischen Weg- und Geschwindig-
keitsmesssystem zur Durchführung geführter Fallprüfungen an Komponenten von Transport- 
und Lagerbehältern im Modell- und Originalmaßstab 
- Erstellung eines behälterspezifischen Versuchsablaufplans, Vermessung und Dokumentation 
der Eigenschaften des Prüfmusters, Aufstellung eines Messstellenplans und des Instrumentie-
rungsablaufs sowie die Dichtheitsprüfung 
- Applikation von Dehnungs- und Beschleunigungssensoren an den Messstellen sowie die Ver-
legung der Messkabel am Behälter  
- Durchführung von experimentellen Behälteruntersuchungen an einem 1:1-Modellbehälter bei 
Umgebungstemperatur. 
- Erfassung umfangreicher dynamischer Dehnungs- und Beschleunigungsdaten 
- Erprobung von neuen Messverfahren (digitale Nahbereichsfotogrammetrie zur lateralen relati-
ven Deckelverschiebung) und Korrelation mit Ergebnissen der Dichtheitsprüfung 
- Schadensdokumentation der Fallprüfungen und Messen entstandener plastischer Verformun-
gen sowie Foto- und Videodokumentation  
- Dichtheitsprüfung aller Dichtsystembestandteile vor und nach den Fallversuchen 
- Beginn mit der Analyse der umfangreichen Messergebnisse  
- Entwicklung einer analytischen dynamischen Berechnungsmethode zur Ermittlung der Starr-
körperverzögerungen des Behälters und der Deformationen an den stoßdämpfenden Bauteilen. 
- Vergleich mit den dynamischen Dehnungs- und Beschleunigungsdaten durchgeführter Fallver-
suche 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
- Weiterführung der Auswertung der Messergebnisse aus den durchgeführten Fallprüfungen 
- Vergleichende Bewertung der experimentell ermittelten Dehnungs- und Beschleunigungsda-
tensätze mit den berechneten Behälterbeanspruchungen  
- Vorbereitung und Durchführung weiterer Fallversuche mit Transport- und Lagerbehältern für 
radioaktives Material in Originalgröße unter Variation der Prüfbedingungen, wie Fallhöhe und 
Fallorientierung 
- Vergleich der Untersuchungsmethoden für Behälter in Modell- und Originalgröße sowie Über-
tragbarkeitsbetrachtungen hinsichtlich der Fallversuchsergebnisse und des Beanspruchungs-
verhaltens 
- Ableitung von Empfehlungen für weiterentwickelte Berechnungsmodelle 
- Erprobung eines optischen Weg- und Geschwindigkeitsmesssystem zur messtechnisch Erfas-
sung von Deformationen und Wegänderungen von dynamisch beanspruchten Behälterkompo-
nenten und -bauteilen 
- Vorbereitung und Abschluss eines „cooperative agreement“ zwischen BAM und U.S. Nuclear 
Regulatory Commission über den Austausch von Ergebnissen von Forschungsvorhaben zur 
Unfallsicherheit von Brennelement-Transportbehältern 
- Validierung und Verifikation des analytischen Berechnungsverfahrens, insbesondere bei  
-40 °C und Raumtemperatur 
- Durchführung von FEM-(Finite-Elemente-Methode) Rechnungen unter Verwendung verschie-
dener Materialgesetze und Kontaktdefinitionen für Holz.  
- Kopplung der FEM-Rechnungen mit dem vorher erwähnten analytischen Berechnungsverfah-
ren 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
keine 
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Zuwendungsempfänger: 
Universität Hannover, Welfengarten 1, 30060 Hannover 
Förderkennzeichen: 
02 S 8284 
Vorhabensbezeichnung: 
Untersuchungen zur Sicherheit gegen Behälterkorrosion in Langzeitzwischenlagern 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
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01.07.2004 bis 30.06.2007 
Berichtszeitraum: 
01.01.2005 bis 30.06.2005 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
604.865,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Bach 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Ziel des Vorhabens ist es, Korrosionsschäden an Abfallgebinden zu detektieren, zu analysie-
ren und Instrumentarien zu entwickeln bzw. anzupassen, die eine Beurteilung typischer Kor-
rosionszustände erlauben. Die Ergebnisse sollen eine verbesserte Schadenserkennung und 
Sanierung in Langzeitzwischenlagern erlauben sowie Hinweise auf notwendige Verbesserun-
gen hinsichtlich Materialeinsatz, Auslegung, Konstruktion und Fertigungsmethoden der zum 
Einsatz kommenden Gebinde liefern. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Geplante Arbeitsschritte sind: 
1. Zusammenstellung von Basisdaten durch Literaturrecherche und Bestandsaufnahme der 
beschädigten Gebinde in KKW-Zwischenlagern, Landessammelstellen und Forschungs-
zentren. 
2. Analyse der Schadensbilder unter Erfassung und Bewertung der die Historie der beschä-
digten Gebinde betreffenden Parameter. 
3. Identifikation der Schadensmechanismen. 
4. Ableitung von Schadensszenarien zur Abschätzung und Beurteilung der Schadensabläufe. 
5. Durchführung grundlegender Korrosionsuntersuchungen an Modell-Werkstoffpaaren. 
6. Untersuchung des Korrosionsverhaltens ausgewählter Werkstoffe in Modell-Umgebungen. 
7. Aufnahme von Stromdichte-Potenzial-Kurven für unbelastete Behälter-Werkstoffe sowie 
für durch Korrosion geschädigte Behälter-Werkstoffe. 
8. Entwicklung von Gegenmaßnahmen für potenziell gefährdete Gebinde zur Gewährleistung 
einer sicheren Langzeitstabilität. 
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3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
- Weiterführung der Literaturrecherche zu Korrosion und Korrosionsschutz bei Werkstoffen 
für den Bau von Behältern zur Aufnahme von radioaktivem Abfall. 
- Weiterführung der Aufnahme von Referenz-Stromdichte-Potenzial-Kurven an ausgewähl-
ten Werkstoffen (verschiedenen unlegierten Stählen, z. B. Armco, C45). 
- Elektrochemische Korrosionsuntersuchungen an ausgewählten, unbelasteten Modell-
Werkstoffen. 
- Metallografische Analyse des Probenmaterials. 
 
Unterauftrag BUTEC Umwelttechnik GmbH: 
- Zusammenstellung der Basisdaten aus KKW-Zwischenlagern, Landessammelstellen bzw. 
Forschungszentren und Analyse der Schadensbilder  
- Festlegung von Schadensszenarien basierend auf Korrosionsmechanismen und Schadens-
umständen. 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
- Aufnahme von Stromdichte-Potenzial-Kurven an unbelasteten Modell-Werkstoffen unter 
Variation von Elektrolyt und Temperatur. 
- Ermittlung und Definition von Modellumgebungen. 
- Auslagerungsversuche von Modell-Werkstoffpaarungen in verschiedenen Modellumge-
bungen. 
- Elektrochemische und metallografische Untersuchungen an korrodiertem Material. 
- Ableitung von Maßnahmen für eine Langzeitstabilität potenziell gefährdeter Gebinde auf-
grund der im Rahmen der Arbeiten der BUTEC Umwelttechnik GmbH ermittelten Ergeb-
nisse (Zusammenstellung der Basisdaten, Festlegung von Schadensszenarien). 
- Definition von Randbedingungen für die experimentelle Auslegung von Langzeit-
Korrosionsversuchen aufgrund der im Rahmen der Arbeiten der BUTEC Umwelttechnik 
GmbH ermittelten Ergebnisse. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Bach, F.-W.; Wilk, P.; Scheen, J.; Jendras, M.; Fröhlich, H.: 
„Untersuchungen zur Sicherheit gegen Behälterkorrosion in Langzeitzwischenlagern“, in: 
KONTEC 2005. 7. Internationales Symposium „Konditionierung radioaktiver Betriebs- und 
Stilllegungsabfälle“ einschließlich 7. Statusbericht des BMBF „Stilllegung und Rückbau 
kerntechnischer Anlagen“; Berlin 20.-22.04.2005 (Tagungsband als CD) 
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Kontrolle biologischer Untersuchungen bei der Dekontamination heterogener, schwach ra-
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Projektleiter: 
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1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Messverfahren zur Kontrolle und Optimierung der biologischen Dekontamination heteroge-
ner, schwach radioaktiv kontaminierter Geosubstrate sollen entwickelt werden. Durch die 
Effizienzsteigerung des Entzugs von Radionukliden und Schwermetallen aus Geosubstraten 
über die Biomasse wird ein substantieller Beitrag zur Strahlenschutzvorsorge geleistet. 
Die Untersuchung des prozessabhängigen Verhaltens von natürlich vorkommenden Seltenen 
Erden Elementen (SEE) wird zur Kontrolle und Optimierung der Aufnahme von Schwerme-
tallen/ Radionukliden aus geogenen Materialien in Pflanzen genutzt. Mittels begleitender, 
vereinfachter Laborversuche können komplizierte Transferprozesse auf ihre wesentliche phy-
sikalische, chemische und biologische Wirkungsweise hin untersucht werden. 
Die Ergebnisse sind inhaltlich umsetzbar für die Optimierung anderer Bioremediationsprojek-
te, für die eine hinreichend große Verfügbarkeit von natürlichen SEE sichergestellt ist. Die 
Einzelschritte werden im Hinblick auf eine Patentierung überprüft und die Ergebnisse in 
Lehrveranstaltungen und künftige Forschungsprojekte eingebracht mit dem Ziel eines Kom-
petenzerhalts im Umgang mit radiogenen Materialien.  
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Laboruntersuchungen 
In Gefäßversuchen (10 l-Maßstab) werden Einzelprozesse innerhalb des Geosubstrat-
Biomaterial-Interaktionsbereiches, sowie innerhalb einzelner Pflanzenkompartimente betrach-
tet. Die eingesetzten wässrigen Medien werden chemisch auf den Lösungsinhalt, die SEE-
Fraktionierung und teilweise auf die Fraktionierung der stabilen Isotopen (2H, 18O, 13C, 34S) 
untersucht. In Kleinlysimeterversuchen wird die Übertragbarkeit auf den Geländemaßstab 
überprüft. 
Batch- und Säulenversuche dienen der Untersuchung des Freisetzungs- und Sorptionsvermö-
gens von Schwermetallen/Radionukliden im Geosubstrat. 
Testfeld Gessenwiese 
Auf der Gessenwiese (ehemalige Gessenhalde) wird ein Testfeld eingerichtet, auf welchem 
ausgewählte Pflanzen angebaut und nach definierten Zeiträumen zu Analysezwecken geerntet 
werden. Zusätzlich wird das Testfeldareal mit Messinstrumenten (Lysimeter, Klimastation, 
Sickerwassermessstellen, automatischer Probenehmer) bestückt, um diverse Größen des hyd-
rologischen Kreislaufes zu ermitteln und Probenmaterial zu gewinnen.  
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Mittels Lysimeterversuchen werden die Transferfaktoren für 90Sr und 137Cs an Substraten der 
Gessenwiese und des Freigeländes des VKTA Rossendorf an der Bayerischen Landesanstalt 
für Landwirtschaft untersucht. 
VKTA Rossendorf 
Um die Übertragbarkeit der bis dato ermittelten Ergebnisse der Labor- und Geländeuntersu-
chungen zu überprüfen, werden die Resultate auf einen neuen Anwendungsfall projiziert. 
 
3. Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 
 
Das Testfeld „Gessenwiese“ (Lysimeterstation, boden-hydrologische Messplätze/Sicker-
wassersammelstationen, Klimastation, automatischer Probenehmer, Niederschlagssammler) 
wurde in Betrieb genommen. Das Grundwassermessstellennetz des Testfeldes, die Sickerwäs-
ser der Sammelstationen und die Lysimeterstation werden regelmäßig beprobt und hydroche-
misch/isotopisch untersucht. Die Ergebnisse zeigen eine sehr inhomogene Verteilung der 
Schwermetallbelastung auf dem Testfeld. An fünf Schürfen erfolgten Bodenprofilaufnahmen 
sowie flächenhafte Probenentnahmen. Die Analyse der Bodenproben umfasst physiko-
chemische Parameter, Nährstoffgehalte, Korngrößenverteilung, kf- und pF-Wert* (analysiert 
an Thür. Landesanstalt f. Landwirtschaft), Tonmineraluntersuchung, RFA-Analysen, sequen-
tielle Extraktion und Aufschlussverfahren (Totalaufschlüsse, Königswasseraufschlüsse). Für 
Kleinlysimeterversuche wurde eine Freiluftanlage errichtet und mit 20 monolithisch und 15 
homogenisiert gefüllten Lysimetern (Material der Gessenwiese) bestückt. Die Tests umfassen 
mikrobiologische Behandlungen des Materials, sowie Analysen von Bodenmaterial, Biomasse 
(Klee/Grasmischung) und Sickerwasser. Die Plots des Testfeldes wurden analog zu den 
Kleinlysimeterversuchen mit Mikroben behandelt und einer Gras/Kleemischung bestellt. 
Bodenmaterial der Gessenwiese (12 Stechzylinder und 100kg homogenisiertes Material) wur-
de zu Untersuchungen der Transferfaktoren für 90Sr und 137Cs zur Landesanstalt für Landwirt-
schaft in München transferiert.  
Im Freigelände des VKTA Rossendorf wurden 3 Container für Freilandversuche vorbereitet 
und mit schwach kontaminiertem Material des Standortes befüllt. Die technische Ausstattung 
der Anlage erfolgt im August 2005 in Zusammenarbeit mit der Firma UIT GmbH Dresden. 
 
*pF: Wasserspannung im Boden;     kF: Maß für die Fließgeschwindigkeit des Wassers durch ein Medium 
 
4. Geplante Weiterarbeiten 
 
Das Untersuchungsprogramm der entnommenen Bodenproben wird in den kommenden Mo-
naten abgeschlossen. Nach der Ernte der Biomasse aus Kleinlysimeterversuchen und vom 
Testfeld wird diese auf Inhaltsstoffe an Schwermetallen und SEE untersucht. Die Anlage in 
Rossendorf wird in Betrieb genommen. Die Entnahme von Wasserproben wird systematisch 
fortgesetzt. Die Untersuchungen im Labormaßstab (Gefäßversuche, Kleinlysimeterversuche) 
werden intensiviert. 
 
5. Berichte, Veröffentlichungen 
 
keine 
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 2.3 Ausführende Forschungsstellen 
 
 Brenk Systemplanung, Heider-Hof-Weg 23, 52035 Aachen 
02 S 8031 Aufbereitung mineralischer Rückstände durch Aktivitätsseparation ? 48 
 
 
 Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Unter den Eichen 87, 
12200 Berlin 
02 S 8021 Entwicklung von Beurteilungsmethoden für Transport- und Lagerbe-
hälter mit erhöhten metallischen Reststoffanteilen -Weiterführende 
Untersuchungen (EBER III)- 
? 46 
 
02 S 8274 Fallversuche mit Brennelement-/HAW-Transport- und Lagerbehältern 
in Originalgröße 
? 90 
 
 
 DBE Technology GmbH, Eschenstraße 55, 31202 Peine 
02 S 8112 Abdichtung von Wegsamkeiten in Salzformationen mit kristallisieren-
den Evaporitmaterialen (AISKRISTALL) 
? 60 
 
02 S 8091 Verbundprojekt: Verbesserung von Richtigkeit und Genauigkeit bei 
der Bestimmung des Nuklidinventars für die Deklaration und Frei-
messung von Reststoffen aus dem Rückbau kerntechnischer Einrich-
tungen 
? 56 
 
02 S 8234 Vorstudie über die Rückführung der Wiederaufarbeitungsabfälle von 
Brennelementen deutscher Forschungsreaktoren aus der WA Doun-
reay in Schottland (RETURN) 
? 82 
 
 
 Friedrich-Schiller-Universität, Fürstengraben 1, 07743 Jena 
02 S 8182 Untersuchungen zur Strahlenschutz-Vorsorge für radionuklidbelaste-
tes Substrat: Mikrobieller Beitrag zur Bioakkumulation aus Bauschutt 
? 74 
 
02 S 8294 Kontrolle biologischer Untersuchungen bei der Dekontamination hete-
rogener, schwach radioaktiv kontaminierter Geosubstrate für die 
Strahlenschutzvorsorge 
? 94 
 
 
 Gesellschaft für Schwerionenforschung mbH, Planckstraße 1, 64278 Darmstadt 
02 S 8203 Genetische Wirkung dicht ionisierender Strahlen - Strahlenforschung ? 76 
 
 
 Laserinstitut Mittelsachsen e.V., Technikumplatz 17, 09648 Mittweida 
02 S 8162 Verbundprojekt: Dekontamination silikatischer Oberflächen mittels 
Laserablation bei gleichzeitiger Abprodukt-Konditionierung 
? 70 
 
 
 Ludwig-Maximilians-Universität München, Geschwister-Scholl-Platz 1, 80539 
München 
02 S 8264 Anpassung einer Ionen-Mikrostrahleinrichtung für Untersuchungen 
zur Dynamik von geschädigten DNA-Regionen und zur Rekrutierung 
von Reparaturfaktoren - Strahlenforschung 
? 88 
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 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Templergraben 55, 
52056 Aachen 
02 S 8071 Verbundprojekt: Aufbereitung mineralischer Rückstände durch Akti-
vitätsseparation 
? 52 
 
02 S 8152 Messmethoden zur Charakterisierung radioaktiver Abfälle und zur 
Freimessung von Reststoffen aus der Stilllegung kerntechnischer An-
lagen (MESRAB) 
? 68 
 
 
 Siempelkamp Nukleartechnik GmbH, Siempelkampstr. 45, 47719 Krefeld 
02 S 8011 Forschungsvorhaben zur Optimierung der Reststoffverwertung von 
Metallen -Weiterführende Untersuchungen (FORM III)- 
? 44 
 
02 S 8041 Aufbereitung mineralischer Rückstände durch Aktivitätsseparation ? 50 
 
 
 STEAG encotec GmbH, Rüttenscheider Str. 1-3, 45128 Essen 
02 S 8172 Entwicklung eines Konditionierungsverfahrens für Kernbrennstoffe 
aus dem Siemens-Unterrichts-Reaktor (SUR) 
? 72 
 
 
 Technische Universität Dresden, Mommsenstr. 13, 01062 Dresden 
02 S 8122 Verbundprojekt: Dekontamination silikatischer Oberflächen mittels 
Laserablation bei gleichzeitiger Abprodukt-Konditionierung 
? 62 
 
 
 Technische Universität München, Arcisstraße 21, 80333 München 
02 S 7951 Entsorgung von Beryllium / Berylliumoxid und Cadmium aus For-
schungsreaktoren 
? 40 
 
02 S 8081 Verbundprojekt: Verbesserung von Richtigkeit und Genauigkeit bei 
der Bestimmung des Nuklidinventars für die Deklaration und Frei-
messung von Reststoffen aus dem Rückbau kerntechnischer Einrich-
tungen 
? 54 
 
02 S 8142 Selektive Tritium-Extraktion aus Wasser und Bindung auf einen Trä-
ger 
? 66 
 
 
 Universität Hannover, Welfengarten 1, 30060 Hannover 
02 S 7991 Entwicklung emissionsarmer und kostengünstiger Verfahrens- und 
Handhabungstechniken für Dekontaminations- und Abtragverfahren 
? 42 
 
02 S 8102 Erweiterung der Einsatzgrenzen modularer Schneidtechnologien für 
den kostengünstigen Rückbau kerntechnischer Anlagen, EMOS 
? 58 
 
02 S 8284 Untersuchungen zur Sicherheit gegen Behälterkorrosion in Langzeit-
zwischenlagern 
? 92 
 
 
 Universität Fridericiana zu Karlsruhe (TH), 76128 Karlsruhe 
02 S 7910 Verbundprojekt: Kontaminierter Beton: Rückbau kerntechnischer An-
lagen - Eindringen von Radionukliden in Betonoberflächen und Frei-
setzung eingedrungener Aktivität aus Bauschutt und Beton 
? 38 
 
02 S 8223 Inaktivierung von Mdm2 nach ionisierender Strahlung – Aufklärung 
der Signaltranduktionskette - Strahlenforschung 
? 80 
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 Universität des Saarlandes, Im Stadtwald, 66421 Saarbrücken 
02 S 8132 Biologische Wirkung niedriger Dosen ionisierender Strahlung 
- Strahlenforschung 
? 64 
 
 
 Universitätsklinikum Düsseldorf, Moorenstraße 5, 40001 Düsseldorf 
02 S 8213 Mechanismen der Zytotoxizität durch Alpha-Strahlung in humanen 
normalen und malignen hämatopoetischen Zellen  
- Strahlenforschung 
? 78 
 
 
 Universitätsklinikum Essen, Universität Duisburg-Essen, Hufelandstraße 55, 
45122 Essen 
02 S 8254 Checkpoint Manipulation als Strategie für den Strahlenschutz und für 
die Strahlensensibilisierung von Säugetierzellen 
- Strahlenforschung 
? 86 
 
 
 Verein für Kernverfahrenstechnik uns Analytik Rossendorf, Bautzener Land-
straße 128, 01314 Dresden 
02 S 8244 Entsorgung von Thoriumverbindungen, Teilprojekt 1 – Erstellung 
einer Entscheidungsgrundlage zur Verwertung/Entsorgung von Thori-
umverbindungen 
? 84 
 
 
 
 
